

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	تمكين مستهدف الأسر المكنتية الذاتية : ٦ أسر . مستهدف : ٤٠ متدرب
الهدف الاستراتيجي :	الاكتفاء الذاتي للأسر
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد المشمولين بمشروع تمكين عدد الأسر المكنتية ذاتيا من خلال تمكين
وحدة التنفيذ :	إدارة المشاريع
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

				رموز استرشادية «
الخطوة المجدولة	أسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطوة المجدولة	

							إجمالي التكلفة »
٢٤٠٠٠	أجور التسويق	٢٤٠٠٠	أجور التشغيل	٣٣٠١٨	إجمالي التكلفة	٢٩٧٠١٨	التكلفة الأساسية للمشروع

[illegible]

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	٢٧٣٠١٨	أسابيع الخطة	أسابيع الإنجاز	%
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسبوع مدة الخطة	مدة الديابة الفعالية	نسبة مدة الإنجاز
١	حصر أبناء الأسر المستهدفين في المشروع والجاهزين للتوظيف	استبيان الكتروني تحدد فيه المستفيدين	الباحثة الاجتماعية	٤٥٢٤	١	٤	%٠
٢	استخراج بيانات المؤهلين للتمكين من إجمالي المسجلين	بيان المؤهلين للتمكين	الباحثة الاجتماعية		٥	٢	%٠
٣	إرسال بيان المؤهلين لتمكين إلى الإدارة	بيان بالأنشطة المرغوبة وعدد المستفيدين منها	الباحثة الاجتماعية		٧	١	%٠
٤	اعتماد المدير للأنشطة لبدء العمل عليها	بيان بالأنشطة المرغوبة وعدد المستفيدين منها	الإدارة التنفيذية	٧٢	٨	١	%٠
٥	بدأ التنسيق مع المعاهد ومراكز التدريب والجهات ذات العلاقة لتنفيذ أنشطة تمكين وبناء خطط العمل	عقد الاتفاق	العلاقات العامة	٨٤	٩	٣	%٠
٦	البدء في تحويل الأنشطة إلى أرض الواقع للنصف الأول	تقارير المتابعة + كشوف الحضور والغياب	المشاريع	١٣٤٠٥٨	١٥	١١	%٠
٧	رفع تقرير عن المشروع بشكل نصف سنوي	تقرير متابعة المشروع	المشاريع	٦٦	٢٦	١	%٠
٨	البدء في تحويل الأنشطة إلى أرض الواقع للنصف الثاني	تقارير المتابعة + كشوف الحضور والغياب	المشاريع	١٣٤٠٥٨	٢٧	٢٥	%٠
٩	رفع تقرير نهائي عن المشروع	تقرير إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٥٢	١	%٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الكفالات	المستهدف : ٨٥ % من الأسر/الربع الأول
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من الإعانات الشهرية	
وحدة التنفيذ :	قسم الكفالات	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية «				
الخطة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة	
إجمالي التكلفة «				
التكلفة الأساسية للمشروع	٣٠.٤٤٧٠	أجور التسويق	٣٠.٤٤٧	أجور التشغيل
			٤٢٦٢٥	إجمالي التكلفة
				٣٧٧٥٤٢

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١/١/٢٥	١/٢/٢٥	١/٣/٢٥	١/٤/٢٥	١/٥/٢٥	١/٦/٢٥	١/٧/٢٥	١/٨/٢٥	١/٩/٢٥	١/١٠/٢٥	١/١١/٢٥	١/١٢/٢٥
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦
٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩
٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢
٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥
٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩
٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠	١٠١	١٠٢	١٠٣
١٠٦	١٠٧	١٠٨	١٠٩	١١٠	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧
١٢١	١٢٢	١٢٣	١٢٤	١٢٥	١٢٦	١٢٧	١٢٨	١٢٩	١٣٠	١٣١	١٣٢
١٣٦	١٣٧	١٣٨	١٣٩	١٤٠	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٤	١٤٥	١٤٦	١٤٧
١٥١	١٥٢	١٥٣	١٥٤	١٥٥	١٥٦	١٥٧	١٥٨	١٥٩	١٦٠	١٦١	١٦٢
١٦٦	١٦٧	١٦٨	١٦٩	١٧٠	١٧١	١٧٢	١٧٣	١٧٤	١٧٥	١٧٦	١٧٧
١٨١	١٨٢	١٨٣	١٨٤	١٨٥	١٨٦	١٨٧	١٨٨	١٨٩	١٩٠	١٩١	١٩٢
١٩٦	١٩٧	١٩٨	١٩٩	٢٠٠	٢٠١	٢٠٢	٢٠٣	٢٠٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٧
٢١١	٢١٢	٢١٣	٢١٤	٢١٥	٢١٦	٢١٧	٢١٨	٢١٩	٢٢٠	٢٢١	٢٢٢
٢٢٦	٢٢٧	٢٢٨	٢٢٩	٢٣٠	٢٣١	٢٣٢	٢٣٣	٢٣٤	٢٣٥	٢٣٦	٢٣٧
٢٤١	٢٤٢	٢٤٣	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٦	٢٤٧	٢٤٨	٢٤٩	٢٥٠	٢٥١	٢٥٢
٢٥٦	٢٥٧	٢٥٨	٢٥٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	٢٦٣	٢٦٤	٢٦٥	٢٦٦	٢٦٧
٢٧١	٢٧٢	٢٧٣	٢٧٤	٢٧٥	٢٧٦	٢٧٧	٢٧٨	٢٧٩	٢٨٠	٢٨١	٢٨٢
٢٨٦	٢٨٧	٢٨٨	٢٨٩	٢٩٠	٢٩١	٢٩٢	٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦	٢٩٧
٣٠١	٣٠٢	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٥	٣٠٦	٣٠٧	٣٠٨	٣٠٩	٣١٠	٣١١	٣١٢
٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧
٣٣١	٣٣٢	٣٣٣	٣٣٤	٣٣٥	٣٣٦	٣٣٧	٣٣٨	٣٣٩	٣٤٠	٣٤١	٣٤٢
٣٤٦	٣٤٧	٣٤٨	٣٤٩	٣٥٠	٣٥١	٣٥٢	٣٥٣	٣٥٤	٣٥٥	٣٥٦	٣٥٧
٣٦١	٣٦٢	٣٦٣	٣٦٤	٣٦٥	٣٦٦	٣٦٧	٣٦٨	٣٦٩	٣٧٠	٣٧١	٣٧٢
٣٧٦	٣٧٧	٣٧٨	٣٧٩	٣٨٠	٣٨١	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٤	٣٨٥	٣٨٦	٣٨٧
٣٩١	٣٩٢	٣٩٣	٣٩٤	٣٩٥	٣٩٦	٣٩٧	٣٩٨	٣٩٩	٤٠٠	٤٠١	٤٠٢
٤٠٦	٤٠٧	٤٠٨	٤٠٩	٤١٠	٤١١	٤١٢	٤١٣	٤١٤	٤١٥	٤١٦	٤١٧
٤٢١	٤٢٢	٤٢٣	٤٢٤	٤٢٥	٤٢٦	٤٢٧	٤٢٨	٤٢٩	٤٣٠	٤٣١	٤٣٢
٤٣٦	٤٣٧	٤٣٨	٤٣٩	٤٤٠	٤٤١	٤٤٢	٤٤٣	٤٤٤	٤٤٥	٤٤٦	٤٤٧
٤٥١	٤٥٢	٤٥٣	٤٥٤	٤٥٥	٤٥٦	٤٥٧	٤٥٨	٤٥٩	٤٦٠	٤٦١	٤٦٢
٤٦٦	٤٦٧	٤٦٨	٤٦٩	٤٧٠	٤٧١	٤٧٢	٤٧٣	٤٧٤	٤٧٥	٤٧٦	٤٧٧
٤٨١	٤٨٢	٤٨٣	٤٨٤	٤٨٥	٤٨٦	٤٨٧	٤٨٨	٤٨٩	٤٩٠	٤٩١	٤٩٢
٤٩٦	٤٩٧	٤٩٨	٤٩٩	٥٠٠	٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦	٥٠٧
٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦	٥٠٧	٥٠٨	٥٠٩	٥١٠	٥١١	٥١٢
٥١٦	٥١٧	٥١٨	٥١٩	٥٢٠	٥٢١	٥٢٢	٥٢٣	٥٢٤	٥٢٥	٥٢٦	٥٢٧
٥٣١	٥٣٢	٥٣٣	٥٣٤	٥٣٥	٥٣٦	٥٣٧	٥٣٨	٥٣٩	٥٤٠	٥٤١	٥٤٢
٥٤٦	٥٤٧	٥٤٨	٥٤٩	٥٥٠	٥٥١	٥٥٢	٥٥٣	٥٥٤	٥٥٥	٥٥٦	٥٥٧
٥٦١	٥٦٢	٥٦٣	٥٦٤	٥٦٥	٥٦٦	٥٦٧	٥٦٨	٥٦٩	٥٧٠	٥٧١	٥٧٢
٥٧٦	٥٧٧	٥٧٨	٥٧٩	٥٨٠	٥٨١	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٤	٥٨٥	٥٨٦	٥٨٧
٥٩١	٥٩٢	٥٩٣	٥٩٤	٥٩٥	٥٩٦	٥٩٧	٥٩٨	٥٩٩	٦٠٠	٦٠١	٦٠٢
٦٠٦	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	٦١٠	٦١١	٦١٢	٦١٣	٦١٤	٦١٥	٦١٦	٦١٧
٦٢١	٦٢٢	٦٢٣	٦٢٤	٦٢٥	٦٢٦	٦٢٧	٦٢٨	٦٢٩	٦٣٠	٦٣١	٦٣٢
٦٣٦	٦٣٧	٦٣٨	٦٣٩	٦٤٠	٦٤١	٦٤٢	٦٤٣	٦٤٤	٦٤٥	٦٤٦	٦٤٧
٦٥١	٦٥٢	٦٥٣	٦٥٤	٦٥٥	٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠	٦٦١	٦٦٢
٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠	٦٦١	٦٦٢	٦٦٣	٦٦٤	٦٦٥	٦٦٦	٦٦٧
٦٧١	٦٧٢	٦٧٣	٦٧٤	٦٧٥	٦٧٦	٦٧٧	٦٧٨	٦٧٩	٦٨٠	٦٨١	٦٨٢
٦٨٦	٦٨٧	٦٨٨	٦٨٩	٦٩٠	٦٩١	٦٩٢	٦٩٣	٦٩٤	٦٩٥	٦٩٦	٦٩٧
٦٩١	٦٩٢	٦٩٣	٦٩٤	٦٩٥	٦٩٦	٦٩٧	٦٩٨	٦٩٩	٧٠٠	٧٠١	٧٠٢
٧٠٦	٧٠٧	٧٠٨	٧٠٩	٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤	٧١٥	٧١٦	٧١٧
٧٢١	٧٢٢	٧٢٣	٧٢٤	٧٢٥	٧٢٦	٧٢٧	٧٢٨	٧٢٩	٧٣٠	٧٣١	٧٣٢
٧٣٦	٧٣٧	٧٣٨	٧٣٩	٧٤٠	٧٤١	٧٤٢	٧٤٣	٧٤٤	٧٤٥	٧٤٦	٧٤٧
٧٥١	٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤	٧٥٥	٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩	٧٦٠	٧٦١	٧٦٢
٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩	٧٦٠	٧٦١	٧٦٢	٧٦٣	٧٦٤	٧٦٥	٧٦٦	٧٦٧
٧٧١	٧٧٢	٧٧٣	٧٧٤	٧٧٥	٧٧٦	٧٧٧	٧٧٨	٧٧٩	٧٨٠	٧٨١	٧٨٢
٧٨٦	٧٨٧	٧٨٨	٧٨٩	٧٩٠	٧٩١	٧٩٢	٧٩٣	٧٩٤	٧٩٥	٧٩٦	٧٩٧
٨٠١	٨٠٢	٨٠٣	٨٠٤	٨٠٥	٨٠٦	٨٠٧	٨٠٨	٨٠٩	٨١٠	٨١١	٨١٢
٨١٦	٨١٧	٨١٨	٨١٩	٨٢٠	٨٢١	٨٢٢	٨٢٣	٨٢٤	٨٢٥	٨٢٦	٨٢٧
٨٣١	٨٣٢	٨٣٣	٨٣٤	٨٣٥	٨٣٦	٨٣٧	٨٣٨	٨٣٩	٨٤٠	٨٤١	٨٤٢
٨٤٦	٨٤٧	٨٤٨	٨٤٩	٨٥٠	٨٥١	٨٥٢	٨٥٣	٨٥٤	٨٥٥	٨٥٦	٨٥٧
٨٦١	٨٦٢	٨٦٣	٨٦٤	٨٦٥	٨٦٦	٨٦٧	٨٦٨	٨٦٩	٨٧٠	٨٧١	٨٧٢
٨٧٦	٨٧٧	٨٧٨	٨٧٩	٨٨٠	٨٨١	٨٨٢	٨٨٣	٨٨٤	٨٨٥	٨٨٦	٨٨٧
٨٩١	٨٩٢	٨٩٣	٨٩٤	٨٩٥	٨٩٦	٨٩٧	٨٩٨	٨٩٩	٩٠٠	٩٠١	٩٠٢
٩٠٦	٩٠٧	٩٠٨	٩٠٩	٩١٠	٩١١	٩١٢	٩١٣	٩١٤	٩١٥	٩١٦	٩١٧
٩٢١	٩٢٢	٩٢٣	٩٢٤	٩٢٥	٩٢٦	٩٢٧	٩٢٨	٩٢٩	٩٣٠	٩٣١	٩٣٢
٩٣٦	٩٣٧	٩٣٨	٩٣٩	٩٤٠	٩٤١	٩٤٢	٩٤٣	٩٤٤	٩٤٥	٩٤٦	٩٤٧
٩٥١	٩٥٢	٩٥٣	٩٥٤	٩٥٥	٩٥٦	٩٥٧	٩٥٨	٩٥٩	٩٦٠	٩٦١	٩٦٢
٩٥٦	٩٥٧	٩٥٨	٩٥٩	٩٦٠	٩٦١	٩٦٢	٩٦٣	٩٦٤	٩٦٥	٩٦٦	٩٦٧
٩٧١	٩٧٢	٩٧٣	٩٧٤	٩٧٥	٩٧٦	٩٧٧	٩٧٨	٩٧٩	٩٨٠	٩٨١	٩٨٢
٩٨٦	٩٨٧	٩٨٨	٩٨٩	٩٩٠	٩٩١	٩٩٢	٩٩٣	٩٩٤	٩٩٥	٩٩٦	٩٩٧
١٠٠١	١٠٠٢	١٠٠٣	١٠٠٤	١٠٠٥	١٠٠٦	١٠٠٧	١٠٠٨	١٠٠٩	١٠١٠	١٠١١	١٠١٢
١٠١٦	١٠١٧	١٠١٨	١٠١٩	١٠٢٠	١٠٢١	١٠٢٢	١٠٢٣	١٠٢٤	١٠٢٥	١٠٢٦	١٠٢٧
١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٣	١٠٣٤	١٠٣٥	١٠٣٦	١٠٣٧	١٠٣٨	١٠٣٩	١٠٤٠	١٠٤١	١٠٤٢
١٠٤٦	١٠٤٧	١٠٤٨	١٠٤٩	١٠٥٠	١٠٥١	١٠٥٢	١٠٥٣	١٠٥٤	١٠٥٥	١٠٥٦	١٠٥٧
١٠٦١	١٠٦٢	١٠٦٣	١٠٦٤	١٠٦٥	١٠٦٦	١٠٦٧	١٠٦٨	١٠٦٩	١٠٧٠	١٠٧١	١٠٧٢
١٠٧٦	١٠٧٧	١٠٧٨	١٠٧٩	١٠٨٠	١٠٨١	١٠٨٢	١٠٨٣	١٠٨٤	١٠٨٥	١٠٨٦	١٠٨٧
١٠٩١	١٠٩٢	١٠٩٣	١٠٩٤	١٠٩٥	١٠٩٦	١٠٩٧	١٠٩٨	١٠٩٩	١١٠٠	١١٠١	١١٠٢
١١٠٦	١١٠٧	١١٠٨	١١٠٩	١١١٠	١١١١	١١١٢	١١١٣	١١١٤	١١١٥	١١١٦	١١١٧
١١٢١	١١٢٢	١١٢٣	١١٢٤	١١٢٥	١١٢٦	١١٢٧	١١٢٨	١١٢٩	١١٣٠	١١٣١	١١٣٢
١١٣٦	١١٣٧	١١٣٨	١١٣٩	١١٤٠	١١٤١	١١٤٢	١١٤٣	١١٤٤	١١٤٥	١١٤٦	١١٤٧
١١٥١	١١٥٢	١١٥٣	١١٥٤	١١٥٥	١١٥٦	١١٥٧	١١٥٨	١١٥٩	١١٦٠	١١٦١	١١٦٢
١١٥٦											

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الكفالات	المستهدف : ٨٥ ٪ من الأسر/الربع الثاني
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من الإعانات الشهرية	
وحدة التنفيذ :	قسم الكفالات	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة اليداية	أسابيع الخطة الغفيلة	الباية التنفيذ	مدة الاجاز	%
١	تسويق مشروع الكفالات على التجار والمؤسسات لشهر ابريل	خطابات + إيصالات التبرعات	الموارد المالية	٧٢٤٢	١٢	٢	٠	٠	%
٢	تحديد من هم بحاجة إلى صرف مالي من الأسر والأيتام المكفولين لشهر ابريل	سجل كفالات مستحقة بحاجة للصرف	قسم الكفالات	٣٠٧٨	١٤	١	٠	٠	%
٣	عمل طلب صرف كفالات لشهر ابريل	سجلات طلبات الصرف	قسم الكفالات		١٤	١	٠	٠	%
٤	اعتماد طلب الصرف لشهر ابريل	سجلات طلبات الصرف	المدير التنفيذي	٢١٧	١٥	١	٠	٠	%
٥	تنفيذ طلب الصرف لشهر ابريل	سجلات طلبات الصرف	المحاسب	٣٧٦٨	١٥	١	٠	٠	%
٦	صرف التغذية للمكفولين لشهر ابريل	كشف الحساب	المحاسب	١٠١٤٩٠	١٥	١	٠	٠	%
٧	تسويق مشروع الكفالات على التجار والمؤسسات لشهر مايو	خطابات + إيصالات التبرعات	الموارد المالية	٧٢٤٢	١٦	٣	٠	٠	%
٨	تحديد من هم بحاجة إلى صرف مالي من الأسر والأيتام المكفولين لشهر مايو	سجل كفالات مستحقة بحاجة للصرف	قسم الكفالات	٣٠٧٨	١٩	١	٠	٠	%
٩	عمل طلب صرف كفالات لشهر مايو	سجلات طلبات الصرف	قسم الكفالات		١٩	١	٠	٠	%
١٠	اعتماد طلب الصرف لشهر مايو	سجلات طلبات الصرف	المدير التنفيذي	٢١٧	٢٠	١	٠	٠	%
١١	تنفيذ طلب الصرف لشهر مايو	سجلات طلبات الصرف	المحاسب	٣٧٦٨	٢٠	١	٠	٠	%
١٢	صرف التغذية للمكفولين لشهر مايو	كشف الحساب	المحاسب	١٠١٤٩٠	٢٠	١	٠	٠	%

رموز استرشادية «			
الخطوة المحددة	أسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطوة المحددة

						إجمالي التكلفة «
٣٧٨٣.٠	إجمالي التكلفة	٤٣٣٨٣	أجور التشغيل	٣.٤٤٧	أجور التسويق	٣.٤٤٧.٠
تكلفة الأساسية للمشروع						

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الكفالات	المستهدف : ٩٠ ٪ من الأسر/الربع الثالث
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من الإعانات الشهرية	
وحدة التنفيذ :	قسم الكفالات	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	قسم الجودة	

٣٩٨٠٠١	إجمالي التكلفة	٤٣٣٨٣	أجور التشغيل	٣٢٢٣٨	أجور التسويق	٣٢٢٣٨٠	تكلفة الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
--------	----------------	-------	--------------	-------	--------------	--------	------------------------	------------------

ديسمبر				نومبر				اکتوبر				سيپتمبر				آگسٹس				يوليو				يونيو				مايو				اپريل				مارس				فبرايير				يناير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
۱۶/۱۲/۸	۱۶/۱۲/۹	۱۶/۱۲/۱۰	۱۶/۱۲/۱۱	۱۶/۱۲/۱۲	۱۶/۱۲/۱۳	۱۶/۱۲/۱۴	۱۶/۱۲/۱۵	۱۶/۱۲/۱۶	۱۶/۱۲/۱۷	۱۶/۱۲/۱۸	۱۶/۱۲/۱۹	۱۶/۱۲/۲۰	۱۶/۱۲/۲۱	۱۶/۱۲/۲۲	۱۶/۱۲/۲۳	۱۶/۱۲/۲۴	۱۶/۱۲/۲۵	۱۶/۱۲/۲۶	۱۶/۱۲/۲۷	۱۶/۱۲/۲۸	۱۶/۱۲/۲۹	۱۶/۱۲/۳۰	۱۶/۱۲/۳۱	۱۶/۱۲/۳۲	۱۶/۱۲/۳۳	۱۶/۱۲/۳۴	۱۶/۱۲/۳۵	۱۶/۱۲/۳۶	۱۶/۱۲/۳۷	۱۶/۱۲/۳۸	۱۶/۱۲/۳۹	۱۶/۱۲/۴۰	۱۶/۱۲/۴۱	۱۶/۱۲/۴۲	۱۶/۱۲/۴۳	۱۶/۱۲/۴۴	۱۶/۱۲/۴۵	۱۶/۱۲/۴۶	۱۶/۱۲/۴۷	۱۶/۱۲/۴۸	۱۶/۱۲/۴۹	۱۶/۱۲/۵۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹	۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	٣١٥٧٦٣	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	نسبة الإنجاز
				التكلفة	أسبوع البداية	مدة البداية	مدة التنفيذ
١	تسويق مشروع الكفالات على التجار والمؤسسات لشهر يوليو	خطابات + إيصالات التبرعات	الموارد المالية	٧٢٤٢	٢٥	٢	٠ %
٢	تحديد من هم بحاجة إلى صرف مالي من الأسر والأيتام المعقولين لشهر يوليو	سجل كفالات مستحقة بحاجة للصرف	قسم الكفالات	٣٠٧٨	٢٧	١	٠ %
٣	عمل طلب صرف كفالات لشهر يوليو	سجلات طلبات الصرف	قسم الكفالات		٢٧	١	٠ %
٤	اعتماد طلب الصرف لشهر يوليو	سجلات طلبات الصرف	المدير التنفيذي	٢١٧	٢٨	١	٠ %
٥	تنفيذ طلب الصرف لشهر يوليو	سجلات طلبات الصرف	المحاسب	٣٧٦٨	٢٨	١	٠ %
٦	صرف التغذية للمعقولين لشهر يوليو	كشف الحساب	المحاسب	١٠٧٤٦٠	٢٨	١	٠ %
٧	تسويق مشروع الكفالات على التجار والمؤسسات لشهر أغسطس	خطابات + إيصالات التبرعات	الموارد المالية	٧٢٤٢	٢٩	٣	٠ %
٨	تحديد من هم بحاجة إلى صرف مالي من الأسر والأيتام المعقولين لشهر أغسطس	سجل كفالات مستحقة بحاجة للصرف	قسم الكفالات	٣٠٧٨	٣٢	١	٠ %
٩	عمل طلب صرف كفالات لشهر أغسطس	سجلات طلبات الصرف	قسم الكفالات		٣٢	١	٠ %
١٠	اعتماد طلب الصرف لشهر أغسطس	سجلات طلبات الصرف	المدير التنفيذي	٢١٧	٣٣	١	٠ %
١١	تنفيذ طلب الصرف لشهر أغسطس	سجلات طلبات الصرف	المحاسب	٣٧٦٨	٣٣	١	٠ %
١٢	صرف التغذية للمعقولين لشهر أغسطس	كشف الحساب	المحاسب	١٠٧٤٦٠	٣٣	١	٠ %
١٣	تسويق مشروع الكفالات على التجار والمؤسسات لشهر سبتمبر	خطابات + إيصالات التبرعات	الموارد المالية	٧٢٤٢	٣٤	٣	٠ %
١٤	تحديد من هم بحاجة إلى صرف مالي من الأسر والأيتام المعقولين لشهر سبتمبر	سجل كفالات مستحقة بحاجة للصرف	قسم الكفالات	٣٠٧٨	٣٧	١	٠ %
١٥	عمل طلب صرف كفالات لشهر سبتمبر	سجلات طلبات الصرف	قسم الكفالات		٣٧	١	٠ %

١٥	عمل طلب صرف كفالات لشهر سبتمبر	سجلات طلبات الصرف	قسم الكفالات	٣٧	١	٠	٠	٠	%٠
١٦	اعتماد طلب الصرف لشهر سبتمبر	سجلات طلبات الصرف	المدير التنفيذي	٢١٧	٣٨	١	٠	٠	%٠
١٧	تنفيذ طلب الصرف لشهر سبتمبر	سجلات طلبات الصرف	المحاسب	٣٧٦٨	٣٨	١	٠	٠	%٠
١٨	صرف التغذية للمكفولين لشهر سبتمبر	كشف الحساب	المحاسب	١٠٧٤٦٠	٣٨	١	٠	٠	%٠
١٩	رفع تقرير متابعة لمشروع الكفالات للربع الثالث	نموذج متابعة مشروع	مدير المشاريع	٤٦٨	٣٩	١	٠	٠	%٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الكفالات	المستهدف : ٩٠ % من الأسر/الربع الرابع
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من الإعانات الشهرية	
وحدة التنفيذ :	قسم الكفالات	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية «	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة «	أجور التشغيل	أجور التسويق	إجمالي التكلفة	٤٠٥٢٤٣
------------------	--------------	--------------	----------------	--------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٠١/٠١	٠١/٠٢	٠١/٠٣	٠١/٠٤	٠١/٠٥	٠١/٠٦	٠١/٠٧	٠١/٠٨	٠١/٠٩	٠١/١٠	٠١/١١	٠١/١٢
٠١/١٣	٠١/١٤	٠١/١٥	٠١/١٦	٠١/١٧	٠١/١٨	٠١/١٩	٠١/٢٠	٠١/٢١	٠١/٢٢	٠١/٢٣	٠١/٢٤
٠١/٢٦	٠١/٢٧	٠١/٢٨	٠١/٢٩	٠١/٣٠	٠١/٣١	٠١/٣٢	٠١/٣٣	٠١/٣٤	٠١/٣٥	٠١/٣٦	٠١/٣٧
٠١/٣٩	٠١/٤٠	٠١/٤١	٠١/٤٢	٠١/٤٣	٠١/٤٤	٠١/٤٥	٠١/٤٦	٠١/٤٧	٠١/٤٨	٠١/٤٩	٠١/٥٠
٠١/٥٢	٠١/٥٣	٠١/٥٤	٠١/٥٥	٠١/٥٦	٠١/٥٧	٠١/٥٨	٠١/٥٩	٠١/٦٠	٠١/٦١	٠١/٦٢	٠١/٦٣
٠١/٦٥	٠١/٦٦	٠١/٦٧	٠١/٦٨	٠١/٦٩	٠١/٧٠	٠١/٧١	٠١/٧٢	٠١/٧٣	٠١/٧٤	٠١/٧٥	٠١/٧٦
٠١/٧٨	٠١/٧٩	٠١/٨٠	٠١/٨١	٠١/٨٢	٠١/٨٣	٠١/٨٤	٠١/٨٥	٠١/٨٦	٠١/٨٧	٠١/٨٨	٠١/٨٩
٠١/٩١	٠١/٩٢	٠١/٩٣	٠١/٩٤	٠١/٩٥	٠١/٩٦	٠١/٩٧	٠١/٩٨	٠١/٩٩	٠١/١٠٠	٠١/١٠١	٠١/١٠٢
٠١/١٠٤	٠١/١٠٥	٠١/١٠٦	٠١/١٠٧	٠١/١٠٨	٠١/١٠٩	٠١/١١٠	٠١/١١١	٠١/١١٢	٠١/١١٣	٠١/١١٤	٠١/١١٥
٠١/١١٧	٠١/١١٨	٠١/١١٩	٠١/١٢٠	٠١/١٢١	٠١/١٢٢	٠١/١٢٣	٠١/١٢٤	٠١/١٢٥	٠١/١٢٦	٠١/١٢٧	٠١/١٢٨
٠١/١٣٠	٠١/١٣١	٠١/١٣٢	٠١/١٣٣	٠١/١٣٤	٠١/١٣٥	٠١/١٣٦	٠١/١٣٧	٠١/١٣٨	٠١/١٣٩	٠١/١٤٠	٠١/١٤١
٠١/١٤٣	٠١/١٤٤	٠١/١٤٥	٠١/١٤٦	٠١/١٤٧	٠١/١٤٨	٠١/١٤٩	٠١/١٥٠	٠١/١٥١	٠١/١٥٢	٠١/١٥٣	٠١/١٥٤
٠١/١٥٦	٠١/١٥٧	٠١/١٥٨	٠١/١٥٩	٠١/١٦٠	٠١/١٦١	٠١/١٦٢	٠١/١٦٣	٠١/١٦٤	٠١/١٦٥	٠١/١٦٦	٠١/١٦٧
٠١/١٦٩	٠١/١٧٠	٠١/١٧١	٠١/١٧٢	٠١/١٧٣	٠١/١٧٤	٠١/١٧٥	٠١/١٧٦	٠١/١٧٧	٠١/١٧٨	٠١/١٧٩	٠١/١٨٠
٠١/١٨٢	٠١/١٨٣	٠١/١٨٤	٠١/١٨٥	٠١/١٨٦	٠١/١٨٧	٠١/١٨٨	٠١/١٨٩	٠١/١٩٠	٠١/١٩١	٠١/١٩٢	٠١/١٩٣
٠١/١٩٥	٠١/١٩٦	٠١/١٩٧	٠١/١٩٨	٠١/١٩٩	٠١/٢٠٠	٠١/٢٠١	٠١/٢٠٢	٠١/٢٠٣	٠١/٢٠٤	٠١/٢٠٥	٠١/٢٠٦
٠١/٢٠٨	٠١/٢٠٩	٠١/٢١٠	٠١/٢١١	٠١/٢١٢	٠١/٢١٣	٠١/٢١٤	٠١/٢١٥	٠١/٢١٦	٠١/٢١٧	٠١/٢١٨	٠١/٢١٩
٠١/٢٢١	٠١/٢٢٢	٠١/٢٢٣	٠١/٢٢٤	٠١/٢٢٥	٠١/٢٢٦	٠١/٢٢٧	٠١/٢٢٨	٠١/٢٢٩	٠١/٢٣٠	٠١/٢٣١	٠١/٢٣٢
٠١/٢٣٤	٠١/٢٣٥	٠١/٢٣٦	٠١/٢٣٧	٠١/٢٣٨	٠١/٢٣٩	٠١/٢٤٠	٠١/٢٤١	٠١/٢٤٢	٠١/٢٤٣	٠١/٢٤٤	٠١/٢٤٥
٠١/٢٤٧	٠١/٢٤٨	٠١/٢٤٩	٠١/٢٥٠	٠١/٢٥١	٠١/٢٥٢	٠١/٢٥٣	٠١/٢٥٤	٠١/٢٥٥	٠١/٢٥٦	٠١/٢٥٧	٠١/٢٥٨
٠١/٢٦٠	٠١/٢٦١	٠١/٢٦٢	٠١/٢٦٣	٠١/٢٦٤	٠١/٢٦٥	٠١/٢٦٦	٠١/٢٦٧	٠١/٢٦٨	٠١/٢٦٩	٠١/٢٧٠	٠١/٢٧١
٠١/٢٧٣	٠١/٢٧٤	٠١/٢٧٥	٠١/٢٧٦	٠١/٢٧٧	٠١/٢٧٨	٠١/٢٧٩	٠١/٢٨٠	٠١/٢٨١	٠١/٢٨٢	٠١/٢٨٣	٠١/٢٨٤
٠١/٢٨٦	٠١/٢٨٧	٠١/٢٨٨	٠١/٢٨٩	٠١/٢٩٠	٠١/٢٩١	٠١/٢٩٢	٠١/٢٩٣	٠١/٢٩٤	٠١/٢٩٥	٠١/٢٩٦	٠١/٢٩٧
٠١/٢٩٩	٠١/٣٠٠	٠١/٣٠١	٠١/٣٠٢	٠١/٣٠٣	٠١/٣٠٤	٠١/٣٠٥	٠١/٣٠٦	٠١/٣٠٧	٠١/٣٠٨	٠١/٣٠٩	٠١/٣١٠
٠١/٣١٢	٠١/٣١٣	٠١/٣١٤	٠١/٣١٥	٠١/٣١٦	٠١/٣١٧	٠١/٣١٨	٠١/٣١٩	٠١/٣٢٠	٠١/٣٢١	٠١/٣٢٢	٠١/٣٢٣
٠١/٣٢٥	٠١/٣٢٦	٠١/٣٢٧	٠١/٣٢٨	٠١/٣٢٩	٠١/٣٣٠	٠١/٣٣١	٠١/٣٣٢	٠١/٣٣٣	٠١/٣٣٤	٠١/٣٣٥	٠١/٣٣٦
٠١/٣٣٨	٠١/٣٣٩	٠١/٣٤٠	٠١/٣٤١	٠١/٣٤٢	٠١/٣٤٣	٠١/٣٤٤	٠١/٣٤٥	٠١/٣٤٦	٠١/٣٤٧	٠١/٣٤٨	٠١/٣٤٩
٠١/٣٥١	٠١/٣٥٢	٠١/٣٥٣	٠١/٣٥٤	٠١/٣٥٥	٠١/٣٥٦	٠١/٣٥٧	٠١/٣٥٨	٠١/٣٥٩	٠١/٣٦٠	٠١/٣٦١	٠١/٣٦٢
٠١/٣٦٤	٠١/٣٦٥	٠١/٣٦٦	٠١/٣٦٧	٠١/٣٦٨	٠١/٣٦٩	٠١/٣٧٠	٠١/٣٧١	٠١/٣٧٢	٠١/٣٧٣	٠١/٣٧٤	٠١/٣٧٥
٠١/٣٧٧	٠١/٣٧٨	٠١/٣٧٩	٠١/٣٨٠	٠١/٣٨١	٠١/٣٨٢	٠١/٣٨٣	٠١/٣٨٤	٠١/٣٨٥	٠١/٣٨٦	٠١/٣٨٧	٠١/٣٨٨
٠١/٣٩٠	٠١/٣٩١	٠١/٣٩٢	٠١/٣٩٣	٠١/٣٩٤	٠١/٣٩٥	٠١/٣٩٦	٠١/٣٩٧	٠١/٣٩٨	٠١/٣٩٩	٠١/٤٠٠	٠١/٤٠١
٠١/٤٠٣	٠١/٤٠٤	٠١/٤٠٥	٠١/٤٠٦	٠١/٤٠٧	٠١/٤٠٨	٠١/٤٠٩	٠١/٤١٠	٠١/٤١١	٠١/٤١٢	٠١/٤١٣	٠١/٤١٤
٠١/٤١٦	٠١/٤١٧	٠١/٤١٨	٠١/٤١٩	٠١/٤٢٠	٠١/٤٢١	٠١/٤٢٢	٠١/٤٢٣	٠١/٤٢٤	٠١/٤٢٥	٠١/٤٢٦	٠١/٤٢٧
٠١/٤٢٩	٠١/٤٣٠	٠١/٤٣١	٠١/٤٣٢	٠١/٤٣٣	٠١/٤٣٤	٠١/٤٣٥	٠١/٤٣٦	٠١/٤٣٧	٠١/٤٣٨	٠١/٤٣٩	٠١/٤٤٠
٠١/٤٤٢	٠١/٤٤٣	٠١/٤٤٤	٠١/٤٤٥	٠١/٤٤٦	٠١/٤٤٧	٠١/٤٤٨	٠١/٤٤٩	٠١/٤٥٠	٠١/٤٥١	٠١/٤٥٢	٠١/٤٥٣
٠١/٤٥٥	٠١/٤٥٦	٠١/٤٥٧	٠١/٤٥٨	٠١/٤٥٩	٠١/٤٦٠	٠١/٤٦١	٠١/٤٦٢	٠١/٤٦٣	٠١/٤٦٤	٠١/٤٦٥	٠١/٤٦٦
٠١/٤٦٨	٠١/٤٦٩	٠١/٤٧٠	٠١/٤٧١	٠١/٤٧٢	٠١/٤٧٣	٠١/٤٧٤	٠١/٤٧٥	٠١/٤٧٦	٠١/٤٧٧	٠١/٤٧٨	٠١/٤٧٩
٠١/٤٨١	٠١/٤٨٢	٠١/٤٨٣	٠١/٤٨٤	٠١/٤٨٥	٠١/٤٨٦	٠١/٤٨٧	٠١/٤٨٨	٠١/٤٨٩	٠١/٤٩٠	٠١/٤٩١	٠١/٤٩٢
٠١/٤٩٤	٠١/٤٩٥	٠١/٤٩٦	٠١/٤٩٧	٠١/٤٩٨	٠١/٤٩٩	٠١/٥٠٠	٠١/٥٠١	٠١/٥٠٢	٠١/٥٠٣	٠١/٥٠٤	٠١/٥٠٥
٠١/٥٠٧	٠١/٥٠٨	٠١/٥٠٩	٠١/٥١٠	٠١/٥١١	٠١/٥١٢	٠١/٥١٣	٠١/٥١٤	٠١/٥١٥	٠١/٥١٦	٠١/٥١٧	٠١/٥١٨
٠١/٥٢٠	٠١/٥٢١	٠١/٥٢٢	٠١/٥٢٣	٠١/٥٢٤	٠١/٥٢٥	٠١/٥٢٦	٠١/٥٢٧	٠١/٥٢٨	٠١/٥٢٩	٠١/٥٣٠	٠١/٥٣١
٠١/٥٣٣	٠١/٥٣٤	٠١/٥٣٥	٠١/٥٣٦	٠١/٥٣٧	٠١/٥٣٨	٠١/٥٣٩	٠١/٥٤٠	٠١/٥٤١	٠١/٥٤٢	٠١/٥٤٣	٠١/٥٤٤
٠١/٥٤٦	٠١/٥٤٧	٠١/٥٤٨	٠١/٥٤٩	٠١/٥٥٠	٠١/٥٥١	٠١/٥٥٢	٠١/٥٥٣	٠١/٥٥٤	٠١/٥٥٥	٠١/٥٥٦	٠١/٥٥٧
٠١/٥٥٩	٠١/٥٦٠	٠١/٥٦١	٠١/٥٦٢	٠١/٥٦٣	٠١/٥٦٤	٠١/٥٦٥	٠١/٥٦٦	٠١/٥٦٧	٠١/٥٦٨	٠١/٥٦٩	٠١/٥٧٠
٠١/٥٧٢	٠١/٥٧٣	٠١/٥٧٤	٠١/٥٧٥	٠١/٥٧٦	٠١/٥٧٧	٠١/٥٧٨	٠١/٥٧٩	٠١/٥٨٠	٠١/٥٨١	٠١/٥٨٢	٠١/٥٨٣
٠١/٥٨٥	٠١/٥٨٦	٠١/٥٨٧	٠١/٥٨٨	٠١/٥٨٩	٠١/٥٩٠	٠١/٥٩١	٠١/٥٩٢	٠١/٥٩٣	٠١/٥٩٤	٠١/٥٩٥	٠١/٥٩٦
٠١/٥٩٨	٠١/٥٩٩	٠١/٦٠٠	٠١/٦٠١	٠١/٦٠٢	٠١/٦٠٣	٠١/٦٠٤	٠١/٦٠٥	٠١/٦٠٦	٠١/٦٠٧	٠١/٦٠٨	٠١/٦٠٩
٠١/٦١١	٠١/٦١٢	٠١/٦١٣	٠١/٦١٤	٠١/٦١٥	٠١/٦١٦	٠١/٦١٧	٠١/٦١٨	٠١/٦١٩	٠١/٦٢٠	٠١/٦٢١	٠١/٦٢٢
٠١/٦٢٤	٠١/٦٢٥	٠١/٦٢٦	٠١/٦٢٧	٠١/٦٢٨	٠١/٦٢٩	٠١/٦٣٠	٠١/٦٣١	٠١/٦٣٢	٠١/٦٣٣	٠١/٦٣٤	٠١/٦٣٥
٠١/٦٣٧	٠١/٦٣٨	٠١/٦٣٩	٠١/٦٤٠	٠١/٦٤١	٠١/٦٤٢	٠١/٦٤٣	٠١/٦٤٤	٠١/٦٤٥	٠١/٦٤٦	٠١/٦٤٧	٠١/٦٤٨
٠١/٦٥٠	٠١/٦٥١	٠١/٦٥٢	٠١/٦٥٣	٠١/٦٥٤	٠١/٦٥٥	٠١/٦٥٦	٠١/٦٥٧	٠١/٦٥٨	٠١/٦٥٩	٠١/٦٦٠	٠١/٦٦١
٠١/٦٦٣	٠١/٦٦٤	٠١/٦٦٥	٠١/٦٦٦	٠١/٦٦٧	٠١/٦٦٨	٠١/٦٦٩	٠١/٦٧٠	٠١/٦٧١	٠١/٦٧٢	٠١/٦٧٣	٠١/٦٧٤
٠١/٦٧٦	٠١/٦٧٧	٠١/٦٧٨	٠١/٦٧٩	٠١/٦٨٠	٠١/٦٨١	٠١/٦٨٢	٠١/٦٨٣	٠١/٦٨٤	٠١/٦٨٥	٠١/٦٨٦	٠١/٦٨٧
٠١/٦٨٩	٠١/٦٩٠	٠١/٦٩١	٠١/٦٩٢	٠١/٦٩٣	٠١/٦٩٤	٠١/٦٩٥	٠١/٦٩٦	٠١/٦٩٧	٠١/٦٩٨	٠١/٦٩٩	٠١/٧٠٠
٠١/٧٠٢	٠١/٧٠٣	٠١/٧٠٤	٠١/٧٠٥	٠١/٧٠٦	٠١/٧٠٧	٠١/٧٠٨	٠١/٧٠٩	٠١/٧١٠	٠١/٧١١	٠١/٧١٢	٠١/٧١٣
٠١/٧١٥	٠١/٧١٦	٠١/٧١٧	٠١/٧١٨	٠١/٧١٩	٠١/٧٢٠	٠١/٧٢١	٠١/٧٢٢	٠١/٧٢٣	٠١/٧٢٤	٠١/٧٢٥	٠١/٧٢٦
٠١/٧٢٨	٠١/٧٢٩	٠١/٧٣٠	٠١/٧٣١	٠١/٧٣٢	٠١/٧٣٣	٠١/٧٣٤	٠١/٧٣٥	٠١/٧٣٦	٠١/٧٣٧	٠١/٧٣٨	٠١/٧٣٩
٠١/٧٤١	٠١/٧٤٢	٠١/٧٤٣	٠١/٧٤٤	٠١/٧٤٥	٠١/٧٤٦	٠١/٧٤٧	٠١/٧٤٨	٠١/٧٤٩	٠١/٧٥٠	٠١/٧٥١	٠١/٧٥٢
٠١/٧٥٤	٠١/٧٥٥	٠١/٧٥٦	٠١/٧٥٧	٠١/٧٥٨	٠١/٧٥٩	٠١/٧٦٠	٠١/٧٦١	٠١/٧٦٢	٠١/٧٦٣	٠١/٧٦٤	٠١/٧٦٥
٠١/٧٦٧	٠١/٧٦٨	٠١/٧٦٩	٠١/٧٧٠	٠١/٧٧١	٠١/٧٧٢	٠١/٧٧٣	٠١/٧٧٤	٠١/٧٧٥	٠١/٧٧٦	٠١/٧٧٧</	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	استقرار	المستهدف : ٣٠ أسرة
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد الأسر المستفيدة من الدعم السكتي	
وحدة التنفيذ :	قسم البحث الاجتماعي	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للنموذج للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

٣٠.٠٠٠	أجور التسويق	٣.٠٠٠	أجور التشغيل	٤٧٢١٥	إجمالي التكلفة	٣٧٧٢١٥	إجمالي التكلفة « تكلفة الأساسية للمشروع
--------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	--------	--

[illegible]

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة الأسبوع البدء	أسابيع الإجازة الأسبوع البدء	نسبة الإنجاز
١	حصر طلبات الإعانات السكنية من المستفيدين للتصنف الأول	بيان الطلبات + نموذج تفريع كربه	الباحة الاجتماعية	١٣٤٦	١	٦	٠%
٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع استقرار للتصنف الأول	نموذج اعانة تفريع كربه	الباحة الاجتماعية	١٠٢٠١	٧	٢	٠%
٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع استقرار خلال التصنف الأول على لجنة المخصصات		الباحة الاجتماعية		٩	١	٠%
٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع استقرار من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات		٩	١	٠%
٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات على طلبات المتقدمين لمشروع استقرار		رئيس مجلس الإدارة	٠	٩	١	٠%
٦	تسويق الحالات المحتاجة للدعم السكني على المترعين والداعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	١٠٩٣١	٩	٤	٠%
٧	تعديد الحساب بصرف إعانات مشروع استقرار للتصنف الأول	نموذج تعديد الصرف	المعير التنفيذي	٤٤٠	١٥	١	٠%
٨	صرف إعانات مشروع استقرار حسب التعديد	صورة أوامر الصرف والتحويل	الحساب	١٥٠٠٠	١٦	٥	٠%
٩	رفع تقرير المتابعة للتصنف الأول عن مشروع استقرار	نموذج تقرير متابعة مشروع	مدير المشاريع	٤٦٨	٢٦	١	٠%
١٠	حصر طلبات الإعانات السكنية من المستفيدين للتصنف الثاني	بيان الطلبات + نموذج تفريع كربه	الباحة الاجتماعية	١٣٤٦	٢٧	١٣	٠%
١١	دراسة طلب المتقدمين لمشروع استقرار للتصنف الثاني	نموذج اعانة تفريع كربه	الباحة الاجتماعية	١٠٢٠١	٤٠	٣	٠%
١٢	عرض طلبات المتقدمين لمشروع استقرار خلال التصنف الثاني على لجنة المخصصات		الباحة الاجتماعية		٤٣	١	٠%
١٣	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع استقرار من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات		٤٣	١	٠%
١٤	اعتماد رأي لجنة المخصصات على طلبات المتقدمين لمشروع استقرار		رئيس مجلس الإدارة	٠	٤٣	١	٠%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الزكاة (زكاة الفطر) المستهدف : ٧٠% من الأسر
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من الزكاة
وحدة التنفيذ :	قسم المحاسبة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية »	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة »	أجور التسويق	٤٧٥٠٠	أجور التشغيل	٦٨١٧	إجمالي التكلفة	٥٩٠٦٧
------------------	--------------	-------	--------------	------	----------------	-------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١٢	١١/١٢	١٢/١٢	١٣/١٢	١٤/١٢	١٥/١٢	١٦/١٢	١٧/١٢	١٨/١٢	١٩/١٢	٢٠/١٢	٢١/١٢
٢١/١٢	٢٢/١٢	٢٣/١٢	٢٤/١٢	٢٥/١٢	٢٦/١٢	٢٧/١٢	٢٨/١٢	٢٩/١٢	٣٠/١٢	٣١/١٢	١/١
١/١	٢/١	٣/١	٤/١	٥/١	٦/١	٧/١	٨/١	٩/١	١٠/١	١١/١	١٢/١
١٣/١	١٤/١	١٥/١	١٦/١	١٧/١	١٨/١	١٩/١	٢٠/١	٢١/١	٢٢/١	٢٣/١	٢٤/١
٢٥/١	٢٦/١	٢٧/١	٢٨/١	٢٩/١	٣٠/١	٣١/١	١/٢	٢/٢	٣/٢	٤/٢	٥/٢
٦/٢	٧/٢	٨/٢	٩/٢	١٠/٢	١١/٢	١٢/٢	١٣/٢	١٤/٢	١٥/٢	١٦/٢	١٧/٢
١٨/٢	١٩/٢	٢٠/٢	٢١/٢	٢٢/٢	٢٣/٢	٢٤/٢	٢٥/٢	٢٦/٢	٢٧/٢	٢٨/٢	٢٩/٢
٣٠/٢	٣١/٢	١/٣	٢/٣	٣/٣	٤/٣	٥/٣	٦/٣	٧/٣	٨/٣	٩/٣	١٠/٣
١١/٣	١٢/٣	١٣/٣	١٤/٣	١٥/٣	١٦/٣	١٧/٣	١٨/٣	١٩/٣	٢٠/٣	٢١/٣	٢٢/٣
٢٣/٣	٢٤/٣	٢٥/٣	٢٦/٣	٢٧/٣	٢٨/٣	٢٩/٣	٣٠/٣	٣١/٣	١/٤	٢/٤	٣/٤
٤/٤	٥/٤	٦/٤	٧/٤	٨/٤	٩/٤	١٠/٤	١١/٤	١٢/٤	١٣/٤	١٤/٤	١٥/٤
١٦/٤	١٧/٤	١٨/٤	١٩/٤	٢٠/٤	٢١/٤	٢٢/٤	٢٣/٤	٢٤/٤	٢٥/٤	٢٦/٤	٢٧/٤
٢٩/٤	٣٠/٤	٣١/٤	١/٥	٢/٥	٣/٥	٤/٥	٥/٥	٦/٥	٧/٥	٨/٥	٩/٥
١٠/٥	١١/٥	١٢/٥	١٣/٥	١٤/٥	١٥/٥	١٦/٥	١٧/٥	١٨/٥	١٩/٥	٢٠/٥	٢١/٥
٢٢/٥	٢٣/٥	٢٤/٥	٢٥/٥	٢٦/٥	٢٧/٥	٢٨/٥	٢٩/٥	٣٠/٥	٣١/٥	١/٦	٢/٦
٣/٦	٤/٦	٥/٦	٦/٦	٧/٦	٨/٦	٩/٦	١٠/٦	١١/٦	١٢/٦	١٣/٦	١٤/٦
١٦/٦	١٧/٦	١٨/٦	١٩/٦	٢٠/٦	٢١/٦	٢٢/٦	٢٣/٦	٢٤/٦	٢٥/٦	٢٦/٦	٢٧/٦
٢٩/٦	٣٠/٦	٣١/٦	١/٧	٢/٧	٣/٧	٤/٧	٥/٧	٦/٧	٧/٧	٨/٧	٩/٧
١٠/٧	١١/٧	١٢/٧	١٣/٧	١٤/٧	١٥/٧	١٦/٧	١٧/٧	١٨/٧	١٩/٧	٢٠/٧	٢١/٧
٢٢/٧	٢٣/٧	٢٤/٧	٢٥/٧	٢٦/٧	٢٧/٧	٢٨/٧	٢٩/٧	٣٠/٧	٣١/٧	١/٨	٢/٨
٣/٨	٤/٨	٥/٨	٦/٨	٧/٨	٨/٨	٩/٨	١٠/٨	١١/٨	١٢/٨	١٣/٨	١٤/٨
١٦/٨	١٧/٨	١٨/٨	١٩/٨	٢٠/٨	٢١/٨	٢٢/٨	٢٣/٨	٢٤/٨	٢٥/٨	٢٦/٨	٢٧/٨
٢٩/٨	٣٠/٨	٣١/٨	١/٩	٢/٩	٣/٩	٤/٩	٥/٩	٦/٩	٧/٩	٨/٩	٩/٩
١٠/٩	١١/٩	١٢/٩	١٣/٩	١٤/٩	١٥/٩	١٦/٩	١٧/٩	١٨/٩	١٩/٩	٢٠/٩	٢١/٩
٢٢/٩	٢٣/٩	٢٤/٩	٢٥/٩	٢٦/٩	٢٧/٩	٢٨/٩	٢٩/٩	٣٠/٩	٣١/٩	١/١٠	٢/١٠
٣/١٠	٤/١٠	٥/١٠	٦/١٠	٧/١٠	٨/١٠	٩/١٠	١٠/١٠	١١/١٠	١٢/١٠	١٣/١٠	١٤/١٠
١٦/١٠	١٧/١٠	١٨/١٠	١٩/١٠	٢٠/١٠	٢١/١٠	٢٢/١٠	٢٣/١٠	٢٤/١٠	٢٥/١٠	٢٦/١٠	٢٧/١٠
٢٩/١٠	٣٠/١٠	٣١/١٠	١/١١	٢/١١	٣/١١	٤/١١	٥/١١	٦/١١	٧/١١	٨/١١	٩/١١
١٠/١١	١١/١١	١٢/١١	١٣/١١	١٤/١١	١٥/١١	١٦/١١	١٧/١١	١٨/١١	١٩/١١	٢٠/١١	٢١/١١
٢٢/١١	٢٣/١١	٢٤/١١	٢٥/١١	٢٦/١١	٢٧/١١	٢٨/١١	٢٩/١١	٣٠/١١	٣١/١١	١/١٢	٢/١٢
٣/١٢	٤/١٢	٥/١٢	٦/١٢	٧/١٢	٨/١٢	٩/١٢	١٠/١٢	١١/١٢	١٢/١٢	١٣/١٢	١٤/١٢
١٦/١٢	١٧/١٢	١٨/١٢	١٩/١٢	٢٠/١٢	٢١/١٢	٢٢/١٢	٢٣/١٢	٢٤/١٢	٢٥/١٢	٢٦/١٢	٢٧/١٢
٢٩/١٢	٣٠/١٢	٣١/١٢	١/١٣	٢/١٣	٣/١٣	٤/١٣	٥/١٣	٦/١٣	٧/١٣	٨/١٣	٩/١٣
١٠/١٣	١١/١٣	١٢/١٣	١٣/١٣	١٤/١٣	١٥/١٣	١٦/١٣	١٧/١٣	١٨/١٣	١٩/١٣	٢٠/١٣	٢١/١٣
٢٢/١٣	٢٣/١٣	٢٤/١٣	٢٥/١٣	٢٦/١٣	٢٧/١٣	٢٨/١٣	٢٩/١٣	٣٠/١٣	٣١/١٣	١/١٤	٢/١٤
٣/١٤	٤/١٤	٥/١٤	٦/١٤	٧/١٤	٨/١٤	٩/١٤	١٠/١٤	١١/١٤	١٢/١٤	١٣/١٤	١٤/١٤
١٦/١٤	١٧/١٤	١٨/١٤	١٩/١٤	٢٠/١٤	٢١/١٤	٢٢/١٤	٢٣/١٤	٢٤/١٤	٢٥/١٤	٢٦/١٤	٢٧/١٤
٢٩/١٤	٣٠/١٤	٣١/١٤	١/١٥	٢/١٥	٣/١٥	٤/١٥	٥/١٥	٦/١٥	٧/١٥	٨/١٥	٩/١٥
١٠/١٥	١١/١٥	١٢/١٥	١٣/١٥	١٤/١٥	١٥/١٥	١٦/١٥	١٧/١٥	١٨/١٥	١٩/١٥	٢٠/١٥	٢١/١٥
٢٢/١٥	٢٣/١٥	٢٤/١٥	٢٥/١٥	٢٦/١٥	٢٧/١٥	٢٨/١٥	٢٩/١٥	٣٠/١٥	٣١/١٥	١/١٦	٢/١٦
٣/١٦	٤/١٦	٥/١٦	٦/١٦	٧/١٦	٨/١٦	٩/١٦	١٠/١٦	١١/١٦	١٢/١٦	١٣/١٦	١٤/١٦
١٦/١٦	١٧/١٦	١٨/١٦	١٩/١٦	٢٠/١٦	٢١/١٦	٢٢/١٦	٢٣/١٦	٢٤/١٦	٢٥/١٦	٢٦/١٦	٢٧/١٦
٢٩/١٦	٣٠/١٦	٣١/١٦	١/١٧	٢/١٧	٣/١٧	٤/١٧	٥/١٧	٦/١٧	٧/١٧	٨/١٧	٩/١٧
١٠/١٧	١١/١٧	١٢/١٧	١٣/١٧	١٤/١٧	١٥/١٧	١٦/١٧	١٧/١٧	١٨/١٧	١٩/١٧	٢٠/١٧	٢١/١٧
٢٢/١٧	٢٣/١٧	٢٤/١٧	٢٥/١٧	٢٦/١٧	٢٧/١٧	٢٨/١٧	٢٩/١٧	٣٠/١٧	٣١/١٧	١/١٨	٢/١٨
٣/١٨	٤/١٨	٥/١٨	٦/١٨	٧/١٨	٨/١٨	٩/١٨	١٠/١٨	١١/١٨	١٢/١٨	١٣/١٨	١٤/١٨
١٦/١٨	١٧/١٨	١٨/١٨	١٩/١٨	٢٠/١٨	٢١/١٨	٢٢/١٨	٢٣/١٨	٢٤/١٨	٢٥/١٨	٢٦/١٨	٢٧/١٨
٢٩/١٨	٣٠/١٨	٣١/١٨	١/١٩	٢/١٩	٣/١٩	٤/١٩	٥/١٩	٦/١٩	٧/١٩	٨/١٩	٩/١٩
١٠/١٩	١١/١٩	١٢/١٩	١٣/١٩	١٤/١٩	١٥/١٩	١٦/١٩	١٧/١٩	١٨/١٩	١٩/١٩	٢٠/١٩	٢١/١٩
٢٢/١٩	٢٣/١٩	٢٤/١٩	٢٥/١٩	٢٦/١٩	٢٧/١٩	٢٨/١٩	٢٩/١٩	٣٠/١٩	٣١/١٩	١/٢٠	٢/٢٠
٣/٢٠	٤/٢٠	٥/٢٠	٦/٢٠	٧/٢٠	٨/٢٠	٩/٢٠	١٠/٢٠	١١/٢٠	١٢/٢٠	١٣/٢٠	١٤/٢٠
١٦/٢٠	١٧/٢٠	١٨/٢٠	١٩/٢٠	٢٠/٢٠	٢١/٢٠	٢٢/٢٠	٢٣/٢٠	٢٤/٢٠	٢٥/٢٠	٢٦/٢٠	٢٧/٢٠
٢٩/٢٠	٣٠/٢٠	٣١/٢٠	١/٢١	٢/٢١	٣/٢١	٤/٢١	٥/٢١	٦/٢١	٧/٢١	٨/٢١	٩/٢١
١٠/٢١	١١/٢١	١٢/٢١	١٣/٢١	١٤/٢١	١٥/٢١	١٦/٢١	١٧/٢١	١٨/٢١	١٩/٢١	٢٠/٢١	٢١/٢١
٢٢/٢١	٢٣/٢١	٢٤/٢١	٢٥/٢١	٢٦/٢١	٢٧/٢١	٢٨/٢١	٢٩/٢١	٣٠/٢١	٣١/٢١	١/٢٢	٢/٢٢
٣/٢٢	٤/٢٢	٥/٢٢	٦/٢٢	٧/٢٢	٨/٢٢	٩/٢٢	١٠/٢٢	١١/٢٢	١٢/٢٢	١٣/٢٢	١٤/٢٢
١٦/٢٢	١٧/٢٢	١٨/٢٢	١٩/٢٢	٢٠/٢٢	٢١/٢٢	٢٢/٢٢	٢٣/٢٢	٢٤/٢٢	٢٥/٢٢	٢٦/٢٢	٢٧/٢٢
٢٩/٢٢	٣٠/٢٢	٣١/٢٢	١/٢٣	٢/٢٣	٣/٢٣	٤/٢٣	٥/٢٣	٦/٢٣	٧/٢٣	٨/٢٣	٩/٢٣
١٠/٢٣	١١/٢٣	١٢/٢٣	١٣/٢٣	١٤/٢٣	١٥/٢٣	١٦/٢٣	١٧/٢٣	١٨/٢٣	١٩/٢٣	٢٠/٢٣	٢١/٢٣
٢٢/٢٣	٢٣/٢٣	٢٤/٢٣	٢٥/٢٣	٢٦/٢٣	٢٧/٢٣	٢٨/٢٣	٢٩/٢٣	٣٠/٢٣	٣١/٢٣	١/٢٤	٢/٢٤
٣/٢٤	٤/٢٤	٥/٢٤	٦/٢٤	٧/٢٤	٨/٢٤	٩/٢٤	١٠/٢٤	١١/٢٤	١٢/٢٤	١٣/٢٤	١٤/٢٤
١٦/٢٤	١٧/٢٤	١٨/٢٤	١٩/٢٤	٢٠/٢٤	٢١/٢٤	٢٢/٢٤	٢٣/٢٤	٢٤/٢٤	٢٥/٢٤	٢٦/٢٤	٢٧/٢٤
٢٩/٢٤	٣٠/٢٤	٣١/٢٤	١/٢٥	٢/٢٥	٣/٢٥	٤/٢٥	٥/٢٥	٦/٢٥	٧/٢٥	٨/٢٥	٩/٢٥
١٠/٢٥	١١/٢٥	١٢/٢٥	١٣/٢٥	١٤/٢٥	١٥/٢٥	١٦/٢٥	١٧/٢٥	١٨/٢٥	١٩/٢٥	٢٠/٢٥	٢١/٢٥
٢٢/٢٥	٢٣/٢٥	٢٤/٢٥	٢٥/٢٥	٢٦/٢٥	٢٧/٢٥	٢٨/٢٥	٢٩/٢٥	٣٠/٢٥	٣١/٢٥	١/٢٦	٢/٢٦
٣/٢٦	٤/٢٦	٥/٢٦	٦/٢٦	٧/٢٦	٨/٢٦	٩/٢٦	١٠/٢٦	١١/٢٦	١٢/٢٦	١٣/٢٦	١٤/٢٦
١٦/٢٦	١٧/٢٦	١٨/٢٦	١٩/٢٦	٢٠/٢٦	٢١/٢٦	٢٢/٢٦	٢٣/٢٦	٢٤/٢٦	٢٥/٢٦	٢٦/٢٦	٢٧/٢٦
٢٩/٢٦	٣٠/٢٦	٣١/٢٦	١/٢٧	٢/٢٧	٣/٢٧	٤/٢٧	٥/٢٧	٦/٢٧	٧/٢٧	٨/٢٧	٩/٢٧
١٠/٢٧	١١/٢٧	١٢/٢٧	١٣/٢٧	١٤/٢٧	١٥/٢٧	١٦/٢٧	١٧/٢٧	١٨/٢٧	١٩/٢٧	٢٠/٢٧	٢١/٢٧
٢٢/٢٧	٢٣/٢٧	٢٤/٢٧	٢٥/٢٧	٢٦/٢٧	٢٧/٢٧	٢٨/٢٧	٢٩/٢٧	٣٠/٢٧	٣١/٢٧	١/٢٨	٢/٢٨
٣/٢٨	٤/٢٨	٥/٢٨	٦/٢٨	٧/٢٨	٨/٢٨	٩/٢٨	١٠/٢٨	١١/٢٨	١٢/٢٨	١٣/٢٨	١٤/٢٨
١٦/٢٨	١٧/٢٨	١٨/٢٨	١٩/٢٨	٢٠/٢٨	٢١/٢٨	٢٢/٢٨	٢٣/٢٨	٢٤/٢٨	٢٥/٢٨	٢٦/٢٨	٢٧/٢٨
٢٩/٢٨	٣٠/٢٨	٣١/٢٨	١/٢٩	٢/٢٩	٣/٢٩	٤/٢٩	٥/٢٩	٦/٢٩	٧/٢٩	٨/٢٩	٩/٢٩
١٠/٢٩	١١/٢٩	١٢/٢٩	١٣/٢٩	١٤/٢٩	١٥/٢٩	١٦/٢٩	١٧/٢٩				

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الزكاة (زكاة المال)
الهدف الإستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من الزكاة
وحدة التنفيذ :	قسم المحاسبة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية »	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة »	أجور التسويق	٤٠٠٠٠	أجور التشغيل	٨٤٢٧	إجمالي التكلفة	٤٤٨٤٢٧
------------------	--------------	-------	--------------	------	----------------	--------

ديسمبر			نوفمبر			أكتوبر			سبتمبر			أغسطس			يوليو			يونيو			مايو			أبريل			مارس			فبراير			يناير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
١٦/١٨	١٦/١٩	١٦/٢٠	١٦/٢١	١٦/٢٢	١٦/٢٣	١٦/٢٤	١٦/٢٥	١٦/٢٦	١٦/٢٧	١٦/٢٨	١٦/٢٩	١٦/٣٠	١٦/٣١	١٦/٣٢	١٦/٣٣	١٦/٣٤	١٦/٣٥	١٦/٣٦	١٦/٣٧	١٦/٣٨	١٦/٣٩	١٦/٤٠	١٦/٤١	١٦/٤٢	١٦/٤٣	١٦/٤٤	١٦/٤٥	١٦/٤٦	١٦/٤٧	١٦/٤٨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	بناء المستهدف : ٢٥ ٪
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من المبادرات التعليمية
وحدة التنفيذ :	قسم العلاقات العامة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	%
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	%
١	حصر أبناء المستفيدين الذين على مقاعد الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية	بيان الأبناء في سن الدراسة	الباحثة الاجتماعية	١٢٨	٢	٠	%٠
٢	رفع بيان أبناء المستفيدين الذين على مقاعد الدراسة للإدارة للاعتماد		الباحثة الاجتماعية		٣	٠	%٠
٣	تعديد قسم الموارد المالية للبدء في تسويق مشروع بناء التعليمي حسب البيان	ابيان الأبناء مع التعديد الرسمي	المدير التنفيذي	٧٤	٣	٠	%٠
٤	البدء في عملية تسويق إعانة التعليم على المؤسسات والتجار	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	٢٠٦٠	٤	٠	%٠
٥	حصر المبالغ الواردة على مشروع بناء التعليمي	بيان حصر إعانة مشروع بناء	المحاسب	١٧٦	٧	٠	%٠
٦	تحديد نوع الإعانات التعليمية والمستفيدين لها وفق المبالغ الواردة وبين الاحتياج الصادر من قسم البحث	بيان الأبناء مع الاحتياجات	العلاقات العامة	١٢٣	٨	٠	%٠
٧	رفع بيان بالإعانات التعليمية المعتمدة للبدء في عملية الصرف				٨	٠	%٠
٨	اعتماد البيان وتعديد من يلزم بصرف الإعانات التعليمية	تعديد الصرف	المدير التنفيذي	٧٤	٩	٠	%٠
٩	البدء في عملية صرف الإعانة التعليمية على أبناء الأسر	أوامر الصرف	المحاسب	٦٠٠٠	٩	٠	%٠
١٠	تفصيل مشروع بناء للربع الأول وتسليمه للمحاسب	نماذج التسليم + تعديد الإضافة والصرف	العلاقات العامة	٦٢	١٢	٠	%٠
١١	رفع تقرير متابعة مشروع بناء للربع الأول	نموذج تقرير متابعه	المشاريع	٧٨	١٣	٠	%٠

رموز استرشادية «						
الخطوة المحدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المحدولة			
إجمالي التكلفة «						
تكلفة الأساسية للمشروع	٦.٠٠٠	أجور التسويق	٦.٠٠٠	أجور التشغيل	٢٧٧٥	إجمالي التكلفة
						٦٨٧٧٥

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	بناء	المستهدف : ٢٥ ٪
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من المبادرات التعليمية	
وحدة التنفيذ :	قسم العلاقات العامة	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية المعنوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

٦٨٧٧٥	إجمالي التكلفة	٢٧٧٥	أجور التشغيل	٦٠٠	أجور التسويق	٦٠٠٠	تكاليف الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
-------	----------------	------	--------------	-----	--------------	------	-------------------------	------------------

ديسمبر				نوفمبر				اكتوبر				سبتمبر				اغسطس				يوليو				يونيو				مايو				ابريل				مارس				فبراير				يناير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
١/١٢/٨	١/١٢/١	١/١٢/٤	١/١٢/٧	١/١٢/١٠	١/١٢/١٣	١/١٢/١٦	١/١٢/١٩	١/١٢/٢٢	١/١٢/٢٥	١/١٢/٢٨	١/١٢/٣١	١/١٢/٣٤	١/١٢/٣٧	١/١٢/٤٠	١/١٢/٤٣	١/١٢/٤٦	١/١٢/٤٩	١/١٢/٥٢	١/١٢/٥٥	١/١٢/٥٨	١/١٢/٦١	١/١٢/٦٤	١/١٢/٦٧	١/١٢/٧٠	١/١٢/٧٣	١/١٢/٧٦	١/١٢/٧٩	١/١٢/٨٢	١/١٢/٨٥	١/١٢/٨٨	١/١٢/٩١	١/١٢/٩٤	١/١٢/٩٧	١/١٢/١٠٠	١/١٢/١٠٣	١/١٢/١٠٦	١/١٢/١٠٩	١/١٢/١١٢	١/١٢/١١٥	١/١٢/١١٨	١/١٢/١٢١	١/١٢/١٢٤	١/١٢/١٢٧	١/١٢/١٣٠	١/١٢/١٣٣	١/١٢/١٣٦	١/١٢/١٣٩	١/١٢/١٤٢	١/١٢/١٤٥	١/١٢/١٤٨	١/١٢/١٥١	١/١٢/١٥٤	١/١٢/١٥٧	١/١٢/١٦٠	١/١٢/١٦٣	١/١٢/١٦٦	١/١٢/١٦٩	١/١٢/١٧٢	١/١٢/١٧٥	١/١٢/١٧٨	١/١٢/١٨١	١/١٢/١٨٤	١/١٢/١٨٧	١/١٢/١٩٠	١/١٢/١٩٣	١/١٢/١٩٦	١/١٢/١٩٩	١/١٢/٢٠٢	١/١٢/٢٠٥	١/١٢/٢٠٨	١/١٢/٢١١	١/١٢/٢١٤	١/١٢/٢١٧	١/١٢/٢٢٠	١/١٢/٢٢٣	١/١٢/٢٢٦	١/١٢/٢٢٩	١/١٢/٢٣٢	١/١٢/٢٣٥	١/١٢/٢٣٨	١/١٢/٢٤١	١/١٢/٢٤٤	١/١٢/٢٤٧	١/١٢/٢٥٠	١/١٢/٢٥٣	١/١٢/٢٥٦	١/١٢/٢٥٩	١/١٢/٢٦٢	١/١٢/٢٦٥	١/١٢/٢٦٨	١/١٢/٢٧١	١/١٢/٢٧٤	١/١٢/٢٧٧	١/١٢/٢٨٠	١/١٢/٢٨٣	١/١٢/٢٨٦	١/١٢/٢٨٩	١/١٢/٢٩٢	١/١٢/٢٩٥	١/١٢/٢٩٨	١/١٢/٣٠١	١/١٢/٣٠٤	١/١٢/٣٠٧	١/١٢/٣١٠	١/١٢/٣١٣	١/١٢/٣١٦	١/١٢/٣١٩	١/١٢/٣٢٢	١/١٢/٣٢٥	١/١٢/٣٢٨	١/١٢/٣٣١	١/١٢/٣٣٤	١/١٢/٣٣٧	١/١٢/٣٤٠	١/١٢/٣٤٣	١/١٢/٣٤٦	١/١٢/٣٤٩	١/١٢/٣٥٢	١/١٢/٣٥٥	١/١٢/٣٥٨	١/١٢/٣٦١	١/١٢/٣٦٤	١/١٢/٣٦٧	١/١٢/٣٧٠	١/١٢/٣٧٣	١/١٢/٣٧٦	١/١٢/٣٧٩	١/١٢/٣٨٢	١/١٢/٣٨٥	١/١٢/٣٨٨	١/١٢/٣٩١	١/١٢/٣٩٤	١/١٢/٣٩٧	١/١٢/٤٠٠	١/١٢/٤٠٣	١/١٢/٤٠٦	١/١٢/٤٠٩	١/١٢/٤١٢	١/١٢/٤١٥	١/١٢/٤١٨	١/١٢/٤٢١	١/١٢/٤٢٤	١/١٢/٤٢٧	١/١٢/٤٣٠	١/١٢/٤٣٣	١/١٢/٤٣٦	١/١٢/٤٣٩	١/١٢/٤٤٢	١/١٢/٤٤٥	١/١٢/٤٤٨	١/١٢/٤٥١	١/١٢/٤٥٤	١/١٢/٤٥٧	١/١٢/٤٦٠	١/١٢/٤٦٣	١/١٢/٤٦٦	١/١٢/٤٦٩	١/١٢/٤٧٢	١/١٢/٤٧٥	١/١٢/٤٧٨	١/١٢/٤٨١	١/١٢/٤٨٤	١/١٢/٤٨٧	١/١٢/٤٩٠	١/١٢/٤٩٣	١/١٢/٤٩٦	١/١٢/٤٩٩	١/١٢/٥٠٢	١/١٢/٥٠٥	١/١٢/٥٠٨	١/١٢/٥١١	١/١٢/٥١٤	١/١٢/٥١٧	١/١٢/٥٢٠	١/١٢/٥٢٣	١/١٢/٥٢٦	١/١٢/٥٢٩	١/١٢/٥٣٢	١/١٢/٥٣٥	١/١٢/٥٣٨	١/١٢/٥٤١	١/١٢/٥٤٤	١/١٢/٥٤٧	١/١٢/٥٥٠	١/١٢/٥٥٣	١/١٢/٥٥٦	١/١٢/٥٥٩	١/١٢/٥٦٢	١/١٢/٥٦٥	١/١٢/٥٦٨	١/١٢/٥٧١	١/١٢/٥٧٤	١/١٢/٥٧٧	١/١٢/٥٨٠	١/١٢/٥٨٣	١/١٢/٥٨٦	١/١٢/٥٨٩	١/١٢/٥٩٢	١/١٢/٥٩٥	١/١٢/٥٩٨	١/١٢/٦٠١	١/١٢/٦٠٤	١/١٢/٦٠٧	١/١٢/٦١٠	١/١٢/٦١٣	١/١٢/٦١٦	١/١٢/٦١٩	١/١٢/٦٢٢	١/١٢/٦٢٥	١/١٢/٦٢٨	١/١٢/٦٣١	١/١٢/٦٣٤	١/١٢/٦٣٧	١/١٢/٦٤٠	١/١٢/٦٤٣	١/١٢/٦٤٦	١/١٢/٦٤٩	١/١٢/٦٥٢	١/١٢/٦٥٥	١/١٢/٦٥٨	١/١٢/٦٦١	١/١٢/٦٦٤	١/١٢/٦٦٧	١/١٢/٦٧٠	١/١٢/٦٧٣	١/١٢/٦٧٦	١/١٢/٦٧٩	١/١٢/٦٨٢	١/١٢/٦٨٥	١/١٢/٦٨٨	١/١٢/٦٩١	١/١٢/٦٩٤	١/١٢/٦٩٧	١/١٢/٦٩٨	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩	١/١٢/٦٩٩</

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	نسبة الإنجاز
					مدة البداية الخطة	مدة البداية المعلقة	مدة التنفيذ
١	حصر أبناء المستفيدين الذين على مقاعد الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية	بيان الأبناء في سن الدراسة	الباحثة الاجتماعية	١٢٨	٢٣	٠	٠%
٢	رفع بيان أبناء المستفيدين الذين على مقاعد الدراسة للإدارة للاعتماد		الباحثة الاجتماعية		٢٤	٠	٠%
٣	تعزيز قسم الموارد المالية للبدء في تسويق مشروع بناء التعليمي حسب البيان	ابيان الأبناء مع التعديد الرسمي	المدير التنفيذي	٧٤	٢٤	٠	٠%
٤	البدء في عملية تسويق إعانة التعليم على المؤسسات والتجار	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	٢٠٦٠	٢٥	٠	٠%
٥	حصر المبالغ الواردة على مشروع بناء التعليمي	بيان حصر إعانة مشروع بناء	المحاسب	١٧٦	٢٩	٠	٠%
٦	تحديد نوع الإعانات التعليمية والمستحقين لها وفق المبالغ الواردة وبين الاحتياج الصادر من قسم البحث	بيان الأبناء مع الاحتياجات	العلاقات العامة	١٢٣	٣٠	٠	٠%
٧	رفع بيان بالإعانات التعليمية المعتمدة للبدء في عملية الصرف				٣١	٠	٠%
٨	اعتماد البيان وتعديد من يلزم بصرف الإعانات التعليمية	تعديد الصرف	المدير التنفيذي	٧٤	٣٢	٠	٠%
٩	البدء في عملية صرف الإعانة التعليمية على أبناء الأسر	أوامر الصرف	المحاسب	٦٠٠٠	٣٣	٠	٠%
١٠	تفصيل مشروع بناء للربع الأول وتسليمه للمحاسب	نماذج التسليم + تعديد الإضافة والصرف	العلاقات العامة	٦٢	٣٧	٠	٠%
١١	رفع تقرير متابعة مشروع بناء للربع الثالث	نموذج تقرير متابعه	المشاريع	٧٨	٣٨	٢	٠%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	بناء	المستهدف : ٣٥ %
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر مالياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من المبادرات التعليمية	
وحدة التنفيذ :	قسم العلاقات العامة	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية «			
الخطء المءءءءء	أسابيع الإءءء	النسبة المئوية للءءل المءءءل	نسبة الإءءء قبل أو بعء الخطء المءءءءء

١٨٧٧٥	إجمالي التكلفة	٢٧٧٥	أجور التشغيل	٦٠٠	أجور التسويق	٦٠٠٠	التكلفة الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
-------	----------------	------	--------------	-----	--------------	------	--------------------------	------------------

|--|

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	السلال الغذائية
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد السلال الغذائية الموزعة على الأسر
وحدة التنفيذ :	أمين المستودع
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية »	الخطوة المجتولة	أسابيع الإيجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإيجاز قبل أو بعد الخطوة المجتولة
------------------	-----------------	----------------	------------------------------	---

إجمالي التكلفة »	التكلفة الأساسية للمشروع	١٩٧٧٠٠	أجور التسويق	١٩٧٧٠	أجور التشغيل	٢٠٣٣٢	إجمالي التكلفة	٢٣٧٨٠٢
------------------	--------------------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	--------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١٠	١١/١١	١٢/١٢	١٣/١٣	١٤/١٤	١٥/١٥	١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١
١١/١١	١٢/١٢	١٣/١٣	١٤/١٤	١٥/١٥	١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢
١٢/١٢	١٣/١٣	١٤/١٤	١٥/١٥	١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣
١٣/١٣	١٤/١٤	١٥/١٥	١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤
١٤/١٤	١٥/١٥	١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥
١٥/١٥	١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦
١٦/١٦	١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧
١٧/١٧	١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨
١٨/١٨	١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩
١٩/١٩	٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠
٢٠/٢٠	٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١
٢١/٢١	٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢
٢٢/٢٢	٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣
٢٣/٢٣	٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤
٢٤/٢٤	٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥
٢٥/٢٥	٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦
٢٦/٢٦	٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧
٢٧/٢٧	٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨
٢٨/٢٨	٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩
٢٩/٢٩	٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠
٣٠/٣٠	٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١
٣١/٣١	٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢
٣٢/٣٢	٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣
٣٣/٣٣	٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤
٣٤/٣٤	٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥
٣٥/٣٥	٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦
٣٦/٣٦	٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧
٣٧/٣٧	٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨
٣٨/٣٨	٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩
٣٩/٣٩	٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠
٤٠/٤٠	٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١
٤١/٤١	٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢
٤٢/٤٢	٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢	
٤٣/٤٣	٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢		
٤٤/٤٤	٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢			
٤٥/٤٥	٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢				
٤٦/٤٦	٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢					
٤٧/٤٧	٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢						
٤٨/٤٨	٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢							
٤٩/٤٩	٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢								
٥٠/٥٠	٥١/٥١	٥٢/٥٢									
٥١/٥١	٥٢/٥٢										
٥٢/٥٢											

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطوة	أسابيع الإيجاز	%
١	تنسيق مشروع السلال الغذائية للربيع الأول على المؤسسات ورجال الأعمال	الخطابات + ايصالات التبرعات	الموارد المالية	٥٤٩٠	١	٥	٠%
٢	حصر جميع المبالغ الواردة للجمعية لمشروع السلال الغذائية للربيع الأول	بيان الإيرادات خلال الربيع	المحاسب	٣٥١	٦	١	٠%
٣	توريد سلال الربيع الأول إلى مستودع الجمعية	نموذج أمر توريد	المشتريات	١٩٧٧٠٠	٧	١	٠%
٤	فحص واستلام سلال الربيع الأول والتأكد من صلاحيتها للتفزين وتفتير السلال العينية	نموذج فحص واستلام	أمين المستودع	١١٨٩	٨	١	٠%
٥	عمل أمر صرف للمستفيدين المستحقين للسلال خلال الربيع الأول	أمر الصرف بالأسر	الباحث	٢٨٨	٨	١	٠%
٦	ارسال رسائل للأسر لاستلام السلال الغذائية للربيع الأول	نموذج ارسال رسالة	العلاقات العامة	٣٩٦	٨	١	٠%
٧	البدء في عملية توزيع السلال الغذائية للربيع الأول	كشوف التوزيع + خبر التوزيع	أمين المستودع	١١٤٩٠	٩	٣	٠%
٨	تفصيل مشروع السلال الغذائية وتسليمه للمحاسب	نموذج الإضافة والصرف وكشوف التوزيع	أمين المستودع		١٢	١	٠%
٩	رفع تقرير متابعة لمشروع السلال الغذائية للربيع الأول	نموذج تقرير متابعة المشروع	مدير المشاريع	١١٢٨	١٣	١	٠%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	السلال الرمضانية
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد السلال الغذائية الموزعة على الأسر
وحدة التنفيذ :	أمين المستودع
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية »	الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة
------------------	-----------------	----------------	------------------------------	---

إجمالي التكلفة »	١١٩٤٠٠	أجور التسويق	١١٩٤٠	أجور التشغيل	٢٠٣٣٢	إجمالي التكلفة	١٥١٦٧٢
------------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	--------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/٥	١٠/٦	١٠/٧	١٠/٨	١٠/٩	١٠/١٠	١٠/١١	١٠/١٢	١٠/١٣	١٠/١٤	١٠/١٥	١٠/١٦
١٠/١٧	١٠/١٨	١٠/١٩	١٠/٢٠	١٠/٢١	١٠/٢٢	١٠/٢٣	١٠/٢٤	١٠/٢٥	١٠/٢٦	١٠/٢٧	١٠/٢٨
١٠/٢٩	١٠/٣٠	١٠/٣١	١١/١	١١/٢	١١/٣	١١/٤	١١/٥	١١/٦	١١/٧	١١/٨	١١/٩
١١/١٠	١١/١١	١١/١٢	١١/١٣	١١/١٤	١١/١٥	١١/١٦	١١/١٧	١١/١٨	١١/١٩	١١/٢٠	١١/٢١
١١/٢٢	١١/٢٣	١١/٢٤	١١/٢٥	١١/٢٦	١١/٢٧	١١/٢٨	١١/٢٩	١١/٣٠	١١/٣١	١٢/١	١٢/٢
١٢/٣	١٢/٤	١٢/٥	١٢/٦	١٢/٧	١٢/٨	١٢/٩	١٢/١٠	١٢/١١	١٢/١٢	١٢/١٣	١٢/١٤
١٢/١٥	١٢/١٦	١٢/١٧	١٢/١٨	١٢/١٩	١٢/٢٠	١٢/٢١	١٢/٢٢	١٢/٢٣	١٢/٢٤	١٢/٢٥	١٢/٢٦
١٢/٢٧	١٢/٢٨	١٢/٢٩	١٢/٣٠	١٢/٣١	١٣/١	١٣/٢	١٣/٣	١٣/٤	١٣/٥	١٣/٦	١٣/٧
١٣/٨	١٣/٩	١٣/١٠	١٣/١١	١٣/١٢	١٣/١٣	١٣/١٤	١٣/١٥	١٣/١٦	١٣/١٧	١٣/١٨	١٣/١٩
١٣/٢٠	١٣/٢١	١٣/٢٢	١٣/٢٣	١٣/٢٤	١٣/٢٥	١٣/٢٦	١٣/٢٧	١٣/٢٨	١٣/٢٩	١٣/٣٠	١٣/٣١
١٤/١	١٤/٢	١٤/٣	١٤/٤	١٤/٥	١٤/٦	١٤/٧	١٤/٨	١٤/٩	١٤/١٠	١٤/١١	١٤/١٢
١٤/١٣	١٤/١٤	١٤/١٥	١٤/١٦	١٤/١٧	١٤/١٨	١٤/١٩	١٤/٢٠	١٤/٢١	١٤/٢٢	١٤/٢٣	١٤/٢٤
١٤/٢٥	١٤/٢٦	١٤/٢٧	١٤/٢٨	١٤/٢٩	١٤/٣٠	١٥/١	١٥/٢	١٥/٣	١٥/٤	١٥/٥	١٥/٦
١٥/٧	١٥/٨	١٥/٩	١٥/١٠	١٥/١١	١٥/١٢	١٥/١٣	١٥/١٤	١٥/١٥	١٥/١٦	١٥/١٧	١٥/١٨
١٥/١٩	١٥/٢٠	١٥/٢١	١٥/٢٢	١٥/٢٣	١٥/٢٤	١٥/٢٥	١٥/٢٦	١٥/٢٧	١٥/٢٨	١٥/٢٩	١٥/٣٠
١٥/٣١	١٦/١	١٦/٢	١٦/٣	١٦/٤	١٦/٥	١٦/٦	١٦/٧	١٦/٨	١٦/٩	١٦/١٠	١٦/١١
١٦/١٢	١٦/١٣	١٦/١٤	١٦/١٥	١٦/١٦	١٦/١٧	١٦/١٨	١٦/١٩	١٦/٢٠	١٦/٢١	١٦/٢٢	١٦/٢٣
١٦/٢٤	١٦/٢٥	١٦/٢٦	١٦/٢٧	١٦/٢٨	١٦/٢٩	١٦/٣٠	١٧/١	١٧/٢	١٧/٣	١٧/٤	١٧/٥
١٧/٦	١٧/٧	١٧/٨	١٧/٩	١٧/١٠	١٧/١١	١٧/١٢	١٧/١٣	١٧/١٤	١٧/١٥	١٧/١٦	١٧/١٧
١٧/١٨	١٧/١٩	١٧/٢٠	١٧/٢١	١٧/٢٢	١٧/٢٣	١٧/٢٤	١٧/٢٥	١٧/٢٦	١٧/٢٧	١٧/٢٨	١٧/٢٩
١٧/٣٠	١٧/٣١	١٨/١	١٨/٢	١٨/٣	١٨/٤	١٨/٥	١٨/٦	١٨/٧	١٨/٨	١٨/٩	١٨/١٠
١٨/١١	١٨/١٢	١٨/١٣	١٨/١٤	١٨/١٥	١٨/١٦	١٨/١٧	١٨/١٨	١٨/١٩	١٨/٢٠	١٨/٢١	١٨/٢٢
١٨/٢٣	١٨/٢٤	١٨/٢٥	١٨/٢٦	١٨/٢٧	١٨/٢٨	١٨/٢٩	١٨/٣٠	١٨/٣١	١٩/١	١٩/٢	١٩/٣
١٩/٤	١٩/٥	١٩/٦	١٩/٧	١٩/٨	١٩/٩	١٩/١٠	١٩/١١	١٩/١٢	١٩/١٣	١٩/١٤	١٩/١٥
١٩/١٦	١٩/١٧	١٩/١٨	١٩/١٩	١٩/٢٠	١٩/٢١	١٩/٢٢	١٩/٢٣	١٩/٢٤	١٩/٢٥	١٩/٢٦	١٩/٢٧
١٩/٢٨	١٩/٢٩	١٩/٣٠	١٩/٣١	٢٠/١	٢٠/٢	٢٠/٣	٢٠/٤	٢٠/٥	٢٠/٦	٢٠/٧	٢٠/٨
٢٠/٩	٢٠/١٠	٢٠/١١	٢٠/١٢	٢٠/١٣	٢٠/١٤	٢٠/١٥	٢٠/١٦	٢٠/١٧	٢٠/١٨	٢٠/١٩	٢٠/٢٠
٢٠/٢١	٢٠/٢٢	٢٠/٢٣	٢٠/٢٤	٢٠/٢٥	٢٠/٢٦	٢٠/٢٧	٢٠/٢٨	٢٠/٢٩	٢٠/٣٠	٢٠/٣١	٢١/١
٢١/٢	٢١/٣	٢١/٤	٢١/٥	٢١/٦	٢١/٧	٢١/٨	٢١/٩	٢١/١٠	٢١/١١	٢١/١٢	٢١/١٣
٢١/١٤	٢١/١٥	٢١/١٦	٢١/١٧	٢١/١٨	٢١/١٩	٢١/٢٠	٢١/٢١	٢١/٢٢	٢١/٢٣	٢١/٢٤	٢١/٢٥
٢١/٢٦	٢١/٢٧	٢١/٢٨	٢١/٢٩	٢١/٣٠	٢١/٣١	٢٢/١	٢٢/٢	٢٢/٣	٢٢/٤	٢٢/٥	٢٢/٦
٢٢/٧	٢٢/٨	٢٢/٩	٢٢/١٠	٢٢/١١	٢٢/١٢	٢٢/١٣	٢٢/١٤	٢٢/١٥	٢٢/١٦	٢٢/١٧	٢٢/١٨
٢٢/١٩	٢٢/٢٠	٢٢/٢١	٢٢/٢٢	٢٢/٢٣	٢٢/٢٤	٢٢/٢٥	٢٢/٢٦	٢٢/٢٧	٢٢/٢٨	٢٢/٢٩	٢٢/٣٠
٢٢/٣١	٢٣/١	٢٣/٢	٢٣/٣	٢٣/٤	٢٣/٥	٢٣/٦	٢٣/٧	٢٣/٨	٢٣/٩	٢٣/١٠	٢٣/١١
٢٣/١٢	٢٣/١٣	٢٣/١٤	٢٣/١٥	٢٣/١٦	٢٣/١٧	٢٣/١٨	٢٣/١٩	٢٣/٢٠	٢٣/٢١	٢٣/٢٢	٢٣/٢٣
٢٣/٢٤	٢٣/٢٥	٢٣/٢٦	٢٣/٢٧	٢٣/٢٨	٢٣/٢٩	٢٣/٣٠	٢٣/٣١	٢٤/١	٢٤/٢	٢٤/٣	٢٤/٤
٢٤/٥	٢٤/٦	٢٤/٧	٢٤/٨	٢٤/٩	٢٤/١٠	٢٤/١١	٢٤/١٢	٢٤/١٣	٢٤/١٤	٢٤/١٥	٢٤/١٦
٢٤/١٧	٢٤/١٨	٢٤/١٩	٢٤/٢٠	٢٤/٢١	٢٤/٢٢	٢٤/٢٣	٢٤/٢٤	٢٤/٢٥	٢٤/٢٦	٢٤/٢٧	٢٤/٢٨
٢٤/٢٩	٢٤/٣٠	٢٤/٣١	٢٥/١	٢٥/٢	٢٥/٣	٢٥/٤	٢٥/٥	٢٥/٦	٢٥/٧	٢٥/٨	٢٥/٩
٢٥/١٠	٢٥/١١	٢٥/١٢	٢٥/١٣	٢٥/١٤	٢٥/١٥	٢٥/١٦	٢٥/١٧	٢٥/١٨	٢٥/١٩	٢٥/٢٠	٢٥/٢١
٢٥/٢٢	٢٥/٢٣	٢٥/٢٤	٢٥/٢٥	٢٥/٢٦	٢٥/٢٧	٢٥/٢٨	٢٥/٢٩	٢٥/٣٠	٢٥/٣١	٢٦/١	٢٦/٢
٢٦/٣	٢٦/٤	٢٦/٥	٢٦/٦	٢٦/٧	٢٦/٨	٢٦/٩	٢٦/١٠	٢٦/١١	٢٦/١٢	٢٦/١٣	٢٦/١٤
٢٦/١٥	٢٦/١٦	٢٦/١٧	٢٦/١٨	٢٦/١٩	٢٦/٢٠	٢٦/٢١	٢٦/٢٢	٢٦/٢٣	٢٦/٢٤	٢٦/٢٥	٢٦/٢٦
٢٦/٢٧	٢٦/٢٨	٢٦/٢٩	٢٦/٣٠	٢٦/٣١	٢٧/١	٢٧/٢	٢٧/٣	٢٧/٤	٢٧/٥	٢٧/٦	٢٧/٧
٢٧/٨	٢٧/٩	٢٧/١٠	٢٧/١١	٢٧/١٢	٢٧/١٣	٢٧/١٤	٢٧/١٥	٢٧/١٦	٢٧/١٧	٢٧/١٨	٢٧/١٩
٢٧/٢٠	٢٧/٢١	٢٧/٢٢	٢٧/٢٣	٢٧/٢٤	٢٧/٢٥	٢٧/٢٦	٢٧/٢٧	٢٧/٢٨	٢٧/٢٩	٢٧/٣٠	٢٧/٣١
٢٨/١	٢٨/٢	٢٨/٣	٢٨/٤	٢٨/٥	٢٨/٦	٢٨/٧	٢٨/٨	٢٨/٩	٢٨/١٠	٢٨/١١	٢٨/١٢
٢٨/١٣	٢٨/١٤	٢٨/١٥	٢٨/١٦	٢٨/١٧	٢٨/١٨	٢٨/١٩	٢٨/٢٠	٢٨/٢١	٢٨/٢٢	٢٨/٢٣	٢٨/٢٤
٢٨/٢٥	٢٨/٢٦	٢٨/٢٧	٢٨/٢٨	٢٨/٢٩	٢٨/٣٠	٢٨/٣١	٢٩/١	٢٩/٢	٢٩/٣	٢٩/٤	٢٩/٥
٢٩/٦	٢٩/٧	٢٩/٨	٢٩/٩	٢٩/١٠	٢٩/١١	٢٩/١٢	٢٩/١٣	٢٩/١٤	٢٩/١٥	٢٩/١٦	٢٩/١٧
٢٩/١٨	٢٩/١٩	٢٩/٢٠	٢٩/٢١	٢٩/٢٢	٢٩/٢٣	٢٩/٢٤	٢٩/٢٥	٢٩/٢٦	٢٩/٢٧	٢٩/٢٨	٢٩/٢٩
٢٩/٣٠	٢٩/٣١	٣٠/١	٣٠/٢	٣٠/٣	٣٠/٤	٣٠/٥	٣٠/٦	٣٠/٧	٣٠/٨	٣٠/٩	٣٠/١٠
٣٠/١١	٣٠/١٢	٣٠/١٣	٣٠/١٤	٣٠/١٥	٣٠/١٦	٣٠/١٧	٣٠/١٨	٣٠/١٩	٣٠/٢٠	٣٠/٢١	٣٠/٢٢
٣٠/٢٣	٣٠/٢٤	٣٠/٢٥	٣٠/٢٦	٣٠/٢٧	٣٠/٢٨	٣٠/٢٩	٣٠/٣٠	٣٠/٣١	٣١/١	٣١/٢	٣١/٣
٣١/٤	٣١/٥	٣١/٦	٣١/٧	٣١/٨	٣١/٩	٣١/١٠	٣١/١١	٣١/١٢	٣١/١٣	٣١/١٤	٣١/١٥
٣١/١٦	٣١/١٧	٣١/١٨	٣١/١٩	٣١/٢٠	٣١/٢١	٣١/٢٢	٣١/٢٣	٣١/٢٤	٣١/٢٥	٣١/٢٦	٣١/٢٧
٣١/٢٨	٣١/٢٩	٣١/٣٠	٣١/٣١	٣٢/١	٣٢/٢	٣٢/٣	٣٢/٤	٣٢/٥	٣٢/٦	٣٢/٧	٣٢/٨
٣٢/٩	٣٢/١٠	٣٢/١١	٣٢/١٢	٣٢/١٣	٣٢/١٤	٣٢/١٥	٣٢/١٦	٣٢/١٧	٣٢/١٨	٣٢/١٩	٣٢/٢٠
٣٢/٢١	٣٢/٢٢	٣٢/٢٣	٣٢/٢٤	٣٢/٢٥	٣٢/٢٦	٣٢/٢٧	٣٢/٢٨	٣٢/٢٩	٣٢/٣٠	٣٢/٣١	٣٣/١
٣٣/٢	٣٣/٣	٣٣/٤	٣٣/٥	٣٣/٦	٣٣/٧	٣٣/٨	٣٣/٩	٣٣/١٠	٣٣/١١	٣٣/١٢	٣٣/١٣
٣٣/١٤	٣٣/١٥	٣٣/١٦	٣٣/١٧	٣٣/١٨	٣٣/١٩	٣٣/٢٠	٣٣/٢١	٣٣/٢٢	٣٣/٢٣	٣٣/٢٤	٣٣/٢٥
٣٣/٢٦	٣٣/٢٧	٣٣/٢٨	٣٣/٢٩	٣٣/٣٠	٣٣/٣١	٣٤/١	٣٤/٢	٣٤/٣	٣٤/٤	٣٤/٥	٣٤/٦
٣٤/٧	٣٤/٨	٣٤/٩	٣٤/١٠	٣٤/١١	٣٤/١٢	٣٤/١٣	٣٤/١٤	٣٤/١٥	٣٤/١٦	٣٤/١٧	٣٤/١٨
٣٤/١٩	٣٤/٢٠	٣٤/٢١	٣٤/٢٢	٣٤/٢٣	٣٤/٢٤	٣٤/٢٥	٣٤/٢٦	٣٤/٢٧	٣٤/٢٨	٣٤/٢٩	٣٤/٣٠
٣٤/٣١	٣٥/١	٣٥/٢	٣٥/٣	٣٥/٤	٣٥/٥	٣٥/٦	٣٥/٧	٣٥/٨	٣٥/٩	٣٥/١٠	٣٥/١١
٣٥/١٢	٣٥/١٣	٣٥/١٤	٣٥/١٥	٣٥/١٦	٣٥/١٧	٣٥/١٨	٣٥/١٩	٣٥/٢٠	٣٥/٢١	٣٥/٢٢	٣٥/٢٣
٣٥/٢٤	٣٥/٢٥	٣٥/٢٦	٣٥/٢٧	٣٥/٢٨	٣٥/٢٩	٣٥/٣٠	٣٥/٣١	٣٦/١	٣٦/٢	٣٦/٣	٣٦/٤
٣٦/٥	٣٦/٦	٣٦/٧	٣٦/٨	٣٦/٩	٣٦/١٠	٣٦/١١	٣٦/١٢	٣٦/١٣	٣٦/١٤	٣٦/١٥	٣٦/١٦
٣٦/١٧	٣٦/١٨	٣٦/١٩	٣٦/٢٠	٣٦/٢١	٣٦/٢٢	٣٦/٢٣	٣٦/٢٤	٣٦/٢٥	٣٦/٢٦	٣٦/٢٧	٣٦/٢٨
٣٦/٢٩	٣٦/٣٠	٣٦/٣١	٣٧/١	٣٧/٢	٣٧/٣	٣٧/٤	٣٧/٥	٣٧/٦	٣٧/٧	٣٧/٨	٣٧/٩
٣٧/١٠	٣٧/١١	٣٧/١٢	٣٧/١٣	٣٧/١٤							

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	السلال الغذائية
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد السلال الغذائية الموزعة على الأسر
وحدة التنفيذ :	أمين المستودع
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية «	أسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطة المجدولة
-------------------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة «	١٩٧٧٠٠	أجور التسويق	١٩٧٧٠	أجور التشغيل	٢٠٣٣٢	إجمالي التكلفة	٢٣٧٨٠٢
-------------------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	--------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١/٢٥	١٠/٢/٢٥	١٠/٣/٢٥	١٠/٤/٢٥	١٠/٥/٢٥	١٠/٦/٢٥	١٠/٧/٢٥	١٠/٨/٢٥	١٠/٩/٢٥	١٠/١٠/٢٥	١٠/١١/٢٥	١٠/١٢/٢٥
١١/١/٢٥	١١/٢/٢٥	١١/٣/٢٥	١١/٤/٢٥	١١/٥/٢٥	١١/٦/٢٥	١١/٧/٢٥	١١/٨/٢٥	١١/٩/٢٥	١١/١٠/٢٥	١١/١١/٢٥	١١/١٢/٢٥
١٢/١/٢٥	١٢/٢/٢٥	١٢/٣/٢٥	١٢/٤/٢٥	١٢/٥/٢٥	١٢/٦/٢٥	١٢/٧/٢٥	١٢/٨/٢٥	١٢/٩/٢٥	١٢/١٠/٢٥	١٢/١١/٢٥	١٢/١٢/٢٥
١٣/١/٢٥	١٣/٢/٢٥	١٣/٣/٢٥	١٣/٤/٢٥	١٣/٥/٢٥	١٣/٦/٢٥	١٣/٧/٢٥	١٣/٨/٢٥	١٣/٩/٢٥	١٣/١٠/٢٥	١٣/١١/٢٥	١٣/١٢/٢٥
١٤/١/٢٥	١٤/٢/٢٥	١٤/٣/٢٥	١٤/٤/٢٥	١٤/٥/٢٥	١٤/٦/٢٥	١٤/٧/٢٥	١٤/٨/٢٥	١٤/٩/٢٥	١٤/١٠/٢٥	١٤/١١/٢٥	١٤/١٢/٢٥
١٥/١/٢٥	١٥/٢/٢٥	١٥/٣/٢٥	١٥/٤/٢٥	١٥/٥/٢٥	١٥/٦/٢٥	١٥/٧/٢٥	١٥/٨/٢٥	١٥/٩/٢٥	١٥/١٠/٢٥	١٥/١١/٢٥	١٥/١٢/٢٥
١٦/١/٢٥	١٦/٢/٢٥	١٦/٣/٢٥	١٦/٤/٢٥	١٦/٥/٢٥	١٦/٦/٢٥	١٦/٧/٢٥	١٦/٨/٢٥	١٦/٩/٢٥	١٦/١٠/٢٥	١٦/١١/٢٥	١٦/١٢/٢٥
١٧/١/٢٥	١٧/٢/٢٥	١٧/٣/٢٥	١٧/٤/٢٥	١٧/٥/٢٥	١٧/٦/٢٥	١٧/٧/٢٥	١٧/٨/٢٥	١٧/٩/٢٥	١٧/١٠/٢٥	١٧/١١/٢٥	١٧/١٢/٢٥
١٨/١/٢٥	١٨/٢/٢٥	١٨/٣/٢٥	١٨/٤/٢٥	١٨/٥/٢٥	١٨/٦/٢٥	١٨/٧/٢٥	١٨/٨/٢٥	١٨/٩/٢٥	١٨/١٠/٢٥	١٨/١١/٢٥	١٨/١٢/٢٥
١٩/١/٢٥	١٩/٢/٢٥	١٩/٣/٢٥	١٩/٤/٢٥	١٩/٥/٢٥	١٩/٦/٢٥	١٩/٧/٢٥	١٩/٨/٢٥	١٩/٩/٢٥	١٩/١٠/٢٥	١٩/١١/٢٥	١٩/١٢/٢٥
٢٠/١/٢٥	٢٠/٢/٢٥	٢٠/٣/٢٥	٢٠/٤/٢٥	٢٠/٥/٢٥	٢٠/٦/٢٥	٢٠/٧/٢٥	٢٠/٨/٢٥	٢٠/٩/٢٥	٢٠/١٠/٢٥	٢٠/١١/٢٥	٢٠/١٢/٢٥
٢١/١/٢٥	٢١/٢/٢٥	٢١/٣/٢٥	٢١/٤/٢٥	٢١/٥/٢٥	٢١/٦/٢٥	٢١/٧/٢٥	٢١/٨/٢٥	٢١/٩/٢٥	٢١/١٠/٢٥	٢١/١١/٢٥	٢١/١٢/٢٥
٢٢/١/٢٥	٢٢/٢/٢٥	٢٢/٣/٢٥	٢٢/٤/٢٥	٢٢/٥/٢٥	٢٢/٦/٢٥	٢٢/٧/٢٥	٢٢/٨/٢٥	٢٢/٩/٢٥	٢٢/١٠/٢٥	٢٢/١١/٢٥	٢٢/١٢/٢٥
٢٣/١/٢٥	٢٣/٢/٢٥	٢٣/٣/٢٥	٢٣/٤/٢٥	٢٣/٥/٢٥	٢٣/٦/٢٥	٢٣/٧/٢٥	٢٣/٨/٢٥	٢٣/٩/٢٥	٢٣/١٠/٢٥	٢٣/١١/٢٥	٢٣/١٢/٢٥
٢٤/١/٢٥	٢٤/٢/٢٥	٢٤/٣/٢٥	٢٤/٤/٢٥	٢٤/٥/٢٥	٢٤/٦/٢٥	٢٤/٧/٢٥	٢٤/٨/٢٥	٢٤/٩/٢٥	٢٤/١٠/٢٥	٢٤/١١/٢٥	٢٤/١٢/٢٥
٢٥/١/٢٥	٢٥/٢/٢٥	٢٥/٣/٢٥	٢٥/٤/٢٥	٢٥/٥/٢٥	٢٥/٦/٢٥	٢٥/٧/٢٥	٢٥/٨/٢٥	٢٥/٩/٢٥	٢٥/١٠/٢٥	٢٥/١١/٢٥	٢٥/١٢/٢٥
٢٦/١/٢٥	٢٦/٢/٢٥	٢٦/٣/٢٥	٢٦/٤/٢٥	٢٦/٥/٢٥	٢٦/٦/٢٥	٢٦/٧/٢٥	٢٦/٨/٢٥	٢٦/٩/٢٥	٢٦/١٠/٢٥	٢٦/١١/٢٥	٢٦/١٢/٢٥
٢٧/١/٢٥	٢٧/٢/٢٥	٢٧/٣/٢٥	٢٧/٤/٢٥	٢٧/٥/٢٥	٢٧/٦/٢٥	٢٧/٧/٢٥	٢٧/٨/٢٥	٢٧/٩/٢٥	٢٧/١٠/٢٥	٢٧/١١/٢٥	٢٧/١٢/٢٥
٢٨/١/٢٥	٢٨/٢/٢٥	٢٨/٣/٢٥	٢٨/٤/٢٥	٢٨/٥/٢٥	٢٨/٦/٢٥	٢٨/٧/٢٥	٢٨/٨/٢٥	٢٨/٩/٢٥	٢٨/١٠/٢٥	٢٨/١١/٢٥	٢٨/١٢/٢٥
٢٩/١/٢٥	٢٩/٢/٢٥	٢٩/٣/٢٥	٢٩/٤/٢٥	٢٩/٥/٢٥	٢٩/٦/٢٥	٢٩/٧/٢٥	٢٩/٨/٢٥	٢٩/٩/٢٥	٢٩/١٠/٢٥	٢٩/١١/٢٥	٢٩/١٢/٢٥
٣٠/١/٢٥	٣٠/٢/٢٥	٣٠/٣/٢٥	٣٠/٤/٢٥	٣٠/٥/٢٥	٣٠/٦/٢٥	٣٠/٧/٢٥	٣٠/٨/٢٥	٣٠/٩/٢٥	٣٠/١٠/٢٥	٣٠/١١/٢٥	٣٠/١٢/٢٥
٣١/١/٢٥	٣١/٢/٢٥	٣١/٣/٢٥	٣١/٤/٢٥	٣١/٥/٢٥	٣١/٦/٢٥	٣١/٧/٢٥	٣١/٨/٢٥	٣١/٩/٢٥	٣١/١٠/٢٥	٣١/١١/٢٥	٣١/١٢/٢٥
٣٢/١/٢٥	٣٢/٢/٢٥	٣٢/٣/٢٥	٣٢/٤/٢٥	٣٢/٥/٢٥	٣٢/٦/٢٥	٣٢/٧/٢٥	٣٢/٨/٢٥	٣٢/٩/٢٥	٣٢/١٠/٢٥	٣٢/١١/٢٥	٣٢/١٢/٢٥
٣٣/١/٢٥	٣٣/٢/٢٥	٣٣/٣/٢٥	٣٣/٤/٢٥	٣٣/٥/٢٥	٣٣/٦/٢٥	٣٣/٧/٢٥	٣٣/٨/٢٥	٣٣/٩/٢٥	٣٣/١٠/٢٥	٣٣/١١/٢٥	٣٣/١٢/٢٥
٣٤/١/٢٥	٣٤/٢/٢٥	٣٤/٣/٢٥	٣٤/٤/٢٥	٣٤/٥/٢٥	٣٤/٦/٢٥	٣٤/٧/٢٥	٣٤/٨/٢٥	٣٤/٩/٢٥	٣٤/١٠/٢٥	٣٤/١١/٢٥	٣٤/١٢/٢٥
٣٥/١/٢٥	٣٥/٢/٢٥	٣٥/٣/٢٥	٣٥/٤/٢٥	٣٥/٥/٢٥	٣٥/٦/٢٥	٣٥/٧/٢٥	٣٥/٨/٢٥	٣٥/٩/٢٥	٣٥/١٠/٢٥	٣٥/١١/٢٥	٣٥/١٢/٢٥
٣٦/١/٢٥	٣٦/٢/٢٥	٣٦/٣/٢٥	٣٦/٤/٢٥	٣٦/٥/٢٥	٣٦/٦/٢٥	٣٦/٧/٢٥	٣٦/٨/٢٥	٣٦/٩/٢٥	٣٦/١٠/٢٥	٣٦/١١/٢٥	٣٦/١٢/٢٥
٣٧/١/٢٥	٣٧/٢/٢٥	٣٧/٣/٢٥	٣٧/٤/٢٥	٣٧/٥/٢٥	٣٧/٦/٢٥	٣٧/٧/٢٥	٣٧/٨/٢٥	٣٧/٩/٢٥	٣٧/١٠/٢٥	٣٧/١١/٢٥	٣٧/١٢/٢٥
٣٨/١/٢٥	٣٨/٢/٢٥	٣٨/٣/٢٥	٣٨/٤/٢٥	٣٨/٥/٢٥	٣٨/٦/٢٥	٣٨/٧/٢٥	٣٨/٨/٢٥	٣٨/٩/٢٥	٣٨/١٠/٢٥	٣٨/١١/٢٥	٣٨/١٢/٢٥
٣٩/١/٢٥	٣٩/٢/٢٥	٣٩/٣/٢٥	٣٩/٤/٢٥	٣٩/٥/٢٥	٣٩/٦/٢٥	٣٩/٧/٢٥	٣٩/٨/٢٥	٣٩/٩/٢٥	٣٩/١٠/٢٥	٣٩/١١/٢٥	٣٩/١٢/٢٥
٤٠/١/٢٥	٤٠/٢/٢٥	٤٠/٣/٢٥	٤٠/٤/٢٥	٤٠/٥/٢٥	٤٠/٦/٢٥	٤٠/٧/٢٥	٤٠/٨/٢٥	٤٠/٩/٢٥	٤٠/١٠/٢٥	٤٠/١١/٢٥	٤٠/١٢/٢٥
٤١/١/٢٥	٤١/٢/٢٥	٤١/٣/٢٥	٤١/٤/٢٥	٤١/٥/٢٥	٤١/٦/٢٥	٤١/٧/٢٥	٤١/٨/٢٥	٤١/٩/٢٥	٤١/١٠/٢٥	٤١/١١/٢٥	٤١/١٢/٢٥
٤٢/١/٢٥	٤٢/٢/٢٥	٤٢/٣/٢٥	٤٢/٤/٢٥	٤٢/٥/٢٥	٤٢/٦/٢٥	٤٢/٧/٢٥	٤٢/٨/٢٥	٤٢/٩/٢٥	٤٢/١٠/٢٥	٤٢/١١/٢٥	٤٢/١٢/٢٥
٤٣/١/٢٥	٤٣/٢/٢٥	٤٣/٣/٢٥	٤٣/٤/٢٥	٤٣/٥/٢٥	٤٣/٦/٢٥	٤٣/٧/٢٥	٤٣/٨/٢٥	٤٣/٩/٢٥	٤٣/١٠/٢٥	٤٣/١١/٢٥	٤٣/١٢/٢٥
٤٤/١/٢٥	٤٤/٢/٢٥	٤٤/٣/٢٥	٤٤/٤/٢٥	٤٤/٥/٢٥	٤٤/٦/٢٥	٤٤/٧/٢٥	٤٤/٨/٢٥	٤٤/٩/٢٥	٤٤/١٠/٢٥	٤٤/١١/٢٥	٤٤/١٢/٢٥
٤٥/١/٢٥	٤٥/٢/٢٥	٤٥/٣/٢٥	٤٥/٤/٢٥	٤٥/٥/٢٥	٤٥/٦/٢٥	٤٥/٧/٢٥	٤٥/٨/٢٥	٤٥/٩/٢٥	٤٥/١٠/٢٥	٤٥/١١/٢٥	٤٥/١٢/٢٥
٤٦/١/٢٥	٤٦/٢/٢٥	٤٦/٣/٢٥	٤٦/٤/٢٥	٤٦/٥/٢٥	٤٦/٦/٢٥	٤٦/٧/٢٥	٤٦/٨/٢٥	٤٦/٩/٢٥	٤٦/١٠/٢٥	٤٦/١١/٢٥	٤٦/١٢/٢٥
٤٧/١/٢٥	٤٧/٢/٢٥	٤٧/٣/٢٥	٤٧/٤/٢٥	٤٧/٥/٢٥	٤٧/٦/٢٥	٤٧/٧/٢٥	٤٧/٨/٢٥	٤٧/٩/٢٥	٤٧/١٠/٢٥	٤٧/١١/٢٥	٤٧/١٢/٢٥
٤٨/١/٢٥	٤٨/٢/٢٥	٤٨/٣/٢٥	٤٨/٤/٢٥	٤٨/٥/٢٥	٤٨/٦/٢٥	٤٨/٧/٢٥	٤٨/٨/٢٥	٤٨/٩/٢٥	٤٨/١٠/٢٥	٤٨/١١/٢٥	٤٨/١٢/٢٥
٤٩/١/٢٥	٤٩/٢/٢٥	٤٩/٣/٢٥	٤٩/٤/٢٥	٤٩/٥/٢٥	٤٩/٦/٢٥	٤٩/٧/٢٥	٤٩/٨/٢٥	٤٩/٩/٢٥	٤٩/١٠/٢٥	٤٩/١١/٢٥	٤٩/١٢/٢٥
٥٠/١/٢٥	٥٠/٢/٢٥	٥٠/٣/٢٥	٥٠/٤/٢٥	٥٠/٥/٢٥	٥٠/٦/٢٥	٥٠/٧/٢٥	٥٠/٨/٢٥	٥٠/٩/٢٥	٥٠/١٠/٢٥	٥٠/١١/٢٥	٥٠/١٢/٢٥
٥١/١/٢٥	٥١/٢/٢٥	٥١/٣/٢٥	٥١/٤/٢٥	٥١/٥/٢٥	٥١/٦/٢٥	٥١/٧/٢٥	٥١/٨/٢٥	٥١/٩/٢٥	٥١/١٠/٢٥	٥١/١١/٢٥	٥١/١٢/٢٥
٥٢/١/٢٥	٥٢/٢/٢٥	٥٢/٣/٢٥	٥٢/٤/٢٥	٥٢/٥/٢٥	٥٢/٦/٢٥	٥٢/٧/٢٥	٥٢/٨/٢٥	٥٢/٩/٢٥	٥٢/١٠/٢٥	٥٢/١١/٢٥	٥٢/١٢/٢٥

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	نسبة الإنجاز
١	تسويق مشروع السلال الغذائية للربع الثاني على المؤسسات ورجال الأعمال	الخطابات + ايصالات التبرعات	الموارد المالية	٥٤٩٠	٣	٠	٠%
٢	حصر جميع المبالغ الواردة للجمعية لمشروع السلال الغذائية للربع الثاني	بيان الايرادات خلال الربع	المحاسب	٣٥١	١٨	٠	٠%
٣	توريد سلال الربع الثاني إلى مستودع الجمعية	نموذج أمر توريد	المشتريات	١٩٧٧٠٠	٢٠	٠	٠%
٤	فحص واستلام سلال الربع الثاني والتأكد من صلاحيتها للتخزين وتقرير السلال العينية	نموذج فحص واستلام	أمين المستودع	١١٨٩	٢٠	٠	٠%
٥	عمل أمر صرف للمستفيدين المستحقين للسلال خلال الربع الثاني	أمر الصرف بالأسر	الباحث	٢٨٨	٢٠	٠	٠%
٦	ارسال رسائل للأسر لاستلام السلال الغذائية للربع الثاني	نموذج ارسال رسالة	العلاقات العامة	٣٩٦	٢٠	٠	٠%
٧	البدء في عملية توزيع السلال الغذائية للربع الثاني	كشوف التوزيع + خبر التوزيع	أمين المستودع	١١٤٩٠	٤١	٠	٠%
٨	تفصيل مشروع السلال الغذائية وتسليمه للمحاسب	نموذج الإضافة والصرف وكشوف التوزيع	أمين المستودع	٢٥	١	٠	٠%
٩	رفع تقرير متابعة لمشروع السلال الغذائية للربع الثاني	نموذج تقرير متابعة المشروع	مدير المشاريع	١١٢٨	٢٦	٠	٠%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	السلال الغذائية
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد السلال الغذائية الموزعة على الأسر
وحدة التنفيذ :	أمين المستودع
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية «	الخطوة المجولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجولة
------------------	----------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة «	١٩٧٧٠٠	أجور التسويق	١٩٧٧٠	أجور التشغيل	٢٠٣٣٢	إجمالي التكلفة	٢٣٧٨٠٢
------------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	--------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٠١/٠١	٠١/٠٢	٠١/٠٣	٠١/٠٤	٠١/٠٥	٠١/٠٦	٠١/٠٧	٠١/٠٨	٠١/٠٩	٠١/١٠	٠١/١١	٠١/١٢
٠١/١٣	٠١/١٤	٠١/١٥	٠١/١٦	٠١/١٧	٠١/١٨	٠١/١٩	٠١/٢٠	٠١/٢١	٠١/٢٢	٠١/٢٣	٠١/٢٤
٠١/٢٦	٠١/٢٧	٠١/٢٨	٠١/٢٩	٠١/٣٠	٠١/٣١	٠١/٣٢	٠١/٣٣	٠١/٣٤	٠١/٣٥	٠١/٣٦	٠١/٣٧
٠١/٣٩	٠١/٤٠	٠١/٤١	٠١/٤٢	٠١/٤٣	٠١/٤٤	٠١/٤٥	٠١/٤٦	٠١/٤٧	٠١/٤٨	٠١/٤٩	٠١/٥٠
٠١/٥٢	٠١/٥٣	٠١/٥٤	٠١/٥٥	٠١/٥٦	٠١/٥٧	٠١/٥٨	٠١/٥٩	٠١/٦٠	٠١/٦١	٠١/٦٢	٠١/٦٣
٠١/٦٥	٠١/٦٦	٠١/٦٧	٠١/٦٨	٠١/٦٩	٠١/٧٠	٠١/٧١	٠١/٧٢	٠١/٧٣	٠١/٧٤	٠١/٧٥	٠١/٧٦
٠١/٧٩	٠١/٨٠	٠١/٨١	٠١/٨٢	٠١/٨٣	٠١/٨٤	٠١/٨٥	٠١/٨٦	٠١/٨٧	٠١/٨٨	٠١/٨٩	٠١/٩٠
٠١/٩٣	٠١/٩٤	٠١/٩٥	٠١/٩٦	٠١/٩٧	٠١/٩٨	٠١/٩٩	٠١/١٠٠	٠١/١٠١	٠١/١٠٢	٠١/١٠٣	٠١/١٠٤
٠١/١٠٦	٠١/١٠٧	٠١/١٠٨	٠١/١٠٩	٠١/١١٠	٠١/١١١	٠١/١١٢	٠١/١١٣	٠١/١١٤	٠١/١١٥	٠١/١١٦	٠١/١١٧
٠١/١٢٠	٠١/١٢١	٠١/١٢٢	٠١/١٢٣	٠١/١٢٤	٠١/١٢٥	٠١/١٢٦	٠١/١٢٧	٠١/١٢٨	٠١/١٢٩	٠١/١٣٠	٠١/١٣١
٠١/١٣٤	٠١/١٣٥	٠١/١٣٦	٠١/١٣٧	٠١/١٣٨	٠١/١٣٩	٠١/١٤٠	٠١/١٤١	٠١/١٤٢	٠١/١٤٣	٠١/١٤٤	٠١/١٤٥
٠١/١٤٨	٠١/١٤٩	٠١/١٥٠	٠١/١٥١	٠١/١٥٢	٠١/١٥٣	٠١/١٥٤	٠١/١٥٥	٠١/١٥٦	٠١/١٥٧	٠١/١٥٨	٠١/١٥٩
٠١/١٦٢	٠١/١٦٣	٠١/١٦٤	٠١/١٦٥	٠١/١٦٦	٠١/١٦٧	٠١/١٦٨	٠١/١٦٩	٠١/١٧٠	٠١/١٧١	٠١/١٧٢	٠١/١٧٣
٠١/١٧٦	٠١/١٧٧	٠١/١٧٨	٠١/١٧٩	٠١/١٨٠	٠١/١٨١	٠١/١٨٢	٠١/١٨٣	٠١/١٨٤	٠١/١٨٥	٠١/١٨٦	٠١/١٨٧
٠١/١٩٠	٠١/١٩١	٠١/١٩٢	٠١/١٩٣	٠١/١٩٤	٠١/١٩٥	٠١/١٩٦	٠١/١٩٧	٠١/١٩٨	٠١/١٩٩	٠١/٢٠٠	٠١/٢٠١
٠١/٢٠٤	٠١/٢٠٥	٠١/٢٠٦	٠١/٢٠٧	٠١/٢٠٨	٠١/٢٠٩	٠١/٢١٠	٠١/٢١١	٠١/٢١٢	٠١/٢١٣	٠١/٢١٤	٠١/٢١٥
٠١/٢١٨	٠١/٢١٩	٠١/٢٢٠	٠١/٢٢١	٠١/٢٢٢	٠١/٢٢٣	٠١/٢٢٤	٠١/٢٢٥	٠١/٢٢٦	٠١/٢٢٧	٠١/٢٢٨	٠١/٢٢٩
٠١/٢٣٢	٠١/٢٣٣	٠١/٢٣٤	٠١/٢٣٥	٠١/٢٣٦	٠١/٢٣٧	٠١/٢٣٨	٠١/٢٣٩	٠١/٢٤٠	٠١/٢٤١	٠١/٢٤٢	٠١/٢٤٣
٠١/٢٤٦	٠١/٢٤٧	٠١/٢٤٨	٠١/٢٤٩	٠١/٢٥٠	٠١/٢٥١	٠١/٢٥٢	٠١/٢٥٣	٠١/٢٥٤	٠١/٢٥٥	٠١/٢٥٦	٠١/٢٥٧
٠١/٢٦٠	٠١/٢٦١	٠١/٢٦٢	٠١/٢٦٣	٠١/٢٦٤	٠١/٢٦٥	٠١/٢٦٦	٠١/٢٦٧	٠١/٢٦٨	٠١/٢٦٩	٠١/٢٧٠	٠١/٢٧١
٠١/٢٧٤	٠١/٢٧٥	٠١/٢٧٦	٠١/٢٧٧	٠١/٢٧٨	٠١/٢٧٩	٠١/٢٨٠	٠١/٢٨١	٠١/٢٨٢	٠١/٢٨٣	٠١/٢٨٤	٠١/٢٨٥
٠١/٢٨٨	٠١/٢٨٩	٠١/٢٩٠	٠١/٢٩١	٠١/٢٩٢	٠١/٢٩٣	٠١/٢٩٤	٠١/٢٩٥	٠١/٢٩٦	٠١/٢٩٧	٠١/٢٩٨	٠١/٢٩٩
٠١/٣٠٢	٠١/٣٠٣	٠١/٣٠٤	٠١/٣٠٥	٠١/٣٠٦	٠١/٣٠٧	٠١/٣٠٨	٠١/٣٠٩	٠١/٣١٠	٠١/٣١١	٠١/٣١٢	٠١/٣١٣
٠١/٣١٦	٠١/٣١٧	٠١/٣١٨	٠١/٣١٩	٠١/٣٢٠	٠١/٣٢١	٠١/٣٢٢	٠١/٣٢٣	٠١/٣٢٤	٠١/٣٢٥	٠١/٣٢٦	٠١/٣٢٧
٠١/٣٣٠	٠١/٣٣١	٠١/٣٣٢	٠١/٣٣٣	٠١/٣٣٤	٠١/٣٣٥	٠١/٣٣٦	٠١/٣٣٧	٠١/٣٣٨	٠١/٣٣٩	٠١/٣٤٠	٠١/٣٤١
٠١/٣٤٤	٠١/٣٤٥	٠١/٣٤٦	٠١/٣٤٧	٠١/٣٤٨	٠١/٣٤٩	٠١/٣٥٠	٠١/٣٥١	٠١/٣٥٢	٠١/٣٥٣	٠١/٣٥٤	٠١/٣٥٥
٠١/٣٥٨	٠١/٣٥٩	٠١/٣٦٠	٠١/٣٦١	٠١/٣٦٢	٠١/٣٦٣	٠١/٣٦٤	٠١/٣٦٥	٠١/٣٦٦	٠١/٣٦٧	٠١/٣٦٨	٠١/٣٦٩
٠١/٣٧٢	٠١/٣٧٣	٠١/٣٧٤	٠١/٣٧٥	٠١/٣٧٦	٠١/٣٧٧	٠١/٣٧٨	٠١/٣٧٩	٠١/٣٨٠	٠١/٣٨١	٠١/٣٨٢	٠١/٣٨٣
٠١/٣٨٦	٠١/٣٨٧	٠١/٣٨٨	٠١/٣٨٩	٠١/٣٩٠	٠١/٣٩١	٠١/٣٩٢	٠١/٣٩٣	٠١/٣٩٤	٠١/٣٩٥	٠١/٣٩٦	٠١/٣٩٧
٠١/٤٠٠	٠١/٤٠١	٠١/٤٠٢	٠١/٤٠٣	٠١/٤٠٤	٠١/٤٠٥	٠١/٤٠٦	٠١/٤٠٧	٠١/٤٠٨	٠١/٤٠٩	٠١/٤١٠	٠١/٤١١
٠١/٤١٤	٠١/٤١٥	٠١/٤١٦	٠١/٤١٧	٠١/٤١٨	٠١/٤١٩	٠١/٤٢٠	٠١/٤٢١	٠١/٤٢٢	٠١/٤٢٣	٠١/٤٢٤	٠١/٤٢٥
٠١/٤٢٨	٠١/٤٢٩	٠١/٤٣٠	٠١/٤٣١	٠١/٤٣٢	٠١/٤٣٣	٠١/٤٣٤	٠١/٤٣٥	٠١/٤٣٦	٠١/٤٣٧	٠١/٤٣٨	٠١/٤٣٩
٠١/٤٤٢	٠١/٤٤٣	٠١/٤٤٤	٠١/٤٤٥	٠١/٤٤٦	٠١/٤٤٧	٠١/٤٤٨	٠١/٤٤٩	٠١/٤٥٠	٠١/٤٥١	٠١/٤٥٢	٠١/٤٥٣
٠١/٤٥٦	٠١/٤٥٧	٠١/٤٥٨	٠١/٤٥٩	٠١/٤٦٠	٠١/٤٦١	٠١/٤٦٢	٠١/٤٦٣	٠١/٤٦٤	٠١/٤٦٥	٠١/٤٦٦	٠١/٤٦٧
٠١/٤٧٠	٠١/٤٧١	٠١/٤٧٢	٠١/٤٧٣	٠١/٤٧٤	٠١/٤٧٥	٠١/٤٧٦	٠١/٤٧٧	٠١/٤٧٨	٠١/٤٧٩	٠١/٤٨٠	٠١/٤٨١
٠١/٤٨٤	٠١/٤٨٥	٠١/٤٨٦	٠١/٤٨٧	٠١/٤٨٨	٠١/٤٨٩	٠١/٤٩٠	٠١/٤٩١	٠١/٤٩٢	٠١/٤٩٣	٠١/٤٩٤	٠١/٤٩٥
٠١/٤٩٨	٠١/٤٩٩	٠١/٥٠٠	٠١/٥٠١	٠١/٥٠٢	٠١/٥٠٣	٠١/٥٠٤	٠١/٥٠٥	٠١/٥٠٦	٠١/٥٠٧	٠١/٥٠٨	٠١/٥٠٩
٠١/٥١٢	٠١/٥١٣	٠١/٥١٤	٠١/٥١٥	٠١/٥١٦	٠١/٥١٧	٠١/٥١٨	٠١/٥١٩	٠١/٥٢٠	٠١/٥٢١	٠١/٥٢٢	٠١/٥٢٣
٠١/٥٢٦	٠١/٥٢٧	٠١/٥٢٨	٠١/٥٢٩	٠١/٥٣٠	٠١/٥٣١	٠١/٥٣٢	٠١/٥٣٣	٠١/٥٣٤	٠١/٥٣٥	٠١/٥٣٦	٠١/٥٣٧
٠١/٥٤٠	٠١/٥٤١	٠١/٥٤٢	٠١/٥٤٣	٠١/٥٤٤	٠١/٥٤٥	٠١/٥٤٦	٠١/٥٤٧	٠١/٥٤٨	٠١/٥٤٩	٠١/٥٥٠	٠١/٥٥١
٠١/٥٥٤	٠١/٥٥٥	٠١/٥٥٦	٠١/٥٥٧	٠١/٥٥٨	٠١/٥٥٩	٠١/٥٦٠	٠١/٥٦١	٠١/٥٦٢	٠١/٥٦٣	٠١/٥٦٤	٠١/٥٦٥
٠١/٥٦٨	٠١/٥٦٩	٠١/٥٧٠	٠١/٥٧١	٠١/٥٧٢	٠١/٥٧٣	٠١/٥٧٤	٠١/٥٧٥	٠١/٥٧٦	٠١/٥٧٧	٠١/٥٧٨	٠١/٥٧٩
٠١/٥٨٢	٠١/٥٨٣	٠١/٥٨٤	٠١/٥٨٥	٠١/٥٨٦	٠١/٥٨٧	٠١/٥٨٨	٠١/٥٨٩	٠١/٥٩٠	٠١/٥٩١	٠١/٥٩٢	٠١/٥٩٣
٠١/٥٩٦	٠١/٥٩٧	٠١/٥٩٨	٠١/٥٩٩	٠١/٦٠٠	٠١/٦٠١	٠١/٦٠٢	٠١/٦٠٣	٠١/٦٠٤	٠١/٦٠٥	٠١/٦٠٦	٠١/٦٠٧
٠١/٦١٠	٠١/٦١١	٠١/٦١٢	٠١/٦١٣	٠١/٦١٤	٠١/٦١٥	٠١/٦١٦	٠١/٦١٧	٠١/٦١٨	٠١/٦١٩	٠١/٦٢٠	٠١/٦٢١
٠١/٦٢٤	٠١/٦٢٥	٠١/٦٢٦	٠١/٦٢٧	٠١/٦٢٨	٠١/٦٢٩	٠١/٦٣٠	٠١/٦٣١	٠١/٦٣٢	٠١/٦٣٣	٠١/٦٣٤	٠١/٦٣٥
٠١/٦٣٨	٠١/٦٣٩	٠١/٦٤٠	٠١/٦٤١	٠١/٦٤٢	٠١/٦٤٣	٠١/٦٤٤	٠١/٦٤٥	٠١/٦٤٦	٠١/٦٤٧	٠١/٦٤٨	٠١/٦٤٩
٠١/٦٥٢	٠١/٦٥٣	٠١/٦٥٤	٠١/٦٥٥	٠١/٦٥٦	٠١/٦٥٧	٠١/٦٥٨	٠١/٦٥٩	٠١/٦٦٠	٠١/٦٦١	٠١/٦٦٢	٠١/٦٦٣
٠١/٦٦٦	٠١/٦٦٧	٠١/٦٦٨	٠١/٦٦٩	٠١/٦٧٠	٠١/٦٧١	٠١/٦٧٢	٠١/٦٧٣	٠١/٦٧٤	٠١/٦٧٥	٠١/٦٧٦	٠١/٦٧٧
٠١/٦٨٠	٠١/٦٨١	٠١/٦٨٢	٠١/٦٨٣	٠١/٦٨٤	٠١/٦٨٥	٠١/٦٨٦	٠١/٦٨٧	٠١/٦٨٨	٠١/٦٨٩	٠١/٦٩٠	٠١/٦٩١
٠١/٦٩٤	٠١/٦٩٥	٠١/٦٩٦	٠١/٦٩٧	٠١/٦٩٨	٠١/٦٩٩	٠١/٧٠٠	٠١/٧٠١	٠١/٧٠٢	٠١/٧٠٣	٠١/٧٠٤	٠١/٧٠٥
٠١/٧٠٨	٠١/٧٠٩	٠١/٧١٠	٠١/٧١١	٠١/٧١٢	٠١/٧١٣	٠١/٧١٤	٠١/٧١٥	٠١/٧١٦	٠١/٧١٧	٠١/٧١٨	٠١/٧١٩
٠١/٧٢٢	٠١/٧٢٣	٠١/٧٢٤	٠١/٧٢٥	٠١/٧٢٦	٠١/٧٢٧	٠١/٧٢٨	٠١/٧٢٩	٠١/٧٣٠	٠١/٧٣١	٠١/٧٣٢	٠١/٧٣٣
٠١/٧٣٦	٠١/٧٣٧	٠١/٧٣٨	٠١/٧٣٩	٠١/٧٤٠	٠١/٧٤١	٠١/٧٤٢	٠١/٧٤٣	٠١/٧٤٤	٠١/٧٤٥	٠١/٧٤٦	٠١/٧٤٧
٠١/٧٥٠	٠١/٧٥١	٠١/٧٥٢	٠١/٧٥٣	٠١/٧٥٤	٠١/٧٥٥	٠١/٧٥٦	٠١/٧٥٧	٠١/٧٥٨	٠١/٧٥٩	٠١/٧٦٠	٠١/٧٦١
٠١/٧٦٤	٠١/٧٦٥	٠١/٧٦٦	٠١/٧٦٧	٠١/٧٦٨	٠١/٧٦٩	٠١/٧٧٠	٠١/٧٧١	٠١/٧٧٢	٠١/٧٧٣	٠١/٧٧٤	٠١/٧٧٥
٠١/٧٧٨	٠١/٧٧٩	٠١/٧٨٠	٠١/٧٨١	٠١/٧٨٢	٠١/٧٨٣	٠١/٧٨٤	٠١/٧٨٥	٠١/٧٨٦	٠١/٧٨٧	٠١/٧٨٨	٠١/٧٨٩
٠١/٧٩٢	٠١/٧٩٣	٠١/٧٩٤	٠١/٧٩٥	٠١/٧٩٦	٠١/٧٩٧	٠١/٧٩٨	٠١/٧٩٩	٠١/٨٠٠	٠١/٨٠١	٠١/٨٠٢	٠١/٨٠٣
٠١/٨٠٦	٠١/٨٠٧	٠١/٨٠٨	٠١/٨٠٩	٠١/٨١٠	٠١/٨١١	٠١/٨١٢	٠١/٨١٣	٠١/٨١٤	٠١/٨١٥	٠١/٨١٦	٠١/٨١٧
٠١/٨٢٠	٠١/٨٢١	٠١/٨٢٢	٠١/٨٢٣	٠١/٨٢٤	٠١/٨٢٥	٠١/٨٢٦	٠١/٨٢٧	٠١/٨٢٨	٠١/٨٢٩	٠١/٨٣٠	٠١/٨٣١
٠١/٨٣٤	٠١/٨٣٥										

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	السلال الغذائية
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد السلال الغذائية الموزعة على الأسر
وحدة التنفيذ :	أمين المستودع
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية «	أسابيع الإجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	---------------	------------------------------	---------------------------------------

إجمالي التكلفة «	١٩٧٧٠٠	أجور التسويق	١٩٧٧٠	أجور التشغيل	٢٠٣٣٢	إجمالي التكلفة	٢٣٧٨٠٢
------------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	--------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١٠	١٠/١١	١٠/١٢	١٠/١٣	١٠/١٤	١٠/١٥	١٠/١٦	١٠/١٧	١٠/١٨	١٠/١٩	١٠/٢٠	١٠/٢١
١١/١٠	١١/١١	١١/١٢	١١/١٣	١١/١٤	١١/١٥	١١/١٦	١١/١٧	١١/١٨	١١/١٩	١١/٢٠	١١/٢١
١٢/١٠	١٢/١١	١٢/١٢	١٢/١٣	١٢/١٤	١٢/١٥	١٢/١٦	١٢/١٧	١٢/١٨	١٢/١٩	١٢/٢٠	١٢/٢١
١٣/١٠	١٣/١١	١٣/١٢	١٣/١٣	١٣/١٤	١٣/١٥	١٣/١٦	١٣/١٧	١٣/١٨	١٣/١٩	١٣/٢٠	١٣/٢١
١٤/١٠	١٤/١١	١٤/١٢	١٤/١٣	١٤/١٤	١٤/١٥	١٤/١٦	١٤/١٧	١٤/١٨	١٤/١٩	١٤/٢٠	١٤/٢١
١٥/١٠	١٥/١١	١٥/١٢	١٥/١٣	١٥/١٤	١٥/١٥	١٥/١٦	١٥/١٧	١٥/١٨	١٥/١٩	١٥/٢٠	١٥/٢١
١٦/١٠	١٦/١١	١٦/١٢	١٦/١٣	١٦/١٤	١٦/١٥	١٦/١٦	١٦/١٧	١٦/١٨	١٦/١٩	١٦/٢٠	١٦/٢١
١٧/١٠	١٧/١١	١٧/١٢	١٧/١٣	١٧/١٤	١٧/١٥	١٧/١٦	١٧/١٧	١٧/١٨	١٧/١٩	١٧/٢٠	١٧/٢١
١٨/١٠	١٨/١١	١٨/١٢	١٨/١٣	١٨/١٤	١٨/١٥	١٨/١٦	١٨/١٧	١٨/١٨	١٨/١٩	١٨/٢٠	١٨/٢١
١٩/١٠	١٩/١١	١٩/١٢	١٩/١٣	١٩/١٤	١٩/١٥	١٩/١٦	١٩/١٧	١٩/١٨	١٩/١٩	١٩/٢٠	١٩/٢١
٢٠/١٠	٢٠/١١	٢٠/١٢	٢٠/١٣	٢٠/١٤	٢٠/١٥	٢٠/١٦	٢٠/١٧	٢٠/١٨	٢٠/١٩	٢٠/٢٠	٢٠/٢١
٢١/١٠	٢١/١١	٢١/١٢	٢١/١٣	٢١/١٤	٢١/١٥	٢١/١٦	٢١/١٧	٢١/١٨	٢١/١٩	٢١/٢٠	٢١/٢١
٢٢/١٠	٢٢/١١	٢٢/١٢	٢٢/١٣	٢٢/١٤	٢٢/١٥	٢٢/١٦	٢٢/١٧	٢٢/١٨	٢٢/١٩	٢٢/٢٠	٢٢/٢١
٢٣/١٠	٢٣/١١	٢٣/١٢	٢٣/١٣	٢٣/١٤	٢٣/١٥	٢٣/١٦	٢٣/١٧	٢٣/١٨	٢٣/١٩	٢٣/٢٠	٢٣/٢١
٢٤/١٠	٢٤/١١	٢٤/١٢	٢٤/١٣	٢٤/١٤	٢٤/١٥	٢٤/١٦	٢٤/١٧	٢٤/١٨	٢٤/١٩	٢٤/٢٠	٢٤/٢١
٢٥/١٠	٢٥/١١	٢٥/١٢	٢٥/١٣	٢٥/١٤	٢٥/١٥	٢٥/١٦	٢٥/١٧	٢٥/١٨	٢٥/١٩	٢٥/٢٠	٢٥/٢١
٢٦/١٠	٢٦/١١	٢٦/١٢	٢٦/١٣	٢٦/١٤	٢٦/١٥	٢٦/١٦	٢٦/١٧	٢٦/١٨	٢٦/١٩	٢٦/٢٠	٢٦/٢١
٢٧/١٠	٢٧/١١	٢٧/١٢	٢٧/١٣	٢٧/١٤	٢٧/١٥	٢٧/١٦	٢٧/١٧	٢٧/١٨	٢٧/١٩	٢٧/٢٠	٢٧/٢١
٢٨/١٠	٢٨/١١	٢٨/١٢	٢٨/١٣	٢٨/١٤	٢٨/١٥	٢٨/١٦	٢٨/١٧	٢٨/١٨	٢٨/١٩	٢٨/٢٠	٢٨/٢١
٢٩/١٠	٢٩/١١	٢٩/١٢	٢٩/١٣	٢٩/١٤	٢٩/١٥	٢٩/١٦	٢٩/١٧	٢٩/١٨	٢٩/١٩	٢٩/٢٠	٢٩/٢١
٣٠/١٠	٣٠/١١	٣٠/١٢	٣٠/١٣	٣٠/١٤	٣٠/١٥	٣٠/١٦	٣٠/١٧	٣٠/١٨	٣٠/١٩	٣٠/٢٠	٣٠/٢١
٣١/١٠	٣١/١١	٣١/١٢	٣١/١٣	٣١/١٤	٣١/١٥	٣١/١٦	٣١/١٧	٣١/١٨	٣١/١٩	٣١/٢٠	٣١/٢١
٣٢/١٠	٣٢/١١	٣٢/١٢	٣٢/١٣	٣٢/١٤	٣٢/١٥	٣٢/١٦	٣٢/١٧	٣٢/١٨	٣٢/١٩	٣٢/٢٠	٣٢/٢١
٣٣/١٠	٣٣/١١	٣٣/١٢	٣٣/١٣	٣٣/١٤	٣٣/١٥	٣٣/١٦	٣٣/١٧	٣٣/١٨	٣٣/١٩	٣٣/٢٠	٣٣/٢١
٣٤/١٠	٣٤/١١	٣٤/١٢	٣٤/١٣	٣٤/١٤	٣٤/١٥	٣٤/١٦	٣٤/١٧	٣٤/١٨	٣٤/١٩	٣٤/٢٠	٣٤/٢١
٣٥/١٠	٣٥/١١	٣٥/١٢	٣٥/١٣	٣٥/١٤	٣٥/١٥	٣٥/١٦	٣٥/١٧	٣٥/١٨	٣٥/١٩	٣٥/٢٠	٣٥/٢١
٣٦/١٠	٣٦/١١	٣٦/١٢	٣٦/١٣	٣٦/١٤	٣٦/١٥	٣٦/١٦	٣٦/١٧	٣٦/١٨	٣٦/١٩	٣٦/٢٠	٣٦/٢١
٣٧/١٠	٣٧/١١	٣٧/١٢	٣٧/١٣	٣٧/١٤	٣٧/١٥	٣٧/١٦	٣٧/١٧	٣٧/١٨	٣٧/١٩	٣٧/٢٠	٣٧/٢١
٣٨/١٠	٣٨/١١	٣٨/١٢	٣٨/١٣	٣٨/١٤	٣٨/١٥	٣٨/١٦	٣٨/١٧	٣٨/١٨	٣٨/١٩	٣٨/٢٠	٣٨/٢١
٣٩/١٠	٣٩/١١	٣٩/١٢	٣٩/١٣	٣٩/١٤	٣٩/١٥	٣٩/١٦	٣٩/١٧	٣٩/١٨	٣٩/١٩	٣٩/٢٠	٣٩/٢١
٤٠/١٠	٤٠/١١	٤٠/١٢	٤٠/١٣	٤٠/١٤	٤٠/١٥	٤٠/١٦	٤٠/١٧	٤٠/١٨	٤٠/١٩	٤٠/٢٠	٤٠/٢١
٤١/١٠	٤١/١١	٤١/١٢	٤١/١٣	٤١/١٤	٤١/١٥	٤١/١٦	٤١/١٧	٤١/١٨	٤١/١٩	٤١/٢٠	٤١/٢١
٤٢/١٠	٤٢/١١	٤٢/١٢	٤٢/١٣	٤٢/١٤	٤٢/١٥	٤٢/١٦	٤٢/١٧	٤٢/١٨	٤٢/١٩	٤٢/٢٠	٤٢/٢١
٤٣/١٠	٤٣/١١	٤٣/١٢	٤٣/١٣	٤٣/١٤	٤٣/١٥	٤٣/١٦	٤٣/١٧	٤٣/١٨	٤٣/١٩	٤٣/٢٠	٤٣/٢١
٤٤/١٠	٤٤/١١	٤٤/١٢	٤٤/١٣	٤٤/١٤	٤٤/١٥	٤٤/١٦	٤٤/١٧	٤٤/١٨	٤٤/١٩	٤٤/٢٠	٤٤/٢١
٤٥/١٠	٤٥/١١	٤٥/١٢	٤٥/١٣	٤٥/١٤	٤٥/١٥	٤٥/١٦	٤٥/١٧	٤٥/١٨	٤٥/١٩	٤٥/٢٠	٤٥/٢١
٤٦/١٠	٤٦/١١	٤٦/١٢	٤٦/١٣	٤٦/١٤	٤٦/١٥	٤٦/١٦	٤٦/١٧	٤٦/١٨	٤٦/١٩	٤٦/٢٠	٤٦/٢١
٤٧/١٠	٤٧/١١	٤٧/١٢	٤٧/١٣	٤٧/١٤	٤٧/١٥	٤٧/١٦	٤٧/١٧	٤٧/١٨	٤٧/١٩	٤٧/٢٠	٤٧/٢١
٤٨/١٠	٤٨/١١	٤٨/١٢	٤٨/١٣	٤٨/١٤	٤٨/١٥	٤٨/١٦	٤٨/١٧	٤٨/١٨	٤٨/١٩	٤٨/٢٠	٤٨/٢١
٤٩/١٠	٤٩/١١	٤٩/١٢	٤٩/١٣	٤٩/١٤	٤٩/١٥	٤٩/١٦	٤٩/١٧	٤٩/١٨	٤٩/١٩	٤٩/٢٠	٤٩/٢١
٥٠/١٠	٥٠/١١	٥٠/١٢	٥٠/١٣	٥٠/١٤	٥٠/١٥	٥٠/١٦	٥٠/١٧	٥٠/١٨	٥٠/١٩	٥٠/٢٠	٥٠/٢١
٥١/١٠	٥١/١١	٥١/١٢	٥١/١٣	٥١/١٤	٥١/١٥	٥١/١٦	٥١/١٧	٥١/١٨	٥١/١٩	٥١/٢٠	٥١/٢١
٥٢/١٠	٥٢/١١	٥٢/١٢	٥٢/١٣	٥٢/١٤	٥٢/١٥	٥٢/١٦	٥٢/١٧	٥٢/١٨	٥٢/١٩	٥٢/٢٠	٥٢/٢١

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	%
١	تسويق مشروع السلال الغذائية للربع الرابع على المؤسسات ورجال الأعمال	الخطابات + ايصالات التبرعات	الموارد المالية	٥٤٩٠	٤٠	٠	%٠
٢	حصر جميع المبالغ الواردة للجمعية لمشروع السلال الغذائية للربع الرابع	بيان الإيرادات خلال الربع	المحاسب	٣٥١	٤٥	٠	%٠
٣	توريد سلال الربع الرابع إلى مستودع الجمعية	نموذج أمر توريد	المشتريات	١٩٧٧٠٠	٤٦	٠	%٠
٤	فحص واستلام سلال الربع الرابع والتأكد من صلاحيتها للتخزين وتقدير السلال العينية	نموذج فحص واستلام	أمين المستودع	١١٨٩	٤٧	٠	%٠
٥	عمل أمر صرف للمستفيدين المستحقين للسلال خلال الربع الرابع	أمر الصرف بالأسر	الباحث	٢٨٨	٤٧	٠	%٠
٦	ارسال رسائل للأسر لاستلام السلال الغذائية للربع الرابع	نموذج ارسال رسالة	العلاقات العامة	٣٩٦	٤٧	٠	%٠
٧	البدء في عملية توزيع السلال الغذائية للربع الرابع	كشوف التوزيع + خبر التوزيع	أمين المستودع	١١٤٩٠	٤٨	٠	%٠
٨	تفصيل مشروع السلال الغذائية وتسليمه للمحاسب	نموذج الإضافة والصرف وكشوف التوزيع	أمين المستودع	٥١	٤٩	٠	%٠
٩	رفع تقرير نهائي عن مشروع السلال	نموذج إغلاق مشروع	مدير المشاريع	١١٢٨	٥٢	٠	%٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المستشروع :	سقى الماء	المستهدف : ١٠٠ %
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من سقى الماء	
وحدة التنفيذ :	إدارة المشاريع	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية »	الخطة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للمكمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	----------------	----------------	-----------------------	--

إجمالي التكلفة »	التكلفة الأساسية للمشروع	أجور التسويق	٧٥٠٠	أجور التشغيل	٧٦١٥	إجمالي التكلفة	٩٠١١٥
------------------	--------------------------	--------------	------	--------------	------	----------------	-------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١/١/٢٥	١/٢/٢٥	١/٣/٢٥	١/٤/٢٥	١/٥/٢٥	١/٦/٢٥	١/٧/٢٥	١/٨/٢٥	١/٩/٢٥	١/١٠/٢٥	١/١١/٢٥	١/١٢/٢٥
٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨
٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠
٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢
١/١/٢٥	١/٢/٢٥	١/٣/٢٥	١/٤/٢٥	١/٥/٢٥	١/٦/٢٥	١/٧/٢٥	١/٨/٢٥	١/٩/٢٥	١/١٠/٢٥	١/١١/٢٥	١/١٢/٢٥
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦
٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨
٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠
٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢
٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤
٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦
٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠	١٠١	١٠٢	١٠٣	١٠٤	١٠٥	١٠٦	١٠٧	١٠٨
١١٠	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٨	١١٩	١٢٠	١٢١
١٢٣	١٢٤	١٢٥	١٢٦	١٢٧	١٢٨	١٢٩	١٣٠	١٣١	١٣٢	١٣٣	١٣٤
١٣٦	١٣٧	١٣٨	١٣٩	١٤٠	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٤	١٤٥	١٤٦	١٤٧
١٤٩	١٥٠	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٥٤	١٥٥	١٥٦	١٥٧	١٥٨	١٥٩	١٦٠
١٦٢	١٦٣	١٦٤	١٦٥	١٦٦	١٦٧	١٦٨	١٦٩	١٧٠	١٧١	١٧٢	١٧٣
١٧٥	١٧٦	١٧٧	١٧٨	١٧٩	١٨٠	١٨١	١٨٢	١٨٣	١٨٤	١٨٥	١٨٦
١٨٩	١٩٠	١٩١	١٩٢	١٩٣	١٩٤	١٩٥	١٩٦	١٩٧	١٩٨	١٩٩	٢٠٠
٢٠٣	٢٠٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٧	٢٠٨	٢٠٩	٢١٠	٢١١	٢١٢	٢١٣	٢١٤
٢١٦	٢١٧	٢١٨	٢١٩	٢٢٠	٢٢١	٢٢٢	٢٢٣	٢٢٤	٢٢٥	٢٢٦	٢٢٧
٢٢٩	٢٣٠	٢٣١	٢٣٢	٢٣٣	٢٣٤	٢٣٥	٢٣٦	٢٣٧	٢٣٨	٢٣٩	٢٤٠
٢٤٣	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٦	٢٤٧	٢٤٨	٢٤٩	٢٥٠	٢٥١	٢٥٢	٢٥٣	٢٥٤
٢٥٦	٢٥٧	٢٥٨	٢٥٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	٢٦٣	٢٦٤	٢٦٥	٢٦٦	٢٦٧
٢٦٩	٢٧٠	٢٧١	٢٧٢	٢٧٣	٢٧٤	٢٧٥	٢٧٦	٢٧٧	٢٧٨	٢٧٩	٢٨٠
٢٨٣	٢٨٤	٢٨٥	٢٨٦	٢٨٧	٢٨٨	٢٨٩	٢٩٠	٢٩١	٢٩٢	٢٩٣	٢٩٤
٢٩٦	٢٩٧	٢٩٨	٢٩٩	٣٠٠	٣٠١	٣٠٢	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٥	٣٠٦	٣٠٧
٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١
٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٣٠	٣٣١	٣٣٢	٣٣٣	٣٣٤
٣٣٦	٣٣٧	٣٣٨	٣٣٩	٣٤٠	٣٤١	٣٤٢	٣٤٣	٣٤٤	٣٤٥	٣٤٦	٣٤٧
٣٥٠	٣٥١	٣٥٢	٣٥٣	٣٥٤	٣٥٥	٣٥٦	٣٥٧	٣٥٨	٣٥٩	٣٦٠	٣٦١
٣٦٣	٣٦٤	٣٦٥	٣٦٦	٣٦٧	٣٦٨	٣٦٩	٣٧٠	٣٧١	٣٧٢	٣٧٣	٣٧٤
٣٧٦	٣٧٧	٣٧٨	٣٧٩	٣٨٠	٣٨١	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٤	٣٨٥	٣٨٦	٣٨٧
٣٩٠	٣٩١	٣٩٢	٣٩٣	٣٩٤	٣٩٥	٣٩٦	٣٩٧	٣٩٨	٣٩٩	٤٠٠	٤٠١
٤٠٣	٤٠٤	٤٠٥	٤٠٦	٤٠٧	٤٠٨	٤٠٩	٤١٠	٤١١	٤١٢	٤١٣	٤١٤
٤١٦	٤١٧	٤١٨	٤١٩	٤٢٠	٤٢١	٤٢٢	٤٢٣	٤٢٤	٤٢٥	٤٢٦	٤٢٧
٤٣٠	٤٣١	٤٣٢	٤٣٣	٤٣٤	٤٣٥	٤٣٦	٤٣٧	٤٣٨	٤٣٩	٤٤٠	٤٤١
٤٤٣	٤٤٤	٤٤٥	٤٤٦	٤٤٧	٤٤٨	٤٤٩	٤٥٠	٤٥١	٤٥٢	٤٥٣	٤٥٤
٤٥٦	٤٥٧	٤٥٨	٤٥٩	٤٦٠	٤٦١	٤٦٢	٤٦٣	٤٦٤	٤٦٥	٤٦٦	٤٦٧
٤٦٩	٤٧٠	٤٧١	٤٧٢	٤٧٣	٤٧٤	٤٧٥	٤٧٦	٤٧٧	٤٧٨	٤٧٩	٤٨٠
٤٨٣	٤٨٤	٤٨٥	٤٨٦	٤٨٧	٤٨٨	٤٨٩	٤٩٠	٤٩١	٤٩٢	٤٩٣	٤٩٤
٤٩٦	٤٩٧	٤٩٨	٤٩٩	٥٠٠	٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦	٥٠٧
٥١٠	٥١١	٥١٢	٥١٣	٥١٤	٥١٥	٥١٦	٥١٧	٥١٨	٥١٩	٥٢٠	٥٢١
٥٢٣	٥٢٤	٥٢٥	٥٢٦	٥٢٧	٥٢٨	٥٢٩	٥٣٠	٥٣١	٥٣٢	٥٣٣	٥٣٤
٥٣٦	٥٣٧	٥٣٨	٥٣٩	٥٤٠	٥٤١	٥٤٢	٥٤٣	٥٤٤	٥٤٥	٥٤٦	٥٤٧
٥٥٠	٥٥١	٥٥٢	٥٥٣	٥٥٤	٥٥٥	٥٥٦	٥٥٧	٥٥٨	٥٥٩	٥٦٠	٥٦١
٥٦٣	٥٦٤	٥٦٥	٥٦٦	٥٦٧	٥٦٨	٥٦٩	٥٧٠	٥٧١	٥٧٢	٥٧٣	٥٧٤
٥٧٦	٥٧٧	٥٧٨	٥٧٩	٥٨٠	٥٨١	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٤	٥٨٥	٥٨٦	٥٨٧
٥٩٠	٥٩١	٥٩٢	٥٩٣	٥٩٤	٥٩٥	٥٩٦	٥٩٧	٥٩٨	٥٩٩	٦٠٠	٦٠١
٦٠٣	٦٠٤	٦٠٥	٦٠٦	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	٦١٠	٦١١	٦١٢	٦١٣	٦١٤
٦١٦	٦١٧	٦١٨	٦١٩	٦٢٠	٦٢١	٦٢٢	٦٢٣	٦٢٤	٦٢٥	٦٢٦	٦٢٧
٦٣٠	٦٣١	٦٣٢	٦٣٣	٦٣٤	٦٣٥	٦٣٦	٦٣٧	٦٣٨	٦٣٩	٦٤٠	٦٤١
٦٤٣	٦٤٤	٦٤٥	٦٤٦	٦٤٧	٦٤٨	٦٤٩	٦٥٠	٦٥١	٦٥٢	٦٥٣	٦٥٤
٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠	٦٦١	٦٦٢	٦٦٣	٦٦٤	٦٦٥	٦٦٦	٦٦٧
٦٦٩	٦٧٠	٦٧١	٦٧٢	٦٧٣	٦٧٤	٦٧٥	٦٧٦	٦٧٧	٦٧٨	٦٧٩	٦٨٠
٦٨٣	٦٨٤	٦٨٥	٦٨٦	٦٨٧	٦٨٨	٦٨٩	٦٩٠	٦٩١	٦٩٢	٦٩٣	٦٩٤
٦٩٦	٦٩٧	٦٩٨	٦٩٩	٧٠٠	٧٠١	٧٠٢	٧٠٣	٧٠٤	٧٠٥	٧٠٦	٧٠٧
٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤	٧١٥	٧١٦	٧١٧	٧١٨	٧١٩	٧٢٠	٧٢١
٧٢٣	٧٢٤	٧٢٥	٧٢٦	٧٢٧	٧٢٨	٧٢٩	٧٣٠	٧٣١	٧٣٢	٧٣٣	٧٣٤
٧٣٦	٧٣٧	٧٣٨	٧٣٩	٧٤٠	٧٤١	٧٤٢	٧٤٣	٧٤٤	٧٤٥	٧٤٦	٧٤٧
٧٥٠	٧٥١	٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤	٧٥٥	٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩	٧٦٠	٧٦١
٧٦٣	٧٦٤	٧٦٥	٧٦٦	٧٦٧	٧٦٨	٧٦٩	٧٧٠	٧٧١	٧٧٢	٧٧٣	٧٧٤
٧٧٦	٧٧٧	٧٧٨	٧٧٩	٧٨٠	٧٨١	٧٨٢	٧٨٣	٧٨٤	٧٨٥	٧٨٦	٧٨٧
٧٩٠	٧٩١	٧٩٢	٧٩٣	٧٩٤	٧٩٥	٧٩٦	٧٩٧	٧٩٨	٧٩٩	٨٠٠	٨٠١
٨٠٣	٨٠٤	٨٠٥	٨٠٦	٨٠٧	٨٠٨	٨٠٩	٨١٠	٨١١	٨١٢	٨١٣	٨١٤
٨١٦	٨١٧	٨١٨	٨١٩	٨٢٠	٨٢١	٨٢٢	٨٢٣	٨٢٤	٨٢٥	٨٢٦	٨٢٧
٨٣٠	٨٣١	٨٣٢	٨٣٣	٨٣٤	٨٣٥	٨٣٦	٨٣٧	٨٣٨	٨٣٩	٨٤٠	٨٤١
٨٤٣	٨٤٤	٨٤٥	٨٤٦	٨٤٧	٨٤٨	٨٤٩	٨٥٠	٨٥١	٨٥٢	٨٥٣	٨٥٤
٨٥٦	٨٥٧	٨٥٨	٨٥٩	٨٦٠	٨٦١	٨٦٢	٨٦٣	٨٦٤	٨٦٥	٨٦٦	٨٦٧
٨٦٩	٨٧٠	٨٧١	٨٧٢	٨٧٣	٨٧٤	٨٧٥	٨٧٦	٨٧٧	٨٧٨	٨٧٩	٨٨٠
٨٨٣	٨٨٤	٨٨٥	٨٨٦	٨٨٧	٨٨٨	٨٨٩	٨٩٠	٨٩١	٨٩٢	٨٩٣	٨٩٤
٨٩٦	٨٩٧	٨٩٨	٨٩٩	٩٠٠	٩٠١	٩٠٢	٩٠٣	٩٠٤	٩٠٥	٩٠٦	٩٠٧
٩١٠	٩١١	٩١٢	٩١٣	٩١٤	٩١٥	٩١٦	٩١٧	٩١٨	٩١٩	٩٢٠	٩٢١
٩٢٣	٩٢٤	٩٢٥	٩٢٦	٩٢٧	٩٢٨	٩٢٩	٩٣٠	٩٣١	٩٣٢	٩٣٣	٩٣٤
٩٣٦	٩٣٧	٩٣٨	٩٣٩	٩٤٠	٩٤١	٩٤٢	٩٤٣	٩٤٤	٩٤٥	٩٤٦	٩٤٧
٩٥٠	٩٥١	٩٥٢	٩٥٣	٩٥٤	٩٥٥	٩٥٦	٩٥٧	٩٥٨	٩٥٩	٩٦٠	٩٦١
٩٦٣	٩٦٤	٩٦٥	٩٦٦	٩٦٧	٩٦٨	٩٦٩	٩٧٠	٩٧١	٩٧٢	٩٧٣	٩٧٤
٩٧٦	٩٧٧	٩٧٨	٩٧٩	٩٨٠	٩٨١	٩٨٢	٩٨٣	٩٨٤	٩٨٥	٩٨٦	٩٨٧
٩٩٠	٩٩١	٩٩٢	٩٩٣	٩٩٤	٩٩٥	٩٩٦	٩٩٧	٩٩٨	٩٩٩	١٠٠٠	١٠٠١

٢٠٢٠		٢٠٢١		٢٠٢٢		٢٠٢٣		٢٠٢٤		٢٠٢٥		٢٠٢٦		٢٠٢٧		٢٠٢٨		٢٠٢٩		٢٠٣٠		
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع المدة	أسابيع البداية	أسابيع المدة	أسابيع البداية	أسابيع الخطة	أسابيع المدة	أسابيع البداية	أسابيع المدة	أسابيع البداية	أسابيع الخطة	أسابيع المدة	أسابيع البداية	أسابيع المدة	أسابيع البداية	أسابيع الخطة	أسابيع المدة	أسابيع البداية
١	استقبال طلبات السقيا من المستفيدين	نموذج طلب السقيا	الاستقبال	٢٧١	١	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الأول	نموذج طلب السقيا	الباحثة الاجتماعية	٣٤٠٠	٦	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الأول على لجنة المخصصات		الباحثة الاجتماعية		٦	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الأول من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات		٨	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات		رئيس مجلس الإدارة	٠	٨	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٦	تصديق مسؤول المشروع لإضافة المستفيدين لمشروع السقيا خلال الربع الأول		نموذج طلب السقيا	المدير التنفيذي	١٤٧	٩	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧	تسويق حالات المستفيدين لمشروع سقيا الماء للربع الأول على المعتبر عين والداعين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	١٨٥٠	١٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٨	إضافة المستفيدين للمشروع لشهر يناير	بيان المستفيدين من السقيا	المشاريع	١٠٥	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٩	عمل كويونات سقيا شهر يناير	أمر الصرف	المشاريع	١٥٦	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٠	توزيع كويونات شهر يناير على الأسر	كشف استلام الكويونات	أمين المستودع	١٨٠	١	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١١	عمل بيان بالكويونات المصروفة لشهر يناير	بيان الواتبات المصروفة شهرياً	المشاريع	١٥٦	٤	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٢	صرف المبالغ المالية للمورد لشهر يناير	أمر الصرف	المحاسب	٢٥٠٠	٥	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٣	إضافة المستفيدين للمشروع لشهر فبراير	بيان المستفيدين من السقيا	المشاريع	١٠٥	٥	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٤	عمل كويونات سقيا شهر فبراير	أمر الصرف	المشاريع	١٥٦	٥	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المستشروع :	سقيا الماء	المستهدف : ١٠٠ %
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من سقيا الماء	
وحدة التنفيذ :	إدارة المشاريع	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية »	الخطة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	----------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة «	٧٥٠٠٠	أجور التسويق	٧٥٠٠	أجور التشغيل	٧٦١٥	إجمالي التكلفة	٩٠١١٥
------------------	-------	--------------	------	--------------	------	----------------	-------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١/٢٥	١١/١/٢٥	١٢/١/٢٥	١٣/١/٢٥	١٤/١/٢٥	١٥/١/٢٥	١٦/١/٢٥	١٧/١/٢٥	١٨/١/٢٥	١٩/١/٢٥	٢٠/١/٢٥	٢١/١/٢٥
٢١/١/٢٥	٢٢/١/٢٥	٢٣/١/٢٥	٢٤/١/٢٥	٢٥/١/٢٥	٢٦/١/٢٥	٢٧/١/٢٥	٢٨/١/٢٥	٢٩/١/٢٥	٣٠/١/٢٥	٣١/١/٢٥	١/٢/٢٥
١/٢/٢٥	٢/٢/٢٥	٣/٢/٢٥	٤/٢/٢٥	٥/٢/٢٥	٦/٢/٢٥	٧/٢/٢٥	٨/٢/٢٥	٩/٢/٢٥	١٠/٢/٢٥	١١/٢/٢٥	١٢/٢/٢٥
١٣/٢/٢٥	١٤/٢/٢٥	١٥/٢/٢٥	١٦/٢/٢٥	١٧/٢/٢٥	١٨/٢/٢٥	١٩/٢/٢٥	٢٠/٢/٢٥	٢١/٢/٢٥	٢٢/٢/٢٥	٢٣/٢/٢٥	٢٤/٢/٢٥
٢٥/٢/٢٥	٢٦/٢/٢٥	٢٧/٢/٢٥	٢٨/٢/٢٥	٢٩/٢/٢٥	٣٠/٢/٢٥	٣١/٢/٢٥	١/٣/٢٥	٢/٣/٢٥	٣/٣/٢٥	٤/٣/٢٥	٥/٣/٢٥
٦/٣/٢٥	٧/٣/٢٥	٨/٣/٢٥	٩/٣/٢٥	١٠/٣/٢٥	١١/٣/٢٥	١٢/٣/٢٥	١٣/٣/٢٥	١٤/٣/٢٥	١٥/٣/٢٥	١٦/٣/٢٥	١٧/٣/٢٥
١٩/٣/٢٥	٢٠/٣/٢٥	٢١/٣/٢٥	٢٢/٣/٢٥	٢٣/٣/٢٥	٢٤/٣/٢٥	٢٥/٣/٢٥	٢٦/٣/٢٥	٢٧/٣/٢٥	٢٨/٣/٢٥	٢٩/٣/٢٥	٣٠/٣/٢٥
٣١/٣/٢٥	١/٤/٢٥	٢/٤/٢٥	٣/٤/٢٥	٤/٤/٢٥	٥/٤/٢٥	٦/٤/٢٥	٧/٤/٢٥	٨/٤/٢٥	٩/٤/٢٥	١٠/٤/٢٥	١١/٤/٢٥
١٣/٤/٢٥	١٤/٤/٢٥	١٥/٤/٢٥	١٦/٤/٢٥	١٧/٤/٢٥	١٨/٤/٢٥	١٩/٤/٢٥	٢٠/٤/٢٥	٢١/٤/٢٥	٢٢/٤/٢٥	٢٣/٤/٢٥	٢٤/٤/٢٥
٢٦/٤/٢٥	٢٧/٤/٢٥	٢٨/٤/٢٥	٢٩/٤/٢٥	٣٠/٤/٢٥	٣١/٤/٢٥	١/٥/٢٥	٢/٥/٢٥	٣/٥/٢٥	٤/٥/٢٥	٥/٥/٢٥	٦/٥/٢٥
٨/٥/٢٥	٩/٥/٢٥	١٠/٥/٢٥	١١/٥/٢٥	١٢/٥/٢٥	١٣/٥/٢٥	١٤/٥/٢٥	١٥/٥/٢٥	١٦/٥/٢٥	١٧/٥/٢٥	١٨/٥/٢٥	١٩/٥/٢٥
٢١/٥/٢٥	٢٢/٥/٢٥	٢٣/٥/٢٥	٢٤/٥/٢٥	٢٥/٥/٢٥	٢٦/٥/٢٥	٢٧/٥/٢٥	٢٨/٥/٢٥	٢٩/٥/٢٥	٣٠/٥/٢٥	٣١/٥/٢٥	١/٦/٢٥
٢/٦/٢٥	٣/٦/٢٥	٤/٦/٢٥	٥/٦/٢٥	٦/٦/٢٥	٧/٦/٢٥	٨/٦/٢٥	٩/٦/٢٥	١٠/٦/٢٥	١١/٦/٢٥	١٢/٦/٢٥	١٣/٦/٢٥
١٥/٦/٢٥	١٦/٦/٢٥	١٧/٦/٢٥	١٨/٦/٢٥	١٩/٦/٢٥	٢٠/٦/٢٥	٢١/٦/٢٥	٢٢/٦/٢٥	٢٣/٦/٢٥	٢٤/٦/٢٥	٢٥/٦/٢٥	٢٦/٦/٢٥
٢٨/٦/٢٥	٢٩/٦/٢٥	٣٠/٦/٢٥	١/٧/٢٥	٢/٧/٢٥	٣/٧/٢٥	٤/٧/٢٥	٥/٧/٢٥	٦/٧/٢٥	٧/٧/٢٥	٨/٧/٢٥	٩/٧/٢٥
١١/٧/٢٥	١٢/٧/٢٥	١٣/٧/٢٥	١٤/٧/٢٥	١٥/٧/٢٥	١٦/٧/٢٥	١٧/٧/٢٥	١٨/٧/٢٥	١٩/٧/٢٥	٢٠/٧/٢٥	٢١/٧/٢٥	٢٢/٧/٢٥
٢٤/٧/٢٥	٢٥/٧/٢٥	٢٦/٧/٢٥	٢٧/٧/٢٥	٢٨/٧/٢٥	٢٩/٧/٢٥	٣٠/٧/٢٥	٣١/٧/٢٥	١/٨/٢٥	٢/٨/٢٥	٣/٨/٢٥	٤/٨/٢٥
٥/٨/٢٥	٦/٨/٢٥	٧/٨/٢٥	٨/٨/٢٥	٩/٨/٢٥	١٠/٨/٢٥	١١/٨/٢٥	١٢/٨/٢٥	١٣/٨/٢٥	١٤/٨/٢٥	١٥/٨/٢٥	١٦/٨/٢٥
١٨/٨/٢٥	١٩/٨/٢٥	٢٠/٨/٢٥	٢١/٨/٢٥	٢٢/٨/٢٥	٢٣/٨/٢٥	٢٤/٨/٢٥	٢٥/٨/٢٥	٢٦/٨/٢٥	٢٧/٨/٢٥	٢٨/٨/٢٥	٢٩/٨/٢٥
٣١/٨/٢٥	١/٩/٢٥	٢/٩/٢٥	٣/٩/٢٥	٤/٩/٢٥	٥/٩/٢٥	٦/٩/٢٥	٧/٩/٢٥	٨/٩/٢٥	٩/٩/٢٥	١٠/٩/٢٥	١١/٩/٢٥
١٣/٩/٢٥	١٤/٩/٢٥	١٥/٩/٢٥	١٦/٩/٢٥	١٧/٩/٢٥	١٨/٩/٢٥	١٩/٩/٢٥	٢٠/٩/٢٥	٢١/٩/٢٥	٢٢/٩/٢٥	٢٣/٩/٢٥	٢٤/٩/٢٥
٢٦/٩/٢٥	٢٧/٩/٢٥	٢٨/٩/٢٥	٢٩/٩/٢٥	٣٠/٩/٢٥	٣١/٩/٢٥	١/١٠/٢٥	٢/١٠/٢٥	٣/١٠/٢٥	٤/١٠/٢٥	٥/١٠/٢٥	٦/١٠/٢٥
٨/١٠/٢٥	٩/١٠/٢٥	١٠/١٠/٢٥	١١/١٠/٢٥	١٢/١٠/٢٥	١٣/١٠/٢٥	١٤/١٠/٢٥	١٥/١٠/٢٥	١٦/١٠/٢٥	١٧/١٠/٢٥	١٨/١٠/٢٥	١٩/١٠/٢٥
٢١/١٠/٢٥	٢٢/١٠/٢٥	٢٣/١٠/٢٥	٢٤/١٠/٢٥	٢٥/١٠/٢٥	٢٦/١٠/٢٥	٢٧/١٠/٢٥	٢٨/١٠/٢٥	٢٩/١٠/٢٥	٣٠/١٠/٢٥	٣١/١٠/٢٥	١/١١/٢٥
٣/١١/٢٥	٤/١١/٢٥	٥/١١/٢٥	٦/١١/٢٥	٧/١١/٢٥	٨/١١/٢٥	٩/١١/٢٥	١٠/١١/٢٥	١١/١١/٢٥	١٢/١١/٢٥	١٣/١١/٢٥	١٤/١١/٢٥
١٦/١١/٢٥	١٧/١١/٢٥	١٨/١١/٢٥	١٩/١١/٢٥	٢٠/١١/٢٥	٢١/١١/٢٥	٢٢/١١/٢٥	٢٣/١١/٢٥	٢٤/١١/٢٥	٢٥/١١/٢٥	٢٦/١١/٢٥	٢٧/١١/٢٥
٢٩/١١/٢٥	٣٠/١١/٢٥	٣١/١١/٢٥	١/١٢/٢٥	٢/١٢/٢٥	٣/١٢/٢٥	٤/١٢/٢٥	٥/١٢/٢٥	٦/١٢/٢٥	٧/١٢/٢٥	٨/١٢/٢٥	٩/١٢/٢٥
١١/١٢/٢٥	١٢/١٢/٢٥	١٣/١٢/٢٥	١٤/١٢/٢٥	١٥/١٢/٢٥	١٦/١٢/٢٥	١٧/١٢/٢٥	١٨/١٢/٢٥	١٩/١٢/٢٥	٢٠/١٢/٢٥	٢١/١٢/٢٥	٢٢/١٢/٢٥
٢٤/١٢/٢٥	٢٥/١٢/٢٥	٢٦/١٢/٢٥	٢٧/١٢/٢٥	٢٨/١٢/٢٥	٢٩/١٢/٢٥	٣٠/١٢/٢٥	٣١/١٢/٢٥	١/١/٢٦	٢/١/٢٦	٣/١/٢٦	٤/١/٢٦
٦/١/٢٦	٧/١/٢٦	٨/١/٢٦	٩/١/٢٦	١٠/١/٢٦	١١/١/٢٦	١٢/١/٢٦	١٣/١/٢٦	١٤/١/٢٦	١٥/١/٢٦	١٦/١/٢٦	١٧/١/٢٦
١٩/١/٢٦	٢٠/١/٢٦	٢١/١/٢٦	٢٢/١/٢٦	٢٣/١/٢٦	٢٤/١/٢٦	٢٥/١/٢٦	٢٦/١/٢٦	٢٧/١/٢٦	٢٨/١/٢٦	٢٩/١/٢٦	٣٠/١/٢٦
٣١/١/٢٦	١/٢/٢٦	٢/٢/٢٦	٣/٢/٢٦	٤/٢/٢٦	٥/٢/٢٦	٦/٢/٢٦	٧/٢/٢٦	٨/٢/٢٦	٩/٢/٢٦	١٠/٢/٢٦	١١/٢/٢٦
١٣/٢/٢٦	١٤/٢/٢٦	١٥/٢/٢٦	١٦/٢/٢٦	١٧/٢/٢٦	١٨/٢/٢٦	١٩/٢/٢٦	٢٠/٢/٢٦	٢١/٢/٢٦	٢٢/٢/٢٦	٢٣/٢/٢٦	٢٤/٢/٢٦
٢٦/٢/٢٦	٢٧/٢/٢٦	٢٨/٢/٢٦	٢٩/٢/٢٦	٣٠/٢/٢٦	٣١/٢/٢٦	١/٣/٢٦	٢/٣/٢٦	٣/٣/٢٦	٤/٣/٢٦	٥/٣/٢٦	٦/٣/٢٦
٨/٣/٢٦	٩/٣/٢٦	١٠/٣/٢٦	١١/٣/٢٦	١٢/٣/٢٦	١٣/٣/٢٦	١٤/٣/٢٦	١٥/٣/٢٦	١٦/٣/٢٦	١٧/٣/٢٦	١٨/٣/٢٦	١٩/٣/٢٦
٢١/٣/٢٦	٢٢/٣/٢٦	٢٣/٣/٢٦	٢٤/٣/٢٦	٢٥/٣/٢٦	٢٦/٣/٢٦	٢٧/٣/٢٦	٢٨/٣/٢٦	٢٩/٣/٢٦	٣٠/٣/٢٦	٣١/٣/٢٦	١/٤/٢٦
٣/٤/٢٦	٤/٤/٢٦	٥/٤/٢٦	٦/٤/٢٦	٧/٤/٢٦	٨/٤/٢٦	٩/٤/٢٦	١٠/٤/٢٦	١١/٤/٢٦	١٢/٤/٢٦	١٣/٤/٢٦	١٤/٤/٢٦
١٦/٤/٢٦	١٧/٤/٢٦	١٨/٤/٢٦	١٩/٤/٢٦	٢٠/٤/٢٦	٢١/٤/٢٦	٢٢/٤/٢٦	٢٣/٤/٢٦	٢٤/٤/٢٦	٢٥/٤/٢٦	٢٦/٤/٢٦	٢٧/٤/٢٦
٢٩/٤/٢٦	٣٠/٤/٢٦	٣١/٤/٢٦	١/٥/٢٦	٢/٥/٢٦	٣/٥/٢٦	٤/٥/٢٦	٥/٥/٢٦	٦/٥/٢٦	٧/٥/٢٦	٨/٥/٢٦	٩/٥/٢٦
١١/٥/٢٦	١٢/٥/٢٦	١٣/٥/٢٦	١٤/٥/٢٦	١٥/٥/٢٦	١٦/٥/٢٦	١٧/٥/٢٦	١٨/٥/٢٦	١٩/٥/٢٦	٢٠/٥/٢٦	٢١/٥/٢٦	٢٢/٥/٢٦
٢٤/٥/٢٦	٢٥/٥/٢٦	٢٦/٥/٢٦	٢٧/٥/٢٦	٢٨/٥/٢٦	٢٩/٥/٢٦	٣٠/٥/٢٦	٣١/٥/٢٦	١/٦/٢٦	٢/٦/٢٦	٣/٦/٢٦	٤/٦/٢٦
٦/٦/٢٦	٧/٦/٢٦	٨/٦/٢٦	٩/٦/٢٦	١٠/٦/٢٦	١١/٦/٢٦	١٢/٦/٢٦	١٣/٦/٢٦	١٤/٦/٢٦	١٥/٦/٢٦	١٦/٦/٢٦	١٧/٦/٢٦
١٩/٦/٢٦	٢٠/٦/٢٦	٢١/٦/٢٦	٢٢/٦/٢٦	٢٣/٦/٢٦	٢٤/٦/٢٦	٢٥/٦/٢٦	٢٦/٦/٢٦	٢٧/٦/٢٦	٢٨/٦/٢٦	٢٩/٦/٢٦	٣٠/٦/٢٦
٣١/٦/٢٦	١/٧/٢٦	٢/٧/٢٦	٣/٧/٢٦	٤/٧/٢٦	٥/٧/٢٦	٦/٧/٢٦	٧/٧/٢٦	٨/٧/٢٦	٩/٧/٢٦	١٠/٧/٢٦	١١/٧/٢٦
١٣/٧/٢٦	١٤/٧/٢٦	١٥/٧/٢٦	١٦/٧/٢٦	١٧/٧/٢٦	١٨/٧/٢٦	١٩/٧/٢٦	٢٠/٧/٢٦	٢١/٧/٢٦	٢٢/٧/٢٦	٢٣/٧/٢٦	٢٤/٧/٢٦
٢٦/٧/٢٦	٢٧/٧/٢٦	٢٨/٧/٢٦	٢٩/٧/٢٦	٣٠/٧/٢٦	٣١/٧/٢٦	١/٨/٢٦	٢/٨/٢٦	٣/٨/٢٦	٤/٨/٢٦	٥/٨/٢٦	٦/٨/٢٦
٨/٨/٢٦	٩/٨/٢٦	١٠/٨/٢٦	١١/٨/٢٦	١٢/٨/٢٦	١٣/٨/٢٦	١٤/٨/٢٦	١٥/٨/٢٦	١٦/٨/٢٦	١٧/٨/٢٦	١٨/٨/٢٦	١٩/٨/٢٦
٢١/٨/٢٦	٢٢/٨/٢٦	٢٣/٨/٢٦	٢٤/٨/٢٦	٢٥/٨/٢٦	٢٦/٨/٢٦	٢٧/٨/٢٦	٢٨/٨/٢٦	٢٩/٨/٢٦	٣٠/٨/٢٦	٣١/٨/٢٦	١/٩/٢٦
٣/٩/٢٦	٤/٩/٢٦	٥/٩/٢٦	٦/٩/٢٦	٧/٩/٢٦	٨/٩/٢٦	٩/٩/٢٦	١٠/٩/٢٦	١١/٩/٢٦	١٢/٩/٢٦	١٣/٩/٢٦	١٤/٩/٢٦
١٦/٩/٢٦	١٧/٩/٢٦	١٨/٩/٢٦	١٩/٩/٢٦	٢٠/٩/٢٦	٢١/٩/٢٦	٢٢/٩/٢٦	٢٣/٩/٢٦	٢٤/٩/٢٦	٢٥/٩/٢٦	٢٦/٩/٢٦	٢٧/٩/٢٦
٢٩/٩/٢٦	٣٠/٩/٢٦	٣١/٩/٢٦	١/١٠/٢٦	٢/١٠/٢٦	٣/١٠/٢٦	٤/١٠/٢٦	٥/١٠/٢٦	٦/١٠/٢٦	٧/١٠/٢٦	٨/١٠/٢٦	٩/١٠/٢٦
١١/١٠/٢٦	١٢/١٠/٢٦	١٣/١٠/٢٦	١٤/١٠/٢٦	١٥/١٠/٢٦	١٦/١٠/٢٦	١٧/١٠/٢٦	١٨/١٠/٢٦	١٩/١٠/٢٦	٢٠/١٠/٢٦	٢١/١٠/٢٦	٢٢/١٠/٢٦
٢٤/١٠/٢٦	٢٥/١٠/٢٦	٢٦/١٠/٢٦	٢٧/١٠/٢٦	٢٨/١٠/٢٦	٢٩/١٠/٢٦	٣٠/١٠/٢٦	٣١/١٠/٢٦	١/١١/٢٦	٢/١١/٢٦	٣/١١/٢٦	٤/١١/٢٦
٦/١١/٢٦	٧/١١/٢٦	٨/١١/٢٦	٩/١١/٢٦	١٠/١١/٢٦	١١/١١/٢٦	١٢/١١/٢٦	١٣/١١/٢٦	١٤/١١/٢٦	١٥/١١/٢٦	١٦/١١/٢٦	١٧/١١/٢٦
١٩/١١/٢٦	٢٠/١١/٢٦	٢١/١١/٢٦	٢٢/١١/٢٦	٢٣/١١/٢٦	٢٤/١١/٢٦	٢٥/١١/٢٦	٢٦/١١/٢٦	٢٧/١١/٢٦	٢٨/١١/٢٦	٢٩/١١/٢٦	٣٠/١١/٢٦
٣١/١١/٢٦	١/١٢/٢٦	٢/١٢/٢٦	٣/١٢/٢٦	٤/١٢/٢٦	٥/١٢/٢٦	٦/١٢/٢٦	٧/١٢/٢٦	٨/١٢/٢٦	٩/١٢/٢٦	١٠/١٢/٢٦	١١/١٢/٢٦
١٣/١٢/٢٦	١٤/١٢/٢٦	١٥/١									

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	سقى الماء	المستهدف : ١٠٠ %
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من سقى الماء	
وحدة التنفيذ :	إدارة المشاريع	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

٨٢٦١٥	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	%٠	١				
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسبوع البداية	مدة الخطة	الجداية	نسبة الإنجاز
١	استقبال طلبات السقيا من المستفيدين	نموذج طلب السقيا	الاستقبال	٢٧١	٢٧	٥	٠	%٠
٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الثالث	نموذج طلب السقيا	الباحثة الاجتماعية	٣٤٠٠	٣٢	٢	٠	%٠
٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الثالث على لجنة المخصصات		الباحثة الاجتماعية		٣٢	٢	٠	%٠
٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الثالث من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات	٠	١	٠	%٠	
٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات		رئيس مجلس الإدارة	٠	١	٠	%٠	
٦	تعديد مسؤول المشروع لإضافة المستفيدين لمشروع السقيا خلال الربع الثالث		نموذج طلب السقيا	المدير التنفيذي	١٤٧	٣٤	١	٠
٧	تسويق حالات المستفيدين لمشروع سقيا المأم للربع الثالث على المتبرعين والداعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	١٨٥٠	٣٥	٥	٠	%٠
٨	إضافة المستفيدين للمشروع لشهر يوليو	بيان المستفيدين من السقيا	المشاريع	١٠٥	٢٧	١	٠	%٠
٩	عمل كويونات سقيا شهر يوليو	أمر الصرف	المشاريع	١٥٦	٢٧	١	٠	%٠
١٠	توزيع كويونات شهر يوليو على الأوسر	كشف استلام الكويونات	أمين المستودع	١٨٠	٢٧	٣	٠	%٠
١١	عمل بيان بالكويونات المصروفة لشهر يوليو	بيان الوايزات المصروفة شهرياً	المشاريع	١٥٦	٣٠	١	٠	%٠
١٢	صرف المبالغ المالية للمورد لشهر يوليو	أمر الصرف	المحاسب	٢٥٠٠٠	٣١	١	٠	%٠
١٣	إضافة المستفيدين للمشروع لشهر أغسطس	بيان المستفيدين من السقيا	المشاريع	١٠٥	٣١	١	٠	%٠

رموز استرشادية			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

٩٠١١٥	إجمالي التكلفة	٧٦١٥	أجور التشغيل	٧٥٠٠	أجور التسويق	٧٥٠٠	تكلفة الأساسية للمشروع
-------	----------------	------	--------------	------	--------------	------	------------------------

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	سقى الماء	المستهدف : ١٠٠ %
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من سقى الماء	
وحدة التنفيذ :	إدارة المشاريع	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

٨٢٦١٥	أسابيع الخطة	أسابيع الإنجاز	نسبة الإنجاز	ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسبوع البداية	مدة الخطة	الغاية الفعلية	مدة التنفيذ
٢٧١	٤٠	٥	٠%	١	استقبال طلبات السقيا من المستفيدين	نموذج طلب السقيا	الاستقبال					
٣٤٠٠	٤٥	٢	٠%	٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الرابع	نموذج طلب السقيا	الباحثة الاجتماعية					
	٤٥	٢	٠%	٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الرابع على لجنة المخصصات		الباحثة الاجتماعية					
	٤٧	١	٠%	٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع السقيا خلال الربع الرابع من لجنة المخصصات وتكوين رايها		لجنة المخصصات					
	٤٧	١	٠%	٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات		رئيس مجلس الإدارة					
	٤٨	١	٠%	٦	تصديق مسؤول المشروع لإضافة المستفيدين لمشروع السقيا خلال الربع الرابع		المدير التنفيذي					
١٨٥٠	٤٩	٥	٠%	٧	تسويق حالات المتقدمين لمشروع سقيا الماء الربع الرابع على المتبرعين والذاعمين	خطبات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية					
١٠٥	٤٠	١	٠%	٨	إضافة المستفيدين للمشروع لشهر أكتوبر	بيان المستفيدين من السقيا	المشاريع					
١٥٦	٤٠	١	٠%	٩	عمل كويون سقيا شهر أكتوبر	أمر الصرف	المشاريع					
١٨٠	٤٠	٣	٠%	١٠	توزيع كويونات شهر أكتوبر على الأسر	كشف استلام الكويونات	أمين المستودع					
١٥٦	٤٣	١	٠%	١١	عمل بيان بالكويونات المصروفة لشهر أكتوبر	بيان الواينات المصروفة شهرياً	المشاريع					
٢٥٠٠٠	٤٤	١	٠%	١٢	صرف المبالغ المالية للمورد لشهر أكتوبر	أمر الصرف	المحاسب					
١٠٥	٤٤	١	٠%	١٣	إضافة المستفيدين للمشروع لشهر نوفمبر	بيان المستفيدين من السقيا	المشاريع					

رموز استرشادية «			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

٩.١١٥	إجمالي التكلفة	٧٦١٥	أجور التشغيل	٧٥٠٠	أجور التسويق	٧٥٠٠٠	إجمالي التكلفة « تكلفة الأساسية للمشروع
-------	----------------	------	--------------	------	--------------	-------	--

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	إعانة المستهدف : ١٠ أسر
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إعائياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد الأسر المستفيدة من الأجهزة الكهربائية
وحدة التنفيذ :	قسم البحث الاجتماعي
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	نسبة الإنجاز
١	استقبال طلبات المستفيدين الراغبين بالاستفادة من مشروع إعانة للربح الأول	نموذج الطلب	الاستقبال	٤٥١	١	٥	٠%
٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع إعانة للربح الأول	نموذج إعانة تفريغ كربة	الباحثة الاجتماعية	١٧٣٢	٦	٢	٠%
٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع إعانة للربح الأول على لجنة المخصصات		الباحثة الاجتماعية		٦	٢	٠%
٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع إعانة للربح الأول من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات	٠	٨	١	٠%
٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات		رئيس مجلس الإدارة	٠	٨	١	٠%
٦	تسويق حالات المستفيدين لمشروع إعانة للربح الأول على المتبرعين والداعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	١٨٥٢	٨	٣	٠%
٧	تعديد المشتريات لشراء إعانات مشروع إعانة للربح الأول	نموذج الشراء أو التوريد	المدير التنفيذي	٧٢	١٠	١	٠%
٨	شراء إعانات مشروع إعانة للربح الأول وتوريدها للمستودع	فتورة الشراء	المشتريات	٥٠٠٠	١٠	١	٠%
٩	تعديد أمين المستودع بصرف إعانات مشروع إعانة للربح الأول	تعديد الصرف	الإدارة التنفيذية	٧٢	١٠	١	٠%
١٠	صرف إعانات مشروع إعانة للربح الأول حسب التعديد	نماذج التسليم	أمين المستودع	١٨٠٣	١٠	٢	٠%
١١	تفصيل مشروع إعانة للربح الأول وتسليمه للمحاسب	نماذج التسليم + تعديد الإضافة والصرف	أمين المستودع	٢٢٦	١٢	١	٠%
١٢	رفع تقرير متابعة مشروع إعانة للربح الأول	نموذج تقرير متابعة مشروع	مدير المشاريع	١٥٦	١٣	١	٠%

رموز استرشادية			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

٦١٣٦٤	إجمالي التكلفة	٦٣٦٤	أجور التشغيل	٥٠٠	أجور التسويق	٥٠٠٠	تكاليف الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
-------	----------------	------	--------------	-----	--------------	------	-------------------------	------------------

تیسیمبر				نوفیمبر				اکتوبر				سپتمبر				آگسٹس				یولیو				یونیو				مائیو				اپریل				مارس				فبرایر				ینایر																																																																																																																																																																																																					
۱۶/۶۵	۱۶/۶۶	۱۶/۶۷	۱۶/۶۸	۱/۶/۳۰	۱/۶/۳۱	۱/۶/۳۲	۱/۶/۳۳	۱/۶/۳۴	۱/۶/۳۵	۱/۶/۳۶	۱/۶/۳۷	۱/۶/۳۸	۱/۶/۳۹	۱/۶/۴۰	۱/۶/۴۱	۱/۶/۴۲	۱/۶/۴۳	۱/۶/۴۴	۱/۶/۴۵	۱/۶/۴۶	۱/۶/۴۷	۱/۶/۴۸	۱/۶/۴۹	۱/۶/۵۰	۱/۶/۵۱	۱/۶/۵۲	۱/۶/۵۳	۱/۶/۵۴	۱/۶/۵۵	۱/۶/۵۶	۱/۶/۵۷	۱/۶/۵۸	۱/۶/۵۹	۱/۶/۶۰	۱/۶/۶۱	۱/۶/۶۲	۱/۶/۶۳	۱/۶/۶۴	۱/۶/۶۵	۱/۶/۶۶	۱/۶/۶۷	۱/۶/۶۸	۱/۶/۶۹	۱/۶/۷۰	۱/۶/۷۱	۱/۶/۷۲	۱/۶/۷۳	۱/۶/۷۴	۱/۶/۷۵	۱/۶/۷۶	۱/۶/۷۷	۱/۶/۷۸	۱/۶/۷۹	۱/۶/۸۰	۱/۶/۸۱	۱/۶/۸۲	۱/۶/۸۳	۱/۶/۸۴	۱/۶/۸۵	۱/۶/۸۶	۱/۶/۸۷	۱/۶/۸۸	۱/۶/۸۹	۱/۶/۹۰	۱/۶/۹۱	۱/۶/۹۲	۱/۶/۹۳	۱/۶/۹۴	۱/۶/۹۵	۱/۶/۹۶	۱/۶/۹۷	۱/۶/۹۸	۱/۶/۹۹	۱/۶/۱۰۰	۱/۶/۱۰۱	۱/۶/۱۰۲	۱/۶/۱۰۳	۱/۶/۱۰۴	۱/۶/۱۰۵	۱/۶/۱۰۶	۱/۶/۱۰۷	۱/۶/۱۰۸	۱/۶/۱۰۹	۱/۶/۱۱۰	۱/۶/۱۱۱	۱/۶/۱۱۲	۱/۶/۱۱۳	۱/۶/۱۱۴	۱/۶/۱۱۵	۱/۶/۱۱۶	۱/۶/۱۱۷	۱/۶/۱۱۸	۱/۶/۱۱۹	۱/۶/۱۲۰	۱/۶/۱۲۱	۱/۶/۱۲۲	۱/۶/۱۲۳	۱/۶/۱۲۴	۱/۶/۱۲۵	۱/۶/۱۲۶	۱/۶/۱۲۷	۱/۶/۱۲۸	۱/۶/۱۲۹	۱/۶/۱۳۰	۱/۶/۱۳۱	۱/۶/۱۳۲	۱/۶/۱۳۳	۱/۶/۱۳۴	۱/۶/۱۳۵	۱/۶/۱۳۶	۱/۶/۱۳۷	۱/۶/۱۳۸	۱/۶/۱۳۹	۱/۶/۱۴۰	۱/۶/۱۴۱	۱/۶/۱۴۲	۱/۶/۱۴۳	۱/۶/۱۴۴	۱/۶/۱۴۵	۱/۶/۱۴۶	۱/۶/۱۴۷	۱/۶/۱۴۸	۱/۶/۱۴۹	۱/۶/۱۵۰	۱/۶/۱۵۱	۱/۶/۱۵۲	۱/۶/۱۵۳	۱/۶/۱۵۴	۱/۶/۱۵۵	۱/۶/۱۵۶	۱/۶/۱۵۷	۱/۶/۱۵۸	۱/۶/۱۵۹	۱/۶/۱۶۰	۱/۶/۱۶۱	۱/۶/۱۶۲	۱/۶/۱۶۳	۱/۶/۱۶۴	۱/۶/۱۶۵	۱/۶/۱۶۶	۱/۶/۱۶۷	۱/۶/۱۶۸	۱/۶/۱۶۹	۱/۶/۱۷۰	۱/۶/۱۷۱	۱/۶/۱۷۲	۱/۶/۱۷۳	۱/۶/۱۷۴	۱/۶/۱۷۵	۱/۶/۱۷۶	۱/۶/۱۷۷	۱/۶/۱۷۸	۱/۶/۱۷۹	۱/۶/۱۸۰	۱/۶/۱۸۱	۱/۶/۱۸۲	۱/۶/۱۸۳	۱/۶/۱۸۴	۱/۶/۱۸۵	۱/۶/۱۸۶	۱/۶/۱۸۷	۱/۶/۱۸۸	۱/۶/۱۸۹	۱/۶/۱۹۰	۱/۶/۱۹۱	۱/۶/۱۹۲	۱/۶/۱۹۳	۱/۶/۱۹۴	۱/۶/۱۹۵	۱/۶/۱۹۶	۱/۶/۱۹۷	۱/۶/۱۹۸	۱/۶/۱۹۹	۱/۶/۲۰۰	۱/۶/۲۰۱	۱/۶/۲۰۲	۱/۶/۲۰۳	۱/۶/۲۰۴	۱/۶/۲۰۵	۱/۶/۲۰۶	۱/۶/۲۰۷	۱/۶/۲۰۸	۱/۶/۲۰۹	۱/۶/۲۱۰	۱/۶/۲۱۱	۱/۶/۲۱۲	۱/۶/۲۱۳	۱/۶/۲۱۴	۱/۶/۲۱۵	۱/۶/۲۱۶	۱/۶/۲۱۷	۱/۶/۲۱۸	۱/۶/۲۱۹	۱/۶/۲۲۰	۱/۶/۲۲۱	۱/۶/۲۲۲	۱/۶/۲۲۳	۱/۶/۲۲۴	۱/۶/۲۲۵	۱/۶/۲۲۶	۱/۶/۲۲۷	۱/۶/۲۲۸	۱/۶/۲۲۹	۱/۶/۲۳۰	۱/۶/۲۳۱	۱/۶/۲۳۲	۱/۶/۲۳۳	۱/۶/۲۳۴	۱/۶/۲۳۵	۱/۶/۲۳۶	۱/۶/۲۳۷	۱/۶/۲۳۸	۱/۶/۲۳۹	۱/۶/۲۴۰	۱/۶/۲۴۱	۱/۶/۲۴۲	۱/۶/۲۴۳	۱/۶/۲۴۴	۱/۶/۲۴۵	۱/۶/۲۴۶	۱/۶/۲۴۷	۱/۶/۲۴۸	۱/۶/۲۴۹	۱/۶/۲۵۰	۱/۶/۲۵۱	۱/۶/۲۵۲	۱/۶/۲۵۳	۱/۶/۲۵۴	۱/۶/۲۵۵	۱/۶/۲۵۶	۱/۶/۲۵۷	۱/۶/۲۵۸	۱/۶/۲۵۹	۱/۶/۲۶۰	۱/۶/۲۶۱	۱/۶/۲۶۲	۱/۶/۲۶۳	۱/۶/۲۶۴	۱/۶/۲۶۵	۱/۶/۲۶۶	۱/

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	إعانة المستهدف : ١٠ أسر
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إعائياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد الأسر المستفيدة من الأجهزة الكهربائية
وحدة التنفيذ :	قسم البحث الاجتماعي
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	نسبة الإنجاز
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	نسبة الإنجاز
١	استقبال طلبات المستفيدين الراغبين بالاستفادة من مشروع إعاقة للربع الثاني	نموذج الطلب	الاستقبال	١٤	٠	%٠
٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع إعاقة للربع الثاني	نموذج إعاقة تفريغ كربة	الباحة الاجتماعية	١٩	٠	%٠
٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع إعاقة للربع الثاني على لجنة المخصصات		الباحة الاجتماعية	١٩	٠	%٠
٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع إعاقة للربع الثاني من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات	٢١	٠	%٠
٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات		رئيس مجلس الإدارة	٢١	٠	%٠
٦	تسويق حالات المستفيدين لمشروع إعاقة للربع الثاني على المتبرعين والداعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	٢١	٠	%٠
٧	تعديد المشتريات لشراء إعاقات مشروع إعاقة للربع الثاني	نموذج الشراء أو التوريد	المدير التنفيذي	٢٣	٠	%٠
٨	شراء إعاقات مشروع إعاقة للربع الثاني وتوريدها للمستودع	فاتورة الشراء	المشتريات	٢٣	٠	%٠
٩	تعديد أمين المستودع بصرف إعاقات مشروع إعاقة للربع الثاني	تعديد الصرف	الإدارة التنفيذية	٢٣	٠	%٠
١٠	صرف إعاقات مشروع إعاقة للربع الثاني حسب التعديد	نماذج التسليم	أمين المستودع	٢٣	٠	%٠
١١	تفصيل مشروع إعاقة للربع الثاني وتسليمه للمحاسب	نماذج التسليم + تعديد الإضافة والصرف	أمين المستودع	٢٥	٠	%٠
١٢	رفع تقرير متابعة مشروع إعاقة للربع الثاني	نموذج تقرير متابعة مشروع	مدير المشاريع	٢٦	٠	%٠

رموز استرشادية			
الخطوة المحددة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المحددة

٦١٣٦٤	إجمالي التكلفة	٦٣٦٤	أجور التشغيل	٥٠٠٠	أجور التسويق	٥٠٠٠	تكاليف الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
-------	----------------	------	--------------	------	--------------	------	-------------------------	------------------

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	إعانة المستهدف : ١٠ أسر
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد الأسر المستفيدة من الأجهزة الكهربائية
وحدة التنفيذ :	قسم البحث الاجتماعي
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	%
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	%
١	استقبال طلبات المستفيدين الراغبين بالاستفادة من مشروع إعانة للربع الثالث	نموذج الطلب	الاستقبال	٤٥١	٢٧	٥	٠%
٢	دراسة طلب المتقدمين لمشروع إعانة للربع الثالث	نموذج اعانة تفريغ كربة	الباحثة الاجتماعية	١٧٣٢	٣٢	٢	٠%
٣	عرض طلبات المتقدمين لمشروع إعانة للربع الثالث على لجنة المخصصات		الباحثة الاجتماعية		٣٢	٢	٠%
٤	دراسة طلبات المتقدمين لمشروع إعانة للربع الثالث من لجنة المخصصات وتكوين رأيها		لجنة المخصصات	٠	٣٣	١	٠%
٥	اعتماد رأي لجنة المخصصات		رئيس مجلس الإدارة	٠	٣٣	١	٠%
٦	تسويق حالات المستفيدين لمشروع إعانة للربع الثالث على المتبرعين والداعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	١٨٥٢	٣٣	٣	٠%
٧	تعديد المشتريات لشراء إعانات مشروع إعانة للربع الثالث	نموذج الشراء أو التوريد	المدير التنفيذي	٧٢	٣٦	١	٠%
٨	شراء إعانات مشروع إعانة للربع الثالث وتوريدها للمستودع	فاتورة الشراء	المشتريات	٥٠٠٠	٣٦	١	٠%
٩	تعديد أمين المستودع بصرف إعانات مشروع إعانة للربع الثالث	تعديد الصرف	الإدارة التنفيذية	٧٢	٣٦	١	٠%
١٠	صرف إعانات مشروع إعانة للربع الثالث حسب التعديد	نماذج التسليم	أمين المستودع	١٨٠٣	٣٧	٢	٠%
١١	تقليد مشروع إعانة للربع الثالث وتسليمه للمحاسب	نماذج التسليم + تعديد الإضافة والصرف	أمين المستودع	٢٢٦	٣٨	١	٠%
١٢	رفع تقرير متابعة مشروع إعانة للربع الثالث	نموذج تقرير متابعة مشروع	مدير المشاريع	١٥٦	٣٩	١	٠%

رموز استرشادية			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

إجمالي التكلفة «					
٦١٣٦٤	إجمالي التكلفة	٦٣٦٤	أجور التشغيل	٥٠٠	أجور التسويق
٥٠٠٠					تكلفة الأساسية للمشروع

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المستهدف : ١٠ أسر	إعانة	المستشروع :
رعاية الأسر إعائياً		الهدف الاستراتيجي :
عدد الأسر المستفيدة من الأجهزة الكهربائية		المؤشرات ذات العلاقة :
قسم البحث الاجتماعي		وحدة التنفيذ :
إدارة المشاريع		الإدارة المسؤولة :
الجودة		قسم المتابعة :

رموز استرشادية «		نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطة المجدولة		النسبة المئوية للعمل المكتمل		أسابيع الإجازة		الخطة المجدولة	
إجمالي التكلفة «		أجور التشغيل		٥٠٠٠		أجور التسويق		٥٠٠٠	
التكلفة الأساسية للمشروع		٦٣٦٤		إجمالي التكلفة		٦١٣٦٤			

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١/١/٢٠٢٠	١/٢/٢٠٢٠	١/٣/٢٠٢٠	١/٤/٢٠٢٠	١/٥/٢٠٢٠	١/٦/٢٠٢٠	١/٧/٢٠٢٠	١/٨/٢٠٢٠	١/٩/٢٠٢٠	١/١٠/٢٠٢٠	١/١١/٢٠٢٠	١/١٢/٢٠٢٠
٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
١٠/١/٢٠٢٠	١٠/٢/٢٠٢٠	١٠/٣/٢٠٢٠	١٠/٤/٢٠٢٠	١٠/٥/٢٠٢٠	١٠/٦/٢٠٢٠	١٠/٧/٢٠٢٠	١٠/٨/٢٠٢٠	١٠/٩/٢٠٢٠	١٠/١٠/٢٠٢٠	١٠/١١/٢٠٢٠	١٠/١٢/٢٠٢٠
١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥
١١/١/٢٠٢٠	١١/٢/٢٠٢٠	١١/٣/٢٠٢٠	١١/٤/٢٠٢٠	١١/٥/٢٠٢٠	١١/٦/٢٠٢٠	١١/٧/٢٠٢٠	١١/٨/٢٠٢٠	١١/٩/٢٠٢٠	١١/١٠/٢٠٢٠	١١/١١/٢٠٢٠	١١/١٢/٢٠٢٠
٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧
١٢/١/٢٠٢٠	١٢/٢/٢٠٢٠	١٢/٣/٢٠٢٠	١٢/٤/٢٠٢٠	١٢/٥/٢٠٢٠	١٢/٦/٢٠٢٠	١٢/٧/٢٠٢٠	١٢/٨/٢٠٢٠	١٢/٩/٢٠٢٠	١٢/١٠/٢٠٢٠	١٢/١١/٢٠٢٠	١٢/١٢/٢٠٢٠
٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩
١٣/١/٢٠٢٠	١٣/٢/٢٠٢٠	١٣/٣/٢٠٢٠	١٣/٤/٢٠٢٠	١٣/٥/٢٠٢٠	١٣/٦/٢٠٢٠	١٣/٧/٢٠٢٠	١٣/٨/٢٠٢٠	١٣/٩/٢٠٢٠	١٣/١٠/٢٠٢٠	١٣/١١/٢٠٢٠	١٣/١٢/٢٠٢٠
٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥
١٤/١/٢٠٢٠	١٤/٢/٢٠٢٠	١٤/٣/٢٠٢٠	١٤/٤/٢٠٢٠	١٤/٥/٢٠٢٠	١٤/٦/٢٠٢٠	١٤/٧/٢٠٢٠	١٤/٨/٢٠٢٠	١٤/٩/٢٠٢٠	١٤/١٠/٢٠٢٠	١٤/١١/٢٠٢٠	١٤/١٢/٢٠٢٠
٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١
١٥/١/٢٠٢٠	١٥/٢/٢٠٢٠	١٥/٣/٢٠٢٠	١٥/٤/٢٠٢٠	١٥/٥/٢٠٢٠	١٥/٦/٢٠٢٠	١٥/٧/٢٠٢٠	١٥/٨/٢٠٢٠	١٥/٩/٢٠٢٠	١٥/١٠/٢٠٢٠	١٥/١١/٢٠٢٠	١٥/١٢/٢٠٢٠
٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧
١٦/١/٢٠٢٠	١٦/٢/٢٠٢٠	١٦/٣/٢٠٢٠	١٦/٤/٢٠٢٠	١٦/٥/٢٠٢٠	١٦/٦/٢٠٢٠	١٦/٧/٢٠٢٠	١٦/٨/٢٠٢٠	١٦/٩/٢٠٢٠	١٦/١٠/٢٠٢٠	١٦/١١/٢٠٢٠	١٦/١٢/٢٠٢٠
٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣
١٧/١/٢٠٢٠	١٧/٢/٢٠٢٠	١٧/٣/٢٠٢٠	١٧/٤/٢٠٢٠	١٧/٥/٢٠٢٠	١٧/٦/٢٠٢٠	١٧/٧/٢٠٢٠	١٧/٨/٢٠٢٠	١٧/٩/٢٠٢٠	١٧/١٠/٢٠٢٠	١٧/١١/٢٠٢٠	١٧/١٢/٢٠٢٠
٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩
١٨/١/٢٠٢٠	١٨/٢/٢٠٢٠	١٨/٣/٢٠٢٠	١٨/٤/٢٠٢٠	١٨/٥/٢٠٢٠	١٨/٦/٢٠						

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	كسوة	المستهدف : ١٠٠ %
الهدف الاستراتيجي :	رعاية الأسر إغاثياً	
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الأسر المستفيدة من مشروع كسوة	
وحدة التنفيذ :	أمين المستودع	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة البدائية	أسابيع الخطة الغائية	مدة التنفيذ	أسابيع الإنجاز البدائية	نسبة الإنجاز
١	تسويق مشروع كسوة على التجار والذاعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	٨٢٣٨	٣٦	٥	٠	٠	%٠
٢	رفع بيان بالأسر الأشد حاجة لإعانة الشتاء	بيان الأسر	الباحثة الاجتماعية	٥١٢	٤٦	٢	٠	٠	%٠
٣	تصعيد المشتريات لتحديد الموردين لمشروع كسوة	نموذج الشراء أو التوريد	المدير التنفيذي	٢٩٤	٤٣	١	٠	٠	%٠
٤	تحديد الموردين لمشروع كسوة	فاتورة الشراء	المشتريات	١٩٢٦٠٠	٤٤	٢	٠	٠	%٠
٥	تصعيد أمين المستودع بصرف إعانة كسوة	تصعيد الصرف	الإدارة التنفيذية	٢٩٤	٤٦	١	٠	٠	%٠
٦	صرف إعانات الكسوة حسب التصعيد	نماذج التسليم	أمين المستودع	٧٢١٢	٤٧	٤	٠	٠	%٠
٧	تقليص مشروع كسوة وتسليمه للمحاسب	نماذج التسليم + تصعيد الإضافة والصرف	أمين المستودع	٤٥٢	٥١	١	٠	٠	%٠
٨	رفع التقرير النهائي عن مشروع الكسوة	نموذج إغلاق مشروع	مدير المشاريع	٥٢٢	٥٢	١	٠	٠	%٠

رموز استرشادية «		النسبة المئوية للعامل المكتمل		نسبة الإجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة	
الخطة المجدولة	أسابيع الإجاز	النسبة المئوية للعامل المكتمل	أجور التشغيل	أجور التسويق	إجمالي التكلفة «
الخطة المجدولة	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠	١٧٥٢٤	إجمالي التكلفة	٢٢٩٣٨٤
إجمالي التكلفة «	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠	١٧٥٢٤	إجمالي التكلفة	٢٢٩٣٨٤

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	نمو (إفطار صائم في الحرم) مستهدف الوجبات : ٩٠٠٠٠ وجبة المستهدف : ١٠ %
الهدف الاستراتيجي :	تنمية الاستدامة المالية
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الإيرادات الذاتية إلى عموم الإيرادات
	نسبة النمو في الإيرادات الذاتية
وحدة التنفيذ :	قسم الموارد المالية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية »	الخطة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
إجمالي التكلفة »	التكلفة الأساسية للمشروع	١٣٥٠٠٠٠	أجور التسويق	٠
	أجور التشغيل	٩١٧٨	إجمالي التكلفة	١٣٥٩١٧٨

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١/٢٥	١٠/٢/٢٥	١٠/٣/٢٥	١٠/٤/٢٥	١٠/٥/٢٥	١٠/٦/٢٥	١٠/٧/٢٥	١٠/٨/٢٥	١٠/٩/٢٥	١٠/١٠/٢٥	١٠/١١/٢٥	١٠/١٢/٢٥
١١/١/٢٥	١١/٢/٢٥	١١/٣/٢٥	١١/٤/٢٥	١١/٥/٢٥	١١/٦/٢٥	١١/٧/٢٥	١١/٨/٢٥	١١/٩/٢٥	١١/١٠/٢٥	١١/١١/٢٥	١١/١٢/٢٥
١٢/١/٢٥	١٢/٢/٢٥	١٢/٣/٢٥	١٢/٤/٢٥	١٢/٥/٢٥	١٢/٦/٢٥	١٢/٧/٢٥	١٢/٨/٢٥	١٢/٩/٢٥	١٢/١٠/٢٥	١٢/١١/٢٥	١٢/١٢/٢٥
١٣/١/٢٥	١٣/٢/٢٥	١٣/٣/٢٥	١٣/٤/٢٥	١٣/٥/٢٥	١٣/٦/٢٥	١٣/٧/٢٥	١٣/٨/٢٥	١٣/٩/٢٥	١٣/١٠/٢٥	١٣/١١/٢٥	١٣/١٢/٢٥
١٤/١/٢٥	١٤/٢/٢٥	١٤/٣/٢٥	١٤/٤/٢٥	١٤/٥/٢٥	١٤/٦/٢٥	١٤/٧/٢٥	١٤/٨/٢٥	١٤/٩/٢٥	١٤/١٠/٢٥	١٤/١١/٢٥	١٤/١٢/٢٥
١٥/١/٢٥	١٥/٢/٢٥	١٥/٣/٢٥	١٥/٤/٢٥	١٥/٥/٢٥	١٥/٦/٢٥	١٥/٧/٢٥	١٥/٨/٢٥	١٥/٩/٢٥	١٥/١٠/٢٥	١٥/١١/٢٥	١٥/١٢/٢٥
١٦/١/٢٥	١٦/٢/٢٥	١٦/٣/٢٥	١٦/٤/٢٥	١٦/٥/٢٥	١٦/٦/٢٥	١٦/٧/٢٥	١٦/٨/٢٥	١٦/٩/٢٥	١٦/١٠/٢٥	١٦/١١/٢٥	١٦/١٢/٢٥
١٧/١/٢٥	١٧/٢/٢٥	١٧/٣/٢٥	١٧/٤/٢٥	١٧/٥/٢٥	١٧/٦/٢٥	١٧/٧/٢٥	١٧/٨/٢٥	١٧/٩/٢٥	١٧/١٠/٢٥	١٧/١١/٢٥	١٧/١٢/٢٥
١٨/١/٢٥	١٨/٢/٢٥	١٨/٣/٢٥	١٨/٤/٢٥	١٨/٥/٢٥	١٨/٦/٢٥	١٨/٧/٢٥	١٨/٨/٢٥	١٨/٩/٢٥	١٨/١٠/٢٥	١٨/١١/٢٥	١٨/١٢/٢٥
١٩/١/٢٥	١٩/٢/٢٥	١٩/٣/٢٥	١٩/٤/٢٥	١٩/٥/٢٥	١٩/٦/٢٥	١٩/٧/٢٥	١٩/٨/٢٥	١٩/٩/٢٥	١٩/١٠/٢٥	١٩/١١/٢٥	١٩/١٢/٢٥
٢٠/١/٢٥	٢٠/٢/٢٥	٢٠/٣/٢٥	٢٠/٤/٢٥	٢٠/٥/٢٥	٢٠/٦/٢٥	٢٠/٧/٢٥	٢٠/٨/٢٥	٢٠/٩/٢٥	٢٠/١٠/٢٥	٢٠/١١/٢٥	٢٠/١٢/٢٥
٢١/١/٢٥	٢١/٢/٢٥	٢١/٣/٢٥	٢١/٤/٢٥	٢١/٥/٢٥	٢١/٦/٢٥	٢١/٧/٢٥	٢١/٨/٢٥	٢١/٩/٢٥	٢١/١٠/٢٥	٢١/١١/٢٥	٢١/١٢/٢٥
٢٢/١/٢٥	٢٢/٢/٢٥	٢٢/٣/٢٥	٢٢/٤/٢٥	٢٢/٥/٢٥	٢٢/٦/٢٥	٢٢/٧/٢٥	٢٢/٨/٢٥	٢٢/٩/٢٥	٢٢/١٠/٢٥	٢٢/١١/٢٥	٢٢/١٢/٢٥
٢٣/١/٢٥	٢٣/٢/٢٥	٢٣/٣/٢٥	٢٣/٤/٢٥	٢٣/٥/٢٥	٢٣/٦/٢٥	٢٣/٧/٢٥	٢٣/٨/٢٥	٢٣/٩/٢٥	٢٣/١٠/٢٥	٢٣/١١/٢٥	٢٣/١٢/٢٥
٢٤/١/٢٥	٢٤/٢/٢٥	٢٤/٣/٢٥	٢٤/٤/٢٥	٢٤/٥/٢٥	٢٤/٦/٢٥	٢٤/٧/٢٥	٢٤/٨/٢٥	٢٤/٩/٢٥	٢٤/١٠/٢٥	٢٤/١١/٢٥	٢٤/١٢/٢٥
٢٥/١/٢٥	٢٥/٢/٢٥	٢٥/٣/٢٥	٢٥/٤/٢٥	٢٥/٥/٢٥	٢٥/٦/٢٥	٢٥/٧/٢٥	٢٥/٨/٢٥	٢٥/٩/٢٥	٢٥/١٠/٢٥	٢٥/١١/٢٥	٢٥/١٢/٢٥
٢٦/١/٢٥	٢٦/٢/٢٥	٢٦/٣/٢٥	٢٦/٤/٢٥	٢٦/٥/٢٥	٢٦/٦/٢٥	٢٦/٧/٢٥	٢٦/٨/٢٥	٢٦/٩/٢٥	٢٦/١٠/٢٥	٢٦/١١/٢٥	٢٦/١٢/٢٥
٢٧/١/٢٥	٢٧/٢/٢٥	٢٧/٣/٢٥	٢٧/٤/٢٥	٢٧/٥/٢٥	٢٧/٦/٢٥	٢٧/٧/٢٥	٢٧/٨/٢٥	٢٧/٩/٢٥	٢٧/١٠/٢٥	٢٧/١١/٢٥	٢٧/١٢/٢٥
٢٨/١/٢٥	٢٨/٢/٢٥	٢٨/٣/٢٥	٢٨/٤/٢٥	٢٨/٥/٢٥	٢٨/٦/٢٥	٢٨/٧/٢٥	٢٨/٨/٢٥	٢٨/٩/٢٥	٢٨/١٠/٢٥	٢٨/١١/٢٥	٢٨/١٢/٢٥
٢٩/١/٢٥	٢٩/٢/٢٥	٢٩/٣/٢٥	٢٩/٤/٢٥	٢٩/٥/٢٥	٢٩/٦/٢٥	٢٩/٧/٢٥	٢٩/٨/٢٥	٢٩/٩/٢٥	٢٩/١٠/٢٥	٢٩/١١/٢٥	٢٩/١٢/٢٥
٣٠/١/٢٥	٣٠/٢/٢٥	٣٠/٣/٢٥	٣٠/٤/٢٥	٣٠/٥/٢٥	٣٠/٦/٢٥	٣٠/٧/٢٥	٣٠/٨/٢٥	٣٠/٩/٢٥	٣٠/١٠/٢٥	٣٠/١١/٢٥	٣٠/١٢/٢٥
٣١/١/٢٥	٣١/٢/٢٥	٣١/٣/٢٥	٣١/٤/٢٥	٣١/٥/٢٥	٣١/٦/٢٥	٣١/٧/٢٥	٣١/٨/٢٥	٣١/٩/٢٥	٣١/١٠/٢٥	٣١/١١/٢٥	٣١/١٢/٢٥
٣٢/١/٢٥	٣٢/٢/٢٥	٣٢/٣/٢٥	٣٢/٤/٢٥	٣٢/٥/٢٥	٣٢/٦/٢٥	٣٢/٧/٢٥	٣٢/٨/٢٥	٣٢/٩/٢٥	٣٢/١٠/٢٥	٣٢/١١/٢٥	٣٢/١٢/٢٥
٣٣/١/٢٥	٣٣/٢/٢٥	٣٣/٣/٢٥	٣٣/٤/٢٥	٣٣/٥/٢٥	٣٣/٦/٢٥	٣٣/٧/٢٥	٣٣/٨/٢٥	٣٣/٩/٢٥	٣٣/١٠/٢٥	٣٣/١١/٢٥	٣٣/١٢/٢٥
٣٤/١/٢٥	٣٤/٢/٢٥	٣٤/٣/٢٥	٣٤/٤/٢٥	٣٤/٥/٢٥	٣٤/٦/٢٥	٣٤/٧/٢٥	٣٤/٨/٢٥	٣٤/٩/٢٥	٣٤/١٠/٢٥	٣٤/١١/٢٥	٣٤/١٢/٢٥
٣٥/١/٢٥	٣٥/٢/٢٥	٣٥/٣/٢٥	٣٥/٤/٢٥	٣٥/٥/٢٥	٣٥/٦/٢٥	٣٥/٧/٢٥	٣٥/٨/٢٥	٣٥/٩/٢٥	٣٥/١٠/٢٥	٣٥/١١/٢٥	٣٥/١٢/٢٥
٣٦/١/٢٥	٣٦/٢/٢٥	٣٦/٣/٢٥	٣٦/٤/٢٥	٣٦/٥/٢٥	٣٦/٦/٢٥	٣٦/٧/٢٥	٣٦/٨/٢٥	٣٦/٩/٢٥	٣٦/١٠/٢٥	٣٦/١١/٢٥	٣٦/١٢/٢٥
٣٧/١/٢٥	٣٧/٢/٢٥	٣٧/٣/٢٥	٣٧/٤/٢٥	٣٧/٥/٢٥	٣٧/٦/٢٥	٣٧/٧/٢٥	٣٧/٨/٢٥	٣٧/٩/٢٥	٣٧/١٠/٢٥	٣٧/١١/٢٥	٣٧/١٢/٢٥
٣٨/١/٢٥	٣٨/٢/٢٥	٣٨/٣/٢٥	٣٨/٤/٢٥	٣٨/٥/٢٥	٣٨/٦/٢٥	٣٨/٧/٢٥	٣٨/٨/٢٥	٣٨/٩/٢٥	٣٨/١٠/٢٥	٣٨/١١/٢٥	٣٨/١٢/٢٥
٣٩/١/٢٥	٣٩/٢/٢٥	٣٩/٣/٢٥	٣٩/٤/٢٥	٣٩/٥/٢٥	٣٩/٦/٢٥	٣٩/٧/٢٥	٣٩/٨/٢٥	٣٩/٩/٢٥	٣٩/١٠/٢٥	٣٩/١١/٢٥	٣٩/١٢/٢٥
٤٠/١/٢٥	٤٠/٢/٢٥	٤٠/٣/٢٥	٤٠/٤/٢٥	٤٠/٥/٢٥	٤٠/٦/٢٥	٤٠/٧/٢٥	٤٠/٨/٢٥	٤٠/٩/٢٥	٤٠/١٠/٢٥	٤٠/١١/٢٥	٤٠/١٢/٢٥
٤١/١/٢٥	٤١/٢/٢٥	٤١/٣/٢٥	٤١/٤/٢٥	٤١/٥/٢٥	٤١/٦/٢٥	٤١/٧/٢٥	٤١/٨/٢٥	٤١/٩/٢٥	٤١/١٠/٢٥	٤١/١١/٢٥	٤١/١٢/٢٥
٤٢/١/٢٥	٤٢/٢/٢٥	٤٢/٣/٢٥	٤٢/٤/٢٥	٤٢/٥/٢٥	٤٢/٦/٢٥	٤٢/٧/٢٥	٤٢/٨/٢٥	٤٢/٩/٢٥	٤٢/١٠/٢٥	٤٢/١١/٢٥	٤٢/١٢/٢٥
٤٣/١/٢٥	٤٣/٢/٢٥	٤٣/٣/٢٥	٤٣/٤/٢٥	٤٣/٥/٢٥	٤٣/٦/٢٥	٤٣/٧/٢٥	٤٣/٨/٢٥	٤٣/٩/٢٥	٤٣/١٠/٢٥	٤٣/١١/٢٥	٤٣/١٢/٢٥
٤٤/١/٢٥	٤٤/٢/٢٥	٤٤/٣/٢٥	٤٤/٤/٢٥	٤٤/٥/٢٥	٤٤/٦/٢٥	٤٤/٧/٢٥	٤٤/٨/٢٥	٤٤/٩/٢٥	٤٤/١٠/٢٥	٤٤/١١/٢٥	٤٤/١٢/٢٥
٤٥/١/٢٥	٤٥/٢/٢٥	٤٥/٣/٢٥	٤٥/٤/٢٥	٤٥/٥/٢٥	٤٥/٦/٢٥	٤٥/٧/٢٥	٤٥/٨/٢٥	٤٥/٩/٢٥	٤٥/١٠/٢٥	٤٥/١١/٢٥	٤٥/١٢/٢٥
٤٦/١/٢٥	٤٦/٢/٢٥	٤٦/٣/٢٥	٤٦/٤/٢٥	٤٦/٥/٢٥	٤٦/٦/٢٥	٤٦/٧/٢٥	٤٦/٨/٢٥	٤٦/٩/٢٥	٤٦/١٠/٢٥	٤٦/١١/٢٥	٤٦/١٢/٢٥
٤٧/١/٢٥	٤٧/٢/٢٥	٤٧/٣/٢٥	٤٧/٤/٢٥	٤٧/٥/٢٥	٤٧/٦/٢٥	٤٧/٧/٢٥	٤٧/٨/٢٥	٤٧/٩/٢٥	٤٧/١٠/٢٥	٤٧/١١/٢٥	٤٧/١٢/٢٥
٤٨/١/٢٥	٤٨/٢/٢٥	٤٨/٣/٢٥	٤٨/٤/٢٥	٤٨/٥/٢٥	٤٨/٦/٢٥	٤٨/٧/٢٥	٤٨/٨/٢٥	٤٨/٩/٢٥	٤٨/١٠/٢٥	٤٨/١١/٢٥	٤٨/١٢/٢٥
٤٩/١/٢٥	٤٩/٢/٢٥	٤٩/٣/٢٥	٤٩/٤/٢٥	٤٩/٥/٢٥	٤٩/٦/٢٥	٤٩/٧/٢٥	٤٩/٨/٢٥	٤٩/٩/٢٥	٤٩/١٠/٢٥	٤٩/١١/٢٥	٤٩/١٢/٢٥
٥٠/١/٢٥	٥٠/٢/٢٥	٥٠/٣/٢٥	٥٠/٤/٢٥	٥٠/٥/٢٥	٥٠/٦/٢٥	٥٠/٧/٢٥	٥٠/٨/٢٥	٥٠/٩/٢٥	٥٠/١٠/٢٥	٥٠/١١/٢٥	٥٠/١٢/٢٥
٥١/١/٢٥	٥١/٢/٢٥	٥١/٣/٢٥	٥١/٤/٢٥	٥١/٥/٢٥	٥١/٦/٢٥	٥١/٧/٢٥	٥١/٨/٢٥	٥١/٩/٢٥	٥١/١٠/٢٥	٥١/١١/٢٥	٥١/١٢/٢٥
٥٢/١/٢٥	٥٢/٢/٢٥	٥٢/٣/٢٥	٥٢/٤/٢٥	٥٢/٥/٢٥	٥٢/٦/٢٥	٥٢/٧/٢٥	٥٢/٨/٢٥	٥٢/٩/٢٥	٥٢/١٠/٢٥	٥٢/١١/٢٥	٥٢/١٢/٢٥

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإنجاز	نسبة الإنجاز
١	أخذ الموافقات اللازمة لمشروع إفطار صائم في الحرم من الجهات الإشرافية	خطاب الموافقة	الموارد المالية	٨٧٨٧	١	١	%٠
٢	التقديم على لجنة السقاية والرقادة وأخذ الموافقة على مشروع إفطار صائم	تصريح الموافقة	الموارد المالية		٢	١	%٠
٣	عمل حملة تسويقية لمشروع إفطار صائم في الحرم	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تنمية الموارد المالية	٤٥٠٠٠٠	٣	١	%٠
٤	البدء في تنفيذ مشروع إفطار صائم في الحرم مع المتابعة اليومية له	تقرير الوجبات الموزعة يومياً	الشركة المنفذة	٩٠٠٠٠٠	٩	٥	%٠
٥	إغلاق مشروع إفطار صائم في الحرم محاسبياً	قيود الصرف والإضافة	المحاسبة	٢٣٥	١٥	٢	%٠
٦	رفع تقرير نهائي عن مشروع إفطار صائم في الحرم	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	١٧	١	%٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	نمو (سقيا المعتمرين والمصلين) المستهدف : ١٠ % مستهدف عيوات الماء : ١٢٥٠٠٠٠ عيوه
الهدف الاستراتيجي :	تنمية الاستدامة الماليه
المؤشرات ذات العلاقه :	نسبة الإيرادات الذاتية إلى عموم الإيرادات
	نسبة النمو في الإيرادات الذاتية
وحدة التنفيذ :	قسم الموارد الماليه
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعه :	الجوده

رموز استرشادية «				
الخطة المجدولة	اسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة	
إجمالي التكلفة «				
تكلفة الأساسيات للمشروع	١٢٥٠٠٠	أجور التسويق	٠	أجور التشغيل
			٤٩٤٠	إجمالي التكلفة
				١٢٥٤٩٤٠

ديسمبر				نوفمبر				اكتوبر				سبتمبر				أغسطس				يوليو				يونيو				مايو				أبريل				مارس				فبراير				يناير							
١٧/٢٨	١٧/٢٩	١٧/٣٠	١٧/٣١	١٧/٢٤	١٧/٢٥	١٧/٢٦	١٧/٢٧	١٧/٢٨	١٧/٢٩	١٧/٣٠	١٧/٣١	١٧/٢٤	١٧/٢٥	١٧/٢٦	١٧/٢٧	١٧/٢٨	١٧/٢٩	١٧/٣٠	١٧/٣١	١٧/٢٤	١٧/٢٥	١٧/٢٦	١٧/٢٧	١٧/٢٨	١٧/٢٩	١٧/٣٠	١٧/٣١	١٧/٢٤	١٧/٢٥	١٧/٢٦	١٧/٢٧	١٧/٢٨	١٧/٢٩	١٧/٣٠	١٧/٣١	١٧/٢٤	١٧/٢٥	١٧/٢٦	١٧/٢٧	١٧/٢٨	١٧/٢٩	١٧/٣٠	١٧/٣١								
٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	اسبوع البداية	مدة الخطه	اسباع الخطه	اسباع الإيجاز	%
نسبة الإيجاز	مدة التنفيذ	البدائية	البدائية	البدائية	البدائية	البدائية	البدائية	البدائية	البدائية
١	أخذ الموافقات اللازمة لمشروع سقيا المعتمرين والمصلين من الجهات الاشرافية	خطاب الموافقة	الموارد المالية	٤٣٩٣	١	٢	٠	٠	%
٢	التقديم على لجنة السقاية والرفادة وأخذ الموافقة على مشروع سقيا المعتمرين والمصلين	تصريح الموافقة	الموارد المالية		٣	٢	٠	٠	%
٣	عمل حملة تسويقية لمشروع سقيا المعتمرين والمصلين للنصف الأول	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تنمية الموارد المالية	١٨٧٥٠٠	٥	١٧	٠	٠	%
٤	البدا في تنفيذ مشروع سقيا المعتمرين والمصلين مع المتابعة اليومية له	تقرير كميات المياه الموزعة	الشركة المنفذة	٤٣٧٥٠٠	٥	٢٠	٠	٠	%
٥	عمل تقرير متابعه نصف سنوي عن مشروع سقيا المعتمرين والمصلين	نموذج تقرير متابعه	المشاريع	١٥٦	٢٥	٢	٠	٠	%
٦	عمل حملة تسويقية لمشروع سقيا المعتمرين والمصلين للنصف الثاني	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تنمية الموارد المالية	١٨٧٥٠٠	٢٧	١٧	٠	٠	%
٧	البدا في تنفيذ مشروع سقيا المعتمرين والمصلين للنصف الثاني مع المتابعة اليومية له	تقرير كميات المياه الموزعة	الشركة المنفذة	٤٣٧٥٠٠	٢٧	٢٤	٠	٠	%
٨	إغلاق مشروع سقيا المعتمرين والمصلين محاسبياً	قيود الصرف والإضافة	المحاسبة	٢٣٥	٥١	١	٠	٠	%
٩	رفع تقرير نهائي عن مشروع سقيا المعتمرين والمصلين	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٥٢	١	٠	٠	%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	نمو (وجبة حاج) المستهدف : ١٠ % مستهدف الوجبات : ١٥٠٠٠ وجبة
الهدف الاستراتيجي :	تعمية الاستدامة المالية
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الإيرادات الذاتية إلى عموم الإيرادات
	نسبة النمو في الإيرادات الذاتية
وحدة التنفيذ :	قسم الموارد المالية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	اسبوع البداية	اسبوع الخطة	الديانة	اسبوع الإنجاز	%
١	أخذ الموافقات اللازمة لمشروع وجبة الحجاج من الجهات الإشرافية	خطاب الموافقة	الموارد المالية	٨٧٨٧	١٦	١	الديانة	٠	%٠
٢	التقديم على لجنة المسقاية والرفادة وأخذ الموافقة على مشروع وجبة الحجاج	تصريح الموافقة	الموارد المالية		١٧	٢	الديانة	٠	%٠
٣	عمل حملة تسويقية لمشروع وجبة الحجاج	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تنمية الموارد المالية	٧٥٠٠٠	١٩	٦	الديانة	٠	%٠
٤	البدا في تنفيذ مشروع وجبة الحجاج مع المتابعة اليومية له	تقرير كميات المياه الموزعة	الشركة المنفذة	١٥٠٠٠٠	٢٢	٤	الديانة	٠	%٠
٥	إغلاق مشروع وجبة الحجاج محاسبياً	قيود الصرف والإضافة	المحاسبة	٢٣٥	٢٦	٢	الديانة	٠	%٠
٦	رفع تقرير نهائي عن مشروع وجبة الحجاج	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٢٧	٢	الديانة	٠	%٠

رموز استرشادية «						
الخطة المجدولة	اسباب الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطة المجدولة			
إجمالي التكلفة «						
مكلفة الأساسية للمشروع	أجر التسويق	•	أجر التشغيل	٩١٧٨	إجمالي التكلفة	٢٣٤١٧٨

دېسمبر				نوفمبر				اکتوبر				سپتمبر				آغسطس				يوليو				يونيو				مايو				اپريل				مارس				فبرايو				يناير							
۰۱/۱۲/۲۸	۰۲/۱۲/۲۹	۰۳/۱۲/۳۰	۰۴/۱۲/۳۱	۰۱/۱۱/۲۹	۰۲/۱۱/۳۰	۰۳/۱۱/۳۱	۰۴/۱۱/۳۲	۰۱/۱۰/۲۹	۰۲/۱۰/۳۰	۰۳/۱۰/۳۱	۰۴/۱۰/۳۲	۰۱/۰۹/۲۹	۰۲/۰۹/۳۰	۰۳/۰۹/۳۱	۰۴/۰۹/۳۲	۰۱/۰۸/۲۹	۰۲/۰۸/۳۰	۰۳/۰۸/۳۱	۰۴/۰۸/۳۲	۰۱/۰۷/۲۹	۰۲/۰۷/۳۰	۰۳/۰۷/۳۱	۰۴/۰۷/۳۲	۰۱/۰۶/۲۹	۰۲/۰۶/۳۰	۰۳/۰۶/۳۱	۰۴/۰۶/۳۲	۰۱/۰۵/۲۹	۰۲/۰۵/۳۰	۰۳/۰۵/۳۱	۰۴/۰۵/۳۲	۰۱/۰۴/۲۹	۰۲/۰۴/۳۰	۰۳/۰۴/۳۱	۰۴/۰۴/۳۲	۰۱/۰۳/۲۹	۰۲/۰۳/۳۰	۰۳/۰۳/۳۱	۰۴/۰۳/۳۲	۰۱/۰۲/۲۹	۰۲/۰۲/۳۰	۰۳/۰۲/۳۱	۰۴/۰۲/۳۲								
۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹	۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	نمو (صدقة مكة) المستهدف : ١٠ % مستهدف الهدايا : ٢٠٠٠٠ هدية
الهدف الاستراتيجي :	تنمية الاستدامة المالية
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الإيرادات الذاتية إلى عموم الإيرادات
	نسبة النمو في الإيرادات الذاتية
وحدة التنفيذ :	قسم الموارد المالية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية «				
الخطة المجدولة	اسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة	
إجمالي التكلفة «				
تكلفة الأساسية للمشروع	٧٠٠٠٠٠	أجور التسويق	٠	أجور التشغيل
			٤٩٤٠	إجمالي التكلفة
				٧٠٤٩٤٠

ديسمبر				نوفمبر				اكتوبر				سبتمبر				أغسطس				يوليو				يونيو				مايو				أبريل				مارس				فبراير				يناير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
١٧/٢٨	١٧/٢١	١٧/١٤	١٧/٠٧	١/٣٠	١/٢٣	١/١٦	١/١٠	١/٣	١٠/٢٦	١٠/١٩	١٠/١٢	١٠/٠٥	٠٩/٢٨	٠٩/٢١	٠٩/١٤	٠٩/٠٧	٠٨/٢٨	٠٨/٢١	٠٨/١٤	٠٨/٠٧	٠٧/٢٧	٠٧/٢٠	٠٧/١٣	٠٧/٠٦	٠٦/٢٩	٠٦/٢٢	٠٦/١٥	٠٦/٠٨	٠٦/٠١	٠٥/٢٥	٠٥/١٨	٠٥/١١	٠٥/٠٤	٠٤/٢٧	٠٤/٢٠	٠٤/١٣	٠٤/٠٦	٠٣/٣٠	٠٣/٢٣	٠٣/١٦	٠٣/٠٩	٠٣/٠٢	٠٢/٢٥	٠٢/١٨	٠٢/١١	٠٢/٠٤	٠١/٢٦	٠١/١٩	٠١/١٢	٠١/٠٥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	٧٠٤٩٤٠	أسابيع الخطة	أسابيع الإجاز	%
نسبة الإنجاز	مدة التنفيذ	الجدولة الفعلية	مدة الخطة	أسبوع البداية	الكلفة	التمويل	%
١	أخذ الموافقات اللازمة لمشروع صدقة مكة من الجهات الإشرافية	خطاب الموافقة	الموارد المالية	٤٣٩٣	١	٢	%
٢	التقديم على لجنة المساقاة والرفادة وأخذ الموافقة على مشروع صدقة مكة	تصريح الموافقة	الموارد المالية		٣	٢	%
٣	عمل حملة تسويقية لمشروع صدقة مكة	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تمتية الموارد المالية	٩٧٥٠٠	٥	١٧	%
٤	البداية في تنفيذ مشروع صدقة مكة مع المتابعة اليومية له	تقرير الهدايا الموزعة	الشركة المنفذة	٢٥٢٥٠٠	٥	٢٠	%
٥	عمل تقرير متابعة نصف سنوي عن مشروع سفيا المعتمرين والمصلين	نموذج تقرير متابعه	المشاريع	١٥٦	٢٥	٢	%
٦	عمل حملة تسويقية لمشروع صدقة مكة والمصلين للتعريف الثاني	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تمتية الموارد المالية	٩٧٥٠٠	٢٧	١٧	%
٧	البداية في تنفيذ مشروع صدقة مكة للتعريف الثاني مع المتابعة اليومية له	تقرير كميات المياه الموزعة	الشركة المنفذة	٢٥٢٥٠٠	٢٧	٢٤	%
٨	إغلاق مشروع صدقة مكة محاسبياً	قيود الصرف والإضافة	المحاسبة	٢٣٥	٥١	١	%
٩	رفع تقرير نهائي عن مشروع صدقة مكة	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٥٢	١	%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	نمو (أوقف براده) المستهدف : ١٠ % مستهدف البرادات : سيارة مع حاوية تبريد
الهدف الاستراتيجي :	تنمية الاستدامة المالية
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الإيرادات الذاتية إلى عموم الإيرادات
	نسبة النمو في الإيرادات الذاتية
وحدة التنفيذ :	الموارد المالية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية «				
الخطوة المحددة	اسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطوة المحددة	
إجمالي التكلفة «				
تكلفة الأساسيات للمشروع	٢٠٠٠٠٠	أجور التسويق	٠	أجور التشغيل
			٧٣٨٣٨	إجمالي التكلفة
			٢٧٣٨٣٨	

ديسمبر		نوفمبر			اكتوبر			سبتمبر			اغسطس			يوليو			يونيو			مايو			اپريل			مارس			فبراير			يناير																																																																																																																																																																																																																																																											
١٢/٢٩	١٢/٢٢	١٢/١٥	١٢/٠٨	١٢/٠١	١١/٢٤	١١/١٧	١١/١٠	١١/٠٣	١٠/٢٦	١٠/١٩	١٠/١٢	١٠/٠٥	٠٩/٢٨	٠٩/٢١	٠٩/١٤	٠٩/٠٧	٠٨/٣٠	٠٨/٢٣	٠٨/١٦	٠٨/٠٩	٠٨/٠٢	٠٧/٢٦	٠٧/١٩	٠٧/١٢	٠٧/٠٥	٠٦/٢٨	٠٦/٢١	٠٦/١٤	٠٦/٠٧	٠٥/٣١	٠٥/٢٤	٠٥/١٧	٠٥/١٠	٠٥/٠٣	٠٤/٢٦	٠٤/١٩	٠٤/١٢	٠٤/٠٥	٠٣/٢٨	٠٣/٢١	٠٣/١٤	٠٣/٠٧	٠٢/٢٨	٠٢/٢١	٠٢/١٤	٠٢/٠٧	٠١/٣١	٠١/٢٤	٠١/١٧	٠١/١٠	٠١/٠٣	١٢/٢٦	١٢/١٩	١٢/١٢	١٢/٠٥	١١/٢٨	١١/٢١	١١/١٤	١١/٠٧	١٠/٣١	١٠/٢٤	١٠/١٧	١٠/١٠	١٠/٠٣	٠٩/٢٦	٠٩/١٩	٠٩/١٢	٠٩/٠٥	٠٨/٢٨	٠٨/٢١	٠٨/١٤	٠٨/٠٧	٠٧/٣١	٠٧/٢٤	٠٧/١٧	٠٧/١٠	٠٧/٠٣	٠٦/٢٦	٠٦/١٩	٠٦/١٢	٠٦/٠٥	٠٥/٢٨	٠٥/٢١	٠٥/١٤	٠٥/٠٧	٠٤/٣١	٠٤/٢٤	٠٤/١٧	٠٤/١٠	٠٤/٠٣	٠٣/٢٦	٠٣/١٩	٠٣/١٢	٠٣/٠٥	٠٢/٢٨	٠٢/٢١	٠٢/١٤	٠٢/٠٧	٠١/٣١	٠١/٢٤	٠١/١٧	٠١/١٠	٠١/٠٣	١٢/٢٦	١٢/١٩	١٢/١٢	١٢/٠٥	١١/٢٨	١١/٢١	١١/١٤	١١/٠٧	١٠/٣١	١٠/٢٤	١٠/١٧	١٠/١٠	١٠/٠٣	٠٩/٢٦	٠٩/١٩	٠٩/١٢	٠٩/٠٥	٠٨/٢٨	٠٨/٢١	٠٨/١٤	٠٨/٠٧	٠٧/٣١	٠٧/٢٤	٠٧/١٧	٠٧/١٠	٠٧/٠٣	٠٦/٢٦	٠٦/١٩	٠٦/١٢	٠٦/٠٥	٠٥/٢٨	٠٥/٢١	٠٥/١٤	٠٥/٠٧	٠٤/٣١	٠٤/٢٤	٠٤/١٧	٠٤/١٠	٠٤/٠٣	٠٣/٢٦	٠٣/١٩	٠٣/١٢	٠٣/٠٥	٠٢/٢٨	٠٢/٢١	٠٢/١٤	٠٢/٠٧	٠١/٣١	٠١/٢٤	٠١/١٧	٠١/١٠	٠١/٠٣	١٢/٢٦	١٢/١٩	١٢/١٢	١٢/٠٥	١١/٢٨	١١/٢١	١١/١٤	١١/٠٧	١٠/٣١	١٠/٢٤	١٠/١٧	١٠/١٠	١٠/٠٣	٠٩/٢٦	٠٩/١٩	٠٩/١٢	٠٩/٠٥	٠٨/٢٨	٠٨/٢١	٠٨/١٤	٠٨/٠٧	٠٧/٣١	٠٧/٢٤	٠٧/١٧	٠٧/١٠	٠٧/٠٣	٠٦/٢٦	٠٦/١٩	٠٦/١٢	٠٦/٠٥	٠٥/٢٨	٠٥/٢١	٠٥/١٤	٠٥/٠٧	٠٤/٣١	٠٤/٢٤	٠٤/١٧	٠٤/١٠	٠٤/٠٣	٠٣/٢٦	٠٣/١٩	٠٣/١٢	٠٣/٠٥	٠٢/٢٨	٠٢/٢١	٠٢/١٤	٠٢/٠٧	٠١/٣١	٠١/٢٤	٠١/١٧	٠١/١٠	٠١/٠٣	١٢/٢٦	١٢/١٩	١٢/١٢	١٢/٠٥	١١/٢٨	١١/٢١	١١/١٤	١١/٠٧	١٠/٣١	١٠/٢٤	١٠/١٧	١٠/١٠	١٠/٠٣	٠٩/٢٦	٠٩/١٩	٠٩/١٢	٠٩/٠٥	٠٨/٢٨	٠٨/٢١	٠٨/١٤	٠٨/٠٧	٠٧/٣١	٠٧/٢٤	٠٧/١٧	٠٧/١٠	٠٧/٠٣	٠٦/٢٦	٠٦/١٩	٠٦/١٢	٠٦/٠٥	٠٥/٢٨	٠٥/٢١	٠٥/١٤	٠٥/٠٧	٠٤/٣١	٠٤/٢٤	٠٤/١٧	٠٤/١٠	٠٤/٠٣	٠٣/٢٦	٠٣/١٩	٠٣/١٢	٠٣/٠٥	٠٢/٢٨	٠٢/٢١	٠٢/١٤	٠٢/٠٧	٠١/٣١	٠١/٢٤	٠١/١٧	٠١/١٠	٠١/٠٣	١٢/٢٦	١٢/١٩	١٢/١٢	١٢/٠٥	١١/٢٨	١١/٢١	١١/١٤	١١/٠٧	١٠/٣١	١٠/٢٤	١٠/١٧	١٠/١٠	١٠/٠٣	٠٩/٢٦	٠٩/١٩	٠٩/١٢	٠٩/٠٥	٠٨/٢٨	٠٨/٢١	٠٨/١٤	٠٨/٠٧	٠٧/٣١	٠٧/٢٤	

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	اسبوع البداية	مدة الخطة	اسبوع الخطة	اسبوع الإجازة	%
١	أخذ الموافقات اللازمة لمشروع أوقف براده من الجهات الإشرافية	خطاب الموافقة	الموارد المالية	٨٧٨٧	١	٢	٠	٠	%
٢	التقديم على لجنة السقاية والرفادة وأخذ الموافقة على مشروع أوقف برادة	تصريح الموافقة	الموارد المالية		٤	٢	٠	٠	%
٣	عمل حملة تسويقية لمشروع أوقف برادة	الإعلانات والعائد المالي للمشروع	تنمية الموارد المالية	٦٤٥٠٤	٦	٤٠	٠	٠	%
٤	البداية في تنفيذ المشروع مع المتابعة اليومية له	استمارة السيارة وعقد المياينة	تنمية الموارد المالية	٢٠٠٠٠٠	٤٦	٥	٠	٠	%
٥	رفع تقرير عن مشروع أوقف برادة بشكل نصف سنوي	تقرير متابعة المشروع	قسم المشاريع	١٥٦	٢٦	١	٠	٠	%
٦	إغلاق مشروع أوقف برادة محاسبياً	قيود الصرف والإضافة	المحاسبة	٢٣٥	٥١	١	٠	٠	%
٧	رفع تقرير نهائي عن مشروع أوقف برادة	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٥٢	١	٠	٠	%

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المستشروع :	الشراكات	المستهدف : ٤ شركات
الهدف الاستراتيجي :	تتمية الاستدامة المالية	
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد الشراكات الاستراتيجية	
وحدة التنفيذ :	قسم العلاقات العامة	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

رموز استرشادية «	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطة المجدولة
------------------	----------------	------------------------------	--

اجمالي التكلفة «	اجمالي التكلفة	١٤٦٨	١٢٤٦٨
التكلفة الأساسية للمشروع	أجور التسويق	١٠٠٠	أجور التشغيل

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١٢	١١/١٢	١٢/١٢	١٣/١٢	١٤/١٢	١٥/١٢	١٦/١٢	١٧/١٢	١٨/١٢	١٩/١٢	٢٠/١٢
٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢
٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤
٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥
٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦
٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧
٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨
٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩
١٠٠	١٠١	١٠٢	١٠٣	١٠٤	١٠٥	١٠٦	١٠٧	١٠٨	١٠٩	١١٠
١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٨	١١٩	١٢٠	١٢١
١٢٢	١٢٣	١٢٤	١٢٥	١٢٦	١٢٧	١٢٨	١٢٩	١٣٠	١٣١	١٣٢
١٣٣	١٣٤	١٣٥	١٣٦	١٣٧	١٣٨	١٣٩	١٤٠	١٤١	١٤٢	١٤٣
١٤٤	١٤٥	١٤٦	١٤٧	١٤٨	١٤٩	١٥٠	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٥٤
١٥٥	١٥٦	١٥٧	١٥٨	١٥٩	١٦٠	١٦١	١٦٢	١٦٣	١٦٤	١٦٥
١٦٦	١٦٧	١٦٨	١٦٩	١٧٠	١٧١	١٧٢	١٧٣	١٧٤	١٧٥	١٧٦
١٧٧	١٧٨	١٧٩	١٨٠	١٨١	١٨٢	١٨٣	١٨٤	١٨٥	١٨٦	١٨٧
١٨٨	١٨٩	١٩٠	١٩١	١٩٢	١٩٣	١٩٤	١٩٥	١٩٦	١٩٧	١٩٨
١٩٩	٢٠٠	٢٠١	٢٠٢	٢٠٣	٢٠٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٧	٢٠٨	٢٠٩
٢١٠	٢١١	٢١٢	٢١٣	٢١٤	٢١٥	٢١٦	٢١٧	٢١٨	٢١٩	٢٢٠
٢٢١	٢٢٢	٢٢٣	٢٢٤	٢٢٥	٢٢٦	٢٢٧	٢٢٨	٢٢٩	٢٣٠	٢٣١
٢٣٢	٢٣٣	٢٣٤	٢٣٥	٢٣٦	٢٣٧	٢٣٨	٢٣٩	٢٤٠	٢٤١	٢٤٢
٢٤٣	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٦	٢٤٧	٢٤٨	٢٤٩	٢٥٠	٢٥١	٢٥٢	٢٥٣
٢٥٤	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٧	٢٥٨	٢٥٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	٢٦٣	٢٦٤
٢٦٥	٢٦٦	٢٦٧	٢٦٨	٢٦٩	٢٧٠	٢٧١	٢٧٢	٢٧٣	٢٧٤	٢٧٥
٢٧٦	٢٧٧	٢٧٨	٢٧٩	٢٨٠	٢٨١	٢٨٢	٢٨٣	٢٨٤	٢٨٥	٢٨٦
٢٨٧	٢٨٨	٢٨٩	٢٩٠	٢٩١	٢٩٢	٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦	٢٩٧
٢٩٨	٢٩٩	٣٠٠	٣٠١	٣٠٢	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٥	٣٠٦	٣٠٧	٣٠٨
٣٠٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩
٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٣٠
٣٣١	٣٣٢	٣٣٣	٣٣٤	٣٣٥	٣٣٦	٣٣٧	٣٣٨	٣٣٩	٣٤٠	٣٤١
٣٤٢	٣٤٣	٣٤٤	٣٤٥	٣٤٦	٣٤٧	٣٤٨	٣٤٩	٣٥٠	٣٥١	٣٥٢
٣٥٣	٣٥٤	٣٥٥	٣٥٦	٣٥٧	٣٥٨	٣٥٩	٣٦٠	٣٦١	٣٦٢	٣٦٣
٣٦٤	٣٦٥	٣٦٦	٣٦٧	٣٦٨	٣٦٩	٣٧٠	٣٧١	٣٧٢	٣٧٣	٣٧٤
٣٧٥	٣٧٦	٣٧٧	٣٧٨	٣٧٩	٣٨٠	٣٨١	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٤	٣٨٥
٣٨٦	٣٨٧	٣٨٨	٣٨٩	٣٩٠	٣٩١	٣٩٢	٣٩٣	٣٩٤	٣٩٥	٣٩٦
٣٩٧	٣٩٨	٣٩٩	٤٠٠	٤٠١	٤٠٢	٤٠٣	٤٠٤	٤٠٥	٤٠٦	٤٠٧
٤٠٨	٤٠٩	٤١٠	٤١١	٤١٢	٤١٣	٤١٤	٤١٥	٤١٦	٤١٧	٤١٨
٤١٩	٤٢٠	٤٢١	٤٢٢	٤٢٣	٤٢٤	٤٢٥	٤٢٦	٤٢٧	٤٢٨	٤٢٩
٤٣٠	٤٣١	٤٣٢	٤٣٣	٤٣٤	٤٣٥	٤٣٦	٤٣٧	٤٣٨	٤٣٩	٤٤٠
٤٤١	٤٤٢	٤٤٣	٤٤٤	٤٤٥	٤٤٦	٤٤٧	٤٤٨	٤٤٩	٤٥٠	٤٥١
٤٥٢	٤٥٣	٤٥٤	٤٥٥	٤٥٦	٤٥٧	٤٥٨	٤٥٩	٤٦٠	٤٦١	٤٦٢
٤٦٣	٤٦٤	٤٦٥	٤٦٦	٤٦٧	٤٦٨	٤٦٩	٤٧٠	٤٧١	٤٧٢	٤٧٣
٤٧٤	٤٧٥	٤٧٦	٤٧٧	٤٧٨	٤٧٩	٤٨٠	٤٨١	٤٨٢	٤٨٣	٤٨٤
٤٨٥	٤٨٦	٤٨٧	٤٨٨	٤٨٩	٤٩٠	٤٩١	٤٩٢	٤٩٣	٤٩٤	٤٩٥
٤٩٦	٤٩٧	٤٩٨	٤٩٩	٥٠٠	٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦
٥٠٧	٥٠٨	٥٠٩	٥١٠	٥١١	٥١٢	٥١٣	٥١٤	٥١٥	٥١٦	٥١٧
٥١٨	٥١٩	٥٢٠	٥٢١	٥٢٢	٥٢٣	٥٢٤	٥٢٥	٥٢٦	٥٢٧	٥٢٨
٥٢٩	٥٣٠	٥٣١	٥٣٢	٥٣٣	٥٣٤	٥٣٥	٥٣٦	٥٣٧	٥٣٨	٥٣٩
٥٤٠	٥٤١	٥٤٢	٥٤٣	٥٤٤	٥٤٥	٥٤٦	٥٤٧	٥٤٨	٥٤٩	٥٥٠
٥٥١	٥٥٢	٥٥٣	٥٥٤	٥٥٥	٥٥٦	٥٥٧	٥٥٨	٥٥٩	٥٦٠	٥٦١
٥٦٢	٥٦٣	٥٦٤	٥٦٥	٥٦٦	٥٦٧	٥٦٨	٥٦٩	٥٧٠	٥٧١	٥٧٢
٥٧٣	٥٧٤	٥٧٥	٥٧٦	٥٧٧	٥٧٨	٥٧٩	٥٨٠	٥٨١	٥٨٢	٥٨٣
٥٨٤	٥٨٥	٥٨٦	٥٨٧	٥٨٨	٥٨٩	٥٩٠	٥٩١	٥٩٢	٥٩٣	٥٩٤
٥٩٥	٥٩٦	٥٩٧	٥٩٨	٥٩٩	٦٠٠	٦٠١	٦٠٢	٦٠٣	٦٠٤	٦٠٥
٦٠٦	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	٦١٠	٦١١	٦١٢	٦١٣	٦١٤	٦١٥	٦١٦
٦١٧	٦١٨	٦١٩	٦٢٠	٦٢١	٦٢٢	٦٢٣	٦٢٤	٦٢٥	٦٢٦	٦٢٧
٦٢٨	٦٢٩	٦٣٠	٦٣١	٦٣٢	٦٣٣	٦٣٤	٦٣٥	٦٣٦	٦٣٧	٦٣٨
٦٣٩	٦٤٠	٦٤١	٦٤٢	٦٤٣	٦٤٤	٦٤٥	٦٤٦	٦٤٧	٦٤٨	٦٤٩
٦٥٠	٦٥١	٦٥٢	٦٥٣	٦٥٤	٦٥٥	٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠
٦٦١	٦٦٢	٦٦٣	٦٦٤	٦٦٥	٦٦٦	٦٦٧	٦٦٨	٦٦٩	٦٧٠	٦٧١
٦٧٢	٦٧٣	٦٧٤	٦٧٥	٦٧٦	٦٧٧	٦٧٨	٦٧٩	٦٨٠	٦٨١	٦٨٢
٦٨٣	٦٨٤	٦٨٥	٦٨٦	٦٨٧	٦٨٨	٦٨٩	٦٩٠	٦٩١	٦٩٢	٦٩٣
٦٩٤	٦٩٥	٦٩٦	٦٩٧	٦٩٨	٦٩٩	٧٠٠	٧٠١	٧٠٢	٧٠٣	٧٠٤
٧٠٥	٧٠٦	٧٠٧	٧٠٨	٧٠٩	٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤	٧١٥
٧١٦	٧١٧	٧١٨	٧١٩	٧٢٠	٧٢١	٧٢٢	٧٢٣	٧٢٤	٧٢٥	٧٢٦
٧٢٧	٧٢٨	٧٢٩	٧٣٠	٧٣١	٧٣٢	٧٣٣	٧٣٤	٧٣٥	٧٣٦	٧٣٧
٧٣٨	٧٣٩	٧٤٠	٧٤١	٧٤٢	٧٤٣	٧٤٤	٧٤٥	٧٤٦	٧٤٧	٧٤٨
٧٤٩	٧٥٠	٧٥١	٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤	٧٥٥	٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩
٧٦٠	٧٦١	٧٦٢	٧٦٣	٧٦٤	٧٦٥	٧٦٦	٧٦٧	٧٦٨	٧٦٩	٧٧٠
٧٧١	٧٧٢	٧٧٣	٧٧٤	٧٧٥	٧٧٦	٧٧٧	٧٧٨	٧٧٩	٧٨٠	٧٨١
٧٨٢	٧٨٣	٧٨٤	٧٨٥	٧٨٦	٧٨٧	٧٨٨	٧٨٩	٧٩٠	٧٩١	٧٩٢
٧٩٣	٧٩٤	٧٩٥	٧٩٦	٧٩٧	٧٩٨	٧٩٩	٨٠٠	٨٠١	٨٠٢	٨٠٣
٨٠٤	٨٠٥	٨٠٦	٨٠٧	٨٠٨	٨٠٩	٨١٠	٨١١	٨١٢	٨١٣	٨١٤
٨١٥	٨١٦	٨١٧	٨١٨	٨١٩	٨٢٠	٨٢١	٨٢٢	٨٢٣	٨٢٤	٨٢٥
٨٢٦	٨٢٧	٨٢٨	٨٢٩	٨٣٠	٨٣١	٨٣٢	٨٣٣	٨٣٤	٨٣٥	٨٣٦
٨٣٧	٨٣٨	٨٣٩	٨٤٠	٨٤١	٨٤٢	٨٤٣	٨٤٤	٨٤٥	٨٤٦	٨٤٧
٨٤٨	٨٤٩	٨٥٠	٨٥١	٨٥٢	٨٥٣	٨٥٤	٨٥٥	٨٥٦	٨٥٧	٨٥٨
٨٥٩	٨٦٠	٨٦١	٨٦٢	٨٦٣	٨٦٤	٨٦٥	٨٦٦	٨٦٧	٨٦٨	٨٦٩
٨٧٠	٨٧١	٨٧٢	٨٧٣	٨٧٤	٨٧٥	٨٧٦	٨٧٧	٨٧٨	٨٧٩	٨٨٠
٨٨١	٨٨٢	٨٨٣	٨٨٤	٨٨٥	٨٨٦	٨٨٧	٨٨٨	٨٨٩	٨٩٠	٨٩١
٨٩٢	٨٩٣	٨٩٤	٨٩٥	٨٩٦	٨٩٧	٨٩٨	٨٩٩	٩٠٠	٩٠١	٩٠٢
٩٠٣	٩٠٤	٩٠٥	٩٠٦	٩٠٧	٩٠٨	٩٠٩	٩١٠	٩١١	٩١٢	٩١٣
٩١٤	٩١٥	٩١٦	٩١٧	٩١٨	٩١٩	٩٢٠	٩٢١	٩٢٢	٩٢٣	٩٢٤
٩٢٥	٩٢٦	٩٢٧	٩٢٨	٩٢٩	٩٣٠	٩٣١	٩٣٢	٩٣٣	٩٣٤	٩٣٥
٩٣٦	٩٣٧	٩٣٨	٩٣٩	٩٤٠	٩٤١	٩٤٢	٩٤٣	٩٤٤	٩٤٥	٩٤٦
٩٤٧	٩٤٨	٩٤٩	٩٥٠	٩٥١	٩٥٢	٩٥٣	٩٥٤	٩٥٥	٩٥٦	٩٥٧
٩٥٨	٩٥٩	٩٦٠	٩٦١	٩٦٢	٩٦٣	٩٦٤	٩٦٥	٩٦٦	٩٦٧	٩٦٨
٩٦٩	٩٧٠	٩٧١	٩٧٢	٩٧٣	٩٧٤	٩٧٥	٩٧٦	٩٧٧	٩٧٨	٩٧٩
٩٨٠	٩٨١	٩٨٢	٩٨٣	٩٨٤	٩٨٥	٩٨٦	٩٨٧	٩٨٨	٩٨٩	٩٩٠
٩٩١	٩٩٢	٩٩٣	٩٩٤	٩٩٥	٩٩٦	٩٩٧	٩٩٨	٩٩٩	١٠٠٠	١٠٠١
١٠٠٢	١٠٠٣	١٠٠٤	١٠٠٥	١٠٠٦	١٠٠٧	١٠٠٨	١٠٠٩	١٠١٠	١٠١١	١٠١٢

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	الصدقات المستهدف : %
الهدف الاستراتيجي :	تنمية الاستدامة المالية
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة الإيرادات غير المقيدة لعموم الإيرادات
وحدة التنفيذ :	الموارد المالية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية			
الخطوة المحددة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المحددة

٨٧٦٣٢	إجمالي التكلفة	١٨٣٢	أجور التشغيل	٧٨٠٠	أجور التسويق	٧٨٠٠٠	تكلفة الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
-------	----------------	------	--------------	------	--------------	-------	------------------------	------------------

يشتير		فبرابر		مارس		اپريل		مايو		يونيو		يوليو		آغسطس		سيپتمبر		اکتوبر		نوفمبر		ديسمبر		
۰۱/۱۲	۰۲/۱۲	۰۳/۱۲	۰۴/۱۲	۰۵/۱۲	۰۶/۱۲	۰۷/۱۲	۰۸/۱۲	۰۹/۱۲	۰۱۰/۱۲	۰۱۱/۱۲	۰۱۲/۱۲	۰۱۳/۱۲	۰۱۴/۱۲	۰۱۵/۱۲	۰۱۶/۱۲	۰۱۷/۱۲	۰۱۸/۱۲	۰۱۹/۱۲	۰۲۰/۱۲	۰۲۱/۱۲	۰۲۲/۱۲	۰۲۳/۱۲	۰۲۴/۱۲	
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱
۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخططة أسبوع البداية	أسابيع الإجازة مدة الفعالية	نسبة الإجازة التنفيذ	١
١	يقوم موظف الموارد المالية بعمل خطة لوسائل تحقيق المستهدف من الصدفات غير المقيدة	خطة التسويق لمشروع الصدفات الغير مقيدة	الموارد المالية	١٣٧٣	١	٤	٠	٠
٢	يقوم المدير التنفيذي باعتماد الوسائل المخصصة لجمع تبرعات الصدفات الغير مقيدة	خطة التسويق لمشروع الصدفات الغير مقيدة	المدير التنفيذي	١٤٧	٥	١	٠	٠
٣	يقوم موظف الموارد المالية بعمل الحملات التسويقية لمشروع الصدفات الغير المقيدة للتصنف الأول	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	٣١٢٠٠	٦	٢٠	٠	٠
٤	رفع تقرير عن مشروع الصدفات بشكل نصف سنوي	تقرير متابعة المشروع	قسم المشاريع	١٥٦	٢٦	١	٠	٠
٥	يقوم موظف الموارد المالية بعمل الحملات التسويقية لمشروع الصدفات الغير المقيدة للتصنف الثاني	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	٤٦٨٠٠	٢٧	٢٥	٠	٠
٦	عمل تقرير إغلاق لمشروع الصدفات	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٥٢	٢	٠	٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	استدامة المستهدف :
الهدف الاستراتيجي :	تنمية الاستدامة المالية
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد المشاريع الاستثمارية
وحدة التنفيذ :	المحاسبة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	نسبة الإنجاز
١	رفع الاقتراحات الممكنة والعروض المتاحة للاستثمار من الجمعية على لجنة المخصصات	الدراسات الممكنة والاقتراحات والعروض المقدمة للاستثمار	المحاسبة	١٨٨٤	١	٤	%٠
٢	دراسة الاقتراحات والفرص المتاحة للاستثمار من قبل لجنة الاستثمار	محاضر الاجتماع لجنة الاستثمار	لجنة الاستثمار	٠	٥	٨	%٠
٣	عرض توصيات لجنة الاستثمار على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار	محضر اجتماع مجلس الإدارة	لجنة الاستثمار	٠	١٤	٢	%٠
٤	أخذ التوصيات بنوع الاستثمارات للجمعية	محضر اجتماع مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	٠	١٤	٢	%٠
٥	البدء في استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بالاستثمار	الموافقات والتصاريح	الإدارة التنفيذية	٦٠٦٧	١٦	١٠	%٠
٦	رفع تقرير عن مشروع استدامة بشكل نصف سنوي	تقرير متابعة المشروع	قسم المشاريع	١٥٦	٢٦	١	%٠
٧	البدء في تسويق المشاريع الاستثمارية على التجار والداعمين	خطابات التسويق + إيصالات الدعم	الموارد المالية	١٣٧٢٦	٢٧	٢٥	%٠
٨	عمل تقرير إغلاق لمشروع استدامة	نموذج إغلاق مشروع	المشاريع	١٥٦	٥٢	٢	%٠

رموز استرشادية			
الخطوة المجدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية المعنوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجدولة

٢١٩٨٩	إجمالي التكلفة	٢١٩٨٩	أجور التشغيل	٠	أجور التسويق	٠	تكاليف الأساسية للمشروع	إجمالي التكلفة «
-------	----------------	-------	--------------	---	--------------	---	-------------------------	------------------

يشتاير		فبراير				مارس			اپريل		مايو			يونيو				يوليو			اغسطس				سيپتمبر			اکتوبر				نوفمبر				ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																																						
۰۱/۱۲	۰۲/۱۲	۰۳/۱۲	۰۴/۱۲	۰۵/۱۲	۰۶/۱۲	۰۷/۱۲	۰۸/۱۲	۰۹/۱۲	۱۰/۱۲	۱۱/۱۲	۱۲/۱۲	۱۳/۱۲	۱۴/۱۲	۱۵/۱۲	۱۶/۱۲	۱۷/۱۲	۱۸/۱۲	۱۹/۱۲	۲۰/۱۲	۲۱/۱۲	۲۲/۱۲	۲۳/۱۲	۲۴/۱۲	۲۵/۱۲	۲۶/۱۲	۲۷/۱۲	۲۸/۱۲	۲۹/۱۲	۳۰/۱۲	۳۱/۱۲	۰۱/۱۳	۰۲/۱۳	۰۳/۱۳	۰۴/۱۳	۰۵/۱۳	۰۶/۱۳	۰۷/۱۳	۰۸/۱۳	۰۹/۱۳	۱۰/۱۳	۱۱/۱۳	۱۲/۱۳	۱۳/۱۳	۱۴/۱۳	۱۵/۱۳	۱۶/۱۳	۱۷/۱۳	۱۸/۱۳	۱۹/۱۳	۲۰/۱۳	۲۱/۱۳	۲۲/۱۳	۲۳/۱۳	۲۴/۱۳	۲۵/۱۳	۲۶/۱۳	۲۷/۱۳	۲۸/۱۳	۲۹/۱۳	۳۰/۱۳	۳۱/۱۳	۰۱/۱۴	۰۲/۱۴	۰۳/۱۴	۰۴/۱۴	۰۵/۱۴	۰۶/۱۴	۰۷/۱۴	۰۸/۱۴	۰۹/۱۴	۱۰/۱۴	۱۱/۱۴	۱۲/۱۴	۱۳/۱۴	۱۴/۱۴	۱۵/۱۴	۱۶/۱۴	۱۷/۱۴	۱۸/۱۴	۱۹/۱۴	۲۰/۱۴	۲۱/۱۴	۲۲/۱۴	۲۳/۱۴	۲۴/۱۴	۲۵/۱۴	۲۶/۱۴	۲۷/۱۴	۲۸/۱۴	۲۹/۱۴	۳۰/۱۴	۳۱/۱۴	۰۱/۱۵	۰۲/۱۵	۰۳/۱۵	۰۴/۱۵	۰۵/۱۵	۰۶/۱۵	۰۷/۱۵	۰۸/۱۵	۰۹/۱۵	۱۰/۱۵	۱۱/۱۵	۱۲/۱۵	۱۳/۱۵	۱۴/۱۵	۱۵/۱۵	۱۶/۱۵	۱۷/۱۵	۱۸/۱۵	۱۹/۱۵	۲۰/۱۵	۲۱/۱۵	۲۲/۱۵	۲۳/۱۵	۲۴/۱۵	۲۵/۱۵	۲۶/۱۵	۲۷/۱۵	۲۸/۱۵	۲۹/۱۵	۳۰/۱۵	۳۱/۱۵	۰۱/۱۶	۰۲/۱۶	۰۳/۱۶	۰۴/۱۶	۰۵/۱۶	۰۶/۱۶	۰۷/۱۶	۰۸/۱۶	۰۹/۱۶	۱۰/۱۶	۱۱/۱۶	۱۲/۱۶	۱۳/۱۶	۱۴/۱۶	۱۵/۱۶	۱۶/۱۶	۱۷/۱۶	۱۸/۱۶	۱۹/۱۶	۲۰/۱۶	۲۱/۱۶	۲۲/۱۶	۲۳/۱۶	۲۴/۱۶	۲۵/۱۶	۲۶/۱۶	۲۷/۱۶	۲۸/۱۶	۲۹/۱۶	۳۰/۱۶	۳۱/۱۶	۰۱/۱۷	۰۲/۱۷	۰۳/۱۷	۰۴/۱۷	۰۵/۱۷	۰۶/۱۷	۰۷/۱۷	۰۸/۱۷	۰۹/۱۷	۱۰/۱۷	۱۱/۱۷	۱۲/۱۷	۱۳/۱۷	۱۴/۱۷	۱۵/۱۷	۱۶/۱۷	۱۷/۱۷	۱۸/۱۷	۱۹/۱۷	۲۰/۱۷	۲۱/۱۷	۲۲/۱۷	۲۳/۱۷	۲۴/۱۷	۲۵/۱۷	۲۶/۱۷	۲۷/۱۷	۲۸/۱۷	۲۹/۱۷	۳۰/۱۷	۳۱/۱۷	۰۱/۱۸	۰۲/۱۸	۰۳/۱۸	۰۴/۱۸	۰۵/۱۸	۰۶/۱۸	۰۷/۱۸	۰۸/۱۸	۰۹/۱۸	۱۰/۱۸	۱۱/۱۸	۱۲/۱۸	۱۳/۱۸	۱۴/۱۸	۱۵/۱۸	۱۶/۱۸	۱۷/۱۸	۱۸/۱۸	۱۹/۱۸	۲۰/۱۸	۲۱/۱۸	۲۲/۱۸	۲۳/۱۸	۲۴/۱۸	۲۵/۱۸	۲۶/۱۸	۲۷/۱۸	۲۸/۱۸	۲۹/۱۸	۳۰/۱۸	۳۱/۱۸	۰۱/۱۹	۰۲/۱۹	۰۳/۱۹	۰۴/۱۹	۰۵/۱۹	۰۶/۱۹	۰۷/۱۹	۰۸/۱۹	۰۹/۱۹	۱۰/۱۹	۱۱/۱۹	۱۲/۱۹	۱۳/۱۹	۱۴/۱۹	۱۵/۱۹	۱۶/۱۹	۱۷/۱۹	۱۸/۱۹	۱۹/۱۹	۲۰/۱۹	۲۱/۱۹	۲۲/۱۹	۲۳/۱۹	۲۴/۱۹	۲۵/۱۹	۲۶/۱۹	۲۷/۱۹	۲۸/۱۹	۲۹/۱۹	۳۰/۱۹	۳۱/۱۹	۰۱/۲۰	۰۲/۲۰	۰۳/۲۰	۰۴/۲۰	۰۵/۲۰	۰۶/۲۰	۰۷/۲۰	۰۸/۲۰	۰۹/۲۰	۱۰/۲۰	۱۱/۲۰	۱۲/۲۰	۱۳/۲۰	۱۴/۲۰	۱۵/۲۰	۱۶/۲۰	۱۷/۲۰	۱۸/۲۰	۱۹/۲۰	۲۰/۲۰	۲۱/۲۰	۲۲/۲۰	۲۳/۲۰	۲۴/۲۰	۲۵/۲۰	۲۶/۲۰	۲۷/۲۰	۲۸/۲۰	۲۹/۲۰	۳۰/۲۰	۳۱/۲۰	۰۱/۲۱	۰۲/۲۱	۰۳/۲۱	۰۴/۲۱

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	ملهم	المستهدف : ٢
الهدف الاستراتيجي :	إعداد فريق ملهم في القطاع الخيري	
المؤثرات ذات العلاقة :	عدد المبادرات المقدمة من فريق العمل للقطاع الخيري	
وحدة التنفيذ :	الموارد البشرية	
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع	
قسم المتابعة :	الجودة	

٢٠٩١٧									
م	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	اسبوع البداية	مدة الخطة	اسبوع الإنجاز	نسبة	
					الخطوة	الفعالية	التنفيذ	الإنجاز	
١	حصر المبادرات التي من الممكن أن تقدمها الجمعية بشكل فردي أو جماعي للقطاع الخيري	نموذج حصر المبادرات	الموارد البشرية	٢٥٠	١	٣	٠	%٠	
٢	دراسة وتحديد المبادرات النهائية التي ستقوم الجمعية بتقديمها للقطاع الخيري خلال السنة	نموذج خطة تنفيذ المبادرات			٤	١	٠	٠	%٠
٣	وضع خطة زمنية لتنفيذ المبادرات للقطاع الخيري				٥	٢	٠	٠	%٠
٤	اعتماد الاحتياجات والوسائل والخطة الخاصة بالمبادرات التي سيتم تقديمها للقطاع الخيري				٧	١	٠	٠	%٠
٥	البداية في عملية تنفيذ المبادرة للقطاع الخيري	تقرير المشاركة وكشوف التحضير	الموارد البشرية	١٠٠٠٠	١٦	٩	٠	%٠	
٦	تقييم المبادرة من قبل المشاركين بعد الانتهاء من تقديمها	نموذج التقييم	الموارد البشرية	٢٨٣	٢٥	١	٠	%٠	
٧	عمل تقرير متابعه نصف سنوي عن مشروع ملهم	نموذج تقرير متابعه	المشاريع	١٥٦	٢٦	١	٠	%٠	
٨	استكمال عملية تنفيذ المبادرة للقطاع الخيري	تقرير المشاركة وكشوف التحضير	الموارد البشرية	١٠٠٠٠	٢٧	٢٣	٠	%٠	
٩	تقييم المبادرة من قبل المشاركين بعد الانتهاء من تقديمها	نموذج التقييم			٥٠	١	٠	٠	%٠

رموز استرشادية			
الخطوة المجندولة	أسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطوة المجندولة

٢٠٠٠	أجور التسويق	٢٠٠	أجور التشغيل	٩١٧	إجمالي التكلفة	٢٢٩١٧
------	--------------	-----	--------------	-----	----------------	-------

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	ساند المستهدف : ٢٥ متطوع ٢% متطوع متخصص
الهدف الاستراتيجي :	إعداد فريق ملهم في القطاع الخيري
المؤشرات ذات العلاقة :	عدد المتطوعين الفاعلين
	نسبة المتطوعين المتخصصين لعموم المتطوعين
وحدة التنفيذ :	الموارد البشرية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

رموز استرشادية «	الخطوة المجودة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجودة
------------------	----------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة «	التكلفة الأساسية للمشروع	١٦٤٠	أجور التسويق	١٦٤	أجور التشغيل	١٠٩٣	إجمالي التكلفة	٢٨٩٧
------------------	--------------------------	------	--------------	-----	--------------	------	----------------	------

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسبوع البداية	مدة الخطوة	البداية الفعلية	مدة التنفيذ	نسبة الإنجاز	٢٧٣٣	أسابيع الخطوة	أسابيع الإنجاز	%
١	حصر الأعمال والمهام التي تحتاج إلى متطوعين من خلال مشاريع الجمعية	نموذج حصر الاحتياج التطوعي	الموارد البشرية	٥٥	٢	٢	٠	٠	%				
٢	عمل بيان بالأعمال وعدد المتطوعين التي تحتاجها الجمعية وتحديد الأعمال التي تحتاج إلى متطوعين متخصصين	نموذج بيان الأعمال التطوعية	الموارد البشرية		٤	١	٠	٠	%				
٣	أخذ اعتماد الإدارة التنفيذية على بيان الأعمال التطوعية والمتطوعين	الإدارة التنفيذية	٣٦	٥	١	٠	٠	٠	%				
٤	عمل إعلان لاحتياج الجمعية من المتطوعين في منصة العمل التطوعي	المبادرات التطوع في منصة التطوع	الموارد البشرية	٢٨٢	٦	٢	٠	٠	%				
٥	تسجيل المتطوعين في مبادرات التطوع	بيان المتطوعين			٧	٢	٠	٠	%				
٦	تمكين المتطوعين من خلال المشاركة في مشاريع الجمعية للنصف الأول	تقرير التطوع الميداني	الموارد البشرية	٨٢٠	٩	١٧	٠	٠	%				
٧	تمكين المتطوعين في مجالات عملهم في الجمعية خلال النصف الأول				٩	١٧	٠	٠	%				
٨	عمل تقرير متابعه نصف سنوي عن مشروع ساند	نموذج تقرير متابعه	المشاريع	٧٨	٢٦	١	٠	٠	%				

٩	تمكين المتطوعين من خلال المشاركة في مشاريع الجمعية للنصف الثاني	تقرير التطوع الميداني	الموارد البشرية	٨٢٠	٢٧	٢٢	٠	٠	%٠
١٠	تمكين المتطوعين المتخصصين في مجالات عملهم في الجمعية خلال النصف الثاني				٢٧	٢٢	٠	٠	%٠
١١	حصر الساعات التطوعية لكل متطوع وإصدار شهادة تطوع نهاية العام	شهادات المتطوعين	الموارد البشرية	٥٦٤	٤٩	٢	٠	٠	%٠
١٢	عمل تقرير نهائي عن مشروع ساند	نموذج اغلاق مشروع	المشاريع	٧٨	٥١	٢	٠	٠	%٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	ارتفاع المستهدف : ٥ ٪ المهارات الاحترافية مستهدف نسبة رضا الموظفين : ٩٥ ٪ نسبة رضا الموظفين
الهدف الاستراتيجي :	إعداد فريق ملهم في القطاع الخيري
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة المهارات الاحترافية المكتسبة لفريق العمل نسبة رضا الموظفين والموظفات
وحدة التنفيذ :	الموارد البشرية
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

٣٨٦٤٦											
أسابيع الخطة		أسابيع الإنجاز		%							
م	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	اسبوع البداية	مدة الخطة	البداية الفعلية	مدة التنفيذ	نسبة الإنجاز	نسبة	
١	عمل استبيان لحصر احتياج فريق العمل من المهارات الاحترافية	نموذج حصر احتياج الأقسام من المهارات	الموارد البشرية	٢٥٠	٣	٣	٠	٠	٠	%	
٢	تحديد المهارات التي سيقوم قسم الموارد البشرية بالعمل على تنميتها لدى فريق العمل وتحديد الوسائل المناسبة لاكتساب فريق العمل المهارات الاحترافية	نموذج خطة تطوير مهارات الأقسام			٥	١	٠	٠	٠	٠	%
٣	وضع خطة زمنية لتنفيذ الوسائل التي تنمي مهارات فريق العمل بشكل احترافي				٦	٢	٠	٠	٠	٠	%
٤	اعتماد الاحتياجات والوسائل والخطة الخاصة بتطوير مهارات فريق العمل		الإدارة التنفيذية	٧٢	٨	١	٠	٠	٠	%	
٥	البدء في عملية تنفيذ الوسائل التي تكتسب فريق العمل المهارات الاحترافية		الموارد البشرية	١٥٠٠٠	١٦	٩	٠	٠	٠	%	

رموز استرشادية			
الخطوة المجندولة	أسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطوة المجندولة

٤٢١٤٦	اجمالي التكلفة	٣١٤٦	اجور التشغيل	٣٥٠٠	اجور التسويق	٣٥٠٠٠	اجمالي التكلفة « تلكة الاساسية للمشروع
-------	----------------	------	--------------	------	--------------	-------	---

دېسمبر		نوفمبر				اکتوبر				سپتمبر				آغسطس				يوليو		يونيو				مايو				اپريل				مارس				فبرابر				يانير																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
۱۶/۱۲/۸۸	۱۶/۱۲/۹۱	۱۶/۱۲/۹۴	۱۶/۱۲/۹۷	۱۶/۱۲/۰۰	۱۶/۱۲/۰۳	۱۶/۱۲/۰۶	۱۶/۱۲/۰۹	۱۶/۱۲/۱۲	۱۶/۱۲/۱۵	۱۶/۱۲/۱۸	۱۶/۱۲/۲۱	۱۶/۱۲/۲۴	۱۶/۱۲/۲۷	۱۶/۱۲/۳۰	۱۶/۱۲/۳۱	۱۶/۱۲/۳۲	۱۶/۱۲/۳۳	۱۶/۱۲/۳۴	۱۶/۱۲/۳۵	۱۶/۱۲/۳۶	۱۶/۱۲/۳۷	۱۶/۱۲/۳۸	۱۶/۱۲/۳۹	۱۶/۱۲/۴۰	۱۶/۱۲/۴۱	۱۶/۱۲/۴۲	۱۶/۱۲/۴۳	۱۶/۱۲/۴۴	۱۶/۱۲/۴۵	۱۶/۱۲/۴۶	۱۶/۱۲/۴۷	۱۶/۱۲/۴۸	۱۶/۱۲/۴۹	۱۶/۱۲/۵۰	۱۶/۱۲/۵۱	۱۶/۱۲/۵۲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹	۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	تحسين المستهدف : %
الهدف الاستراتيجي :	تطوير بيئة العمل المادية
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة التحسينات على البيئة الداخلية
وحدة التنفيذ :	قسم الصيانة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الجودة

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	٤٣٠٦٩ التكلفة	اسبوع البدء	مدة الخطة	اسباع الإجازة	نسبة الإنجاز
ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	٤٣٠٦٩ التكلفة	اسبوع البدء	مدة الخطة	اسباع الإجازة	نسبة الإنجاز
١	حصر مواصفات المباني الخضراء في السعودية	بيان مواصفات كود المباني الخضراء	قسم الصيانة	٢٧٥٧	١	٢	٠	%
٢	عمل بيان بالمواصفات التي يمكن إدخالها على المنى لرفع مستوى التطبيق مع كود المباني الخضراء	بيان المواصفات التي سيتم إدخالها على منى الجمعية			٣	٣	٠	%
٣	رفع بيان للإدارة بالأصول التي تحتاج إلى تحسين مع تحديد الأولويات				٦	١	٠	%
٤	اعتماد بيان الصيانة المرفوع من قسم الصيانة	بيان المواصفات التي سيتم إدخالها على منى الجمعية	الإدارة التنفيذية	٣٦	٧	١	٠	%
٥	عمل ميزانية تقديرية لعملية التحسين المطلوبة	ميزانية تقديرية لعملية الصيانة والتحسين	الصيانة	٤٠	٨	١	٠	%
٦	اعتماد الميزانية من قبل الإدارة التنفيذية	تعميد الميزانية التقديرية	الإدارة التنفيذية	٣٦	٩	١	٠	%
٧	البدء بعملية التحسين والتطوير للمبنى في النصف الأول	الفواتير + سندات الاستلام	قسم الصيانة	٢٠٠٠	١٠	١٥	٠	%
٨	قياس رضا الموظفين عن البيئة الداخلية للنصف الأول	رابط الاستبيان	الموارد البشرية	٢٢	٢٥	١	٠	%
٩	رفع تقرير عن مشروع تحسين للنصف الأول	تقرير متابعة المشروع	مدير المشاريع	٧٨	٢٦	١	٠	%
١٠	استكمال عملية التحسين والتطوير للمبنى في النصف الثاني	الفواتير + سندات الاستلام	قسم الصيانة	٢٠٠٠	٢٧	٢٢	٠	%
١١	قياس رضا الموظفين عن البيئة الداخلية للنصف الثاني	رابط الاستبيان	الموارد البشرية	٢٢	٤٩	٣	٠	%
١٢	رفع تقرير نهائي عن مشروع تحسين	تقرير إغلاق مشروع	قسم المشاريع	٧٨	٥٢	١	٠	%

رموز استرشادية «			
الخطوة المحددة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المحددة

إجمالي التكلفة «						
٤٧٠٦٩	إجمالي التكلفة	٣٠٦٩	أجور التشغيل	٤٠٠٠	أجور التسويق	٤٠٠٠
تكلفة الأساسية للمشروع						

[illegible]

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المستهدف : ٣٠ %	أثر
الهدف الاستراتيجي :	الأثر المستدام في العمل
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة المشاريع ذات الأثر المستدام
وحدة التنفيذ :	قسم الجودة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الإدارة التنفيذية

رموز استرشادية «			
الخطوة المحدولة	أسابيع الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المحدولة

إجمالي التكلفة						٤٧٨٩٩
التكلفة الأساسية للمشروع						٤٠٠٠
أجور التسويق						٤٠٠٠
أجور التشغيل						٣٨٩٩
إجمالي التكلفة						٤٧٨٩٩

[illegible]

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطة	أسابيع الإنجاز	%
					مدة البداية	البداية مدة التنفيذ	نسبة الإنجاز
١	حصر وتحديد تحديد المشاريع التي سيتم قياس أثرها خلال العام	بيان المشاريع التي سيتم قياس أثرها	قسم الجودة	٢٨٤٣	١	٥	%٠
٢	رفع بيان للإدارة بالمشاريع التي سيتم قياس أثرها في الجمعية	بيان المشاريع التي سيتم قياس أثرها			٦	٢	%٠
٣	اعتماد بيان المشاريع الخاضعة لقياس الأثر في الجمعية				٨	١	%٠
٤	جمع التقارير الدورية للمشاريع المستهدفة بقياس الأثر للربع الأول	نماذج قياس الأثر الربع سنوي	قسم الجودة	٢٢٣	١٢	٢	%٠
٥	جمع التقارير الدورية للمشاريع المستهدفة بقياس الأثر للربع الثاني	نماذج قياس الأثر الربع سنوي	قسم الجودة	٢٢٣	٢٥	٢	%٠
٦	جمع التقارير الدورية للمشاريع المستهدفة بقياس الأثر للربع الثالث	نماذج قياس الأثر الربع سنوي	قسم الجودة	٢٢٣	٣٨	٢	%٠
٧	جمع التقارير الدورية للمشاريع المستهدفة بقياس الأثر للربع الرابع	نماذج قياس الأثر الربع سنوي	قسم الجودة	٢٢٣	٥٠	٢	%٠
٩	تزويد جهة القياس بالبيانات المطلوبة لقياس الأثر	تسليم نماذج قياس الأثر الربع سنوي	قسم الجودة	٤٠٠٠	٥١	٢	%٠
١٠	رفع تقرير نهائي عن مشروع أثر	تقرير إغلاق مشروع	قسم المشاريع	١٦٤	٥٢	١	%٠

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	التميز (نشاط قياس رضا المستفيدين) المستهدف : ٩٥ %
الهدف الاستراتيجي :	الأثر المستدام في العمل
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية
وحدة التنفيذ :	قسم الجودة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الإدارة التنفيذية

رموز استرشادية «	أسابيع الإجازة	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإجازة قبل أو بعد الخطة المجدولة
-------------------------	----------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة «	٦٠٤	٠	أجور التشغيل	٠	إجمالي التكلفة	٦٠٤
التكلفة الأساسية للمشروع	٦٠٤	٠	أجور التسويق	٠	أجور التشغيل	٦٠٤

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١/٢٥	١١/١/٢٥	١٢/١/٢٥	١٣/١/٢٥	١٤/١/٢٥	١٥/١/٢٥	١٦/١/٢٥	١٧/١/٢٥	١٨/١/٢٥	١٩/١/٢٥	٢٠/١/٢٥	٢١/١/٢٥
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢
١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١
٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩
٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧
٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣
١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢
١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١
٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩
٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧
٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣
١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢
١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١
٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩
٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧
٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	٦٠٤	أسابيع الخطة	أسابيع الإجازة	نسبة الإجازة
١	إرسال الاستبيان للمستفيدين للتصف الأول	نموذج إرسال رسالة + رابط الاستبيان	العلاقات العامة	٤١	٢٣	١	٠ %
٢	استقبال مشاركات المستفيدين في الاستبيان	ردود المستفيدين على الرابط الإلكتروني	قسم الجودة	١٨٧	٢٣	٢	٠ %
٣	استخراج النتائج الأخيرة من الاستبيان	نموذج نتائج قراءة الاستبيان	قسم الجودة	١٨٧	٢٤	٢	٠ %
٤	عقد اجتماع الجودة وعرض نتائج الاستبيان	محضر اجتماع الجودة	قسم الجودة	١٨٧	٢٥	١	٠ %
٥	الخروج بتوصيات للتحسين بتحقيق رغبات المستفيدين	رئيس مجلس الجودة	قسم الجودة	١٨٧	٢٦	١	٠ %
٦	متابعة تنفيذ التوصيات وترجمتها إلى أرض الواقع	قسم الجودة	قسم الجودة	١٨٧	٢٧	٣	٠ %
٧	إرسال الاستبيان للمستفيدين للتصف الثاني	نموذج إرسال رسالة + رابط الاستبيان	العلاقات العامة	٤١	٤٧	١	٠ %
٨	استقبال مشاركات المستفيدين في الاستبيان	ردود المستفيدين على الرابط الإلكتروني	قسم الجودة	١٨٧	٤٧	٣	٠ %
٩	استخراج النتائج الأخيرة من الاستبيان	نموذج نتائج قراءة الاستبيان	قسم الجودة	١٨٧	٤٩	١	٠ %
١٠	عقد اجتماع الجودة وعرض نتائج الاستبيان	محضر اجتماع الجودة	قسم الجودة	١٨٧	٥٠	١	٠ %
١١	الخروج بتوصيات للتحسين بتحقيق رغبات المستفيدين	رئيس مجلس الجودة	قسم الجودة	١٨٧	٥٠	١	٠ %
١٢	متابعة تنفيذ التوصيات وترجمتها إلى أرض الواقع	قسم الجودة	قسم الجودة	١٨٧	٥٠	٣	٠ %

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا لعام ٢٠٢٥ م

المشروع :	التميز (نشاط تحسين العمليات الداخلية)
الهدف الاستراتيجي :	الأثر المستدام في العمل
المؤشرات ذات العلاقة :	نسبة العمليات المحسنة في الجمعية
وحدة التنفيذ :	قسم الجودة
الإدارة المسؤولة :	إدارة المشاريع
قسم المتابعة :	الإدارة التنفيذية

رموز استرشادية »	الخطوة المجودة	اسباب الإنجاز	النسبة المئوية للعمل المكتمل	نسبة الإنجاز قبل أو بعد الخطوة المجودة
------------------	----------------	---------------	------------------------------	--

إجمالي التكلفة »	التكلفة الأساسية للمشروع	١١٩٨٦	أجور التسويق	١١٩٩	أجور التشغيل	٤٣١٨	إجمالي التكلفة	١٧٥٠٣
------------------	--------------------------	-------	--------------	------	--------------	------	----------------	-------

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٠/١/٢٥	١١/١/٢٥	١٢/١/٢٥	١٣/١/٢٥	١٤/١/٢٥	١٥/١/٢٥	١٦/١/٢٥	١٧/١/٢٥	١٨/١/٢٥	١٩/١/٢٥	٢٠/١/٢٥	٢١/١/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٢/٢٥	١١/٢/٢٥	١٢/٢/٢٥	١٣/٢/٢٥	١٤/٢/٢٥	١٥/٢/٢٥	١٦/٢/٢٥	١٧/٢/٢٥	١٨/٢/٢٥	١٩/٢/٢٥	٢٠/٢/٢٥	٢١/٢/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٣/٢٥	١١/٣/٢٥	١٢/٣/٢٥	١٣/٣/٢٥	١٤/٣/٢٥	١٥/٣/٢٥	١٦/٣/٢٥	١٧/٣/٢٥	١٨/٣/٢٥	١٩/٣/٢٥	٢٠/٣/٢٥	٢١/٣/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٤/٢٥	١١/٤/٢٥	١٢/٤/٢٥	١٣/٤/٢٥	١٤/٤/٢٥	١٥/٤/٢٥	١٦/٤/٢٥	١٧/٤/٢٥	١٨/٤/٢٥	١٩/٤/٢٥	٢٠/٤/٢٥	٢١/٤/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٥/٢٥	١١/٥/٢٥	١٢/٥/٢٥	١٣/٥/٢٥	١٤/٥/٢٥	١٥/٥/٢٥	١٦/٥/٢٥	١٧/٥/٢٥	١٨/٥/٢٥	١٩/٥/٢٥	٢٠/٥/٢٥	٢١/٥/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٦/٢٥	١١/٦/٢٥	١٢/٦/٢٥	١٣/٦/٢٥	١٤/٦/٢٥	١٥/٦/٢٥	١٦/٦/٢٥	١٧/٦/٢٥	١٨/٦/٢٥	١٩/٦/٢٥	٢٠/٦/٢٥	٢١/٦/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٧/٢٥	١١/٧/٢٥	١٢/٧/٢٥	١٣/٧/٢٥	١٤/٧/٢٥	١٥/٧/٢٥	١٦/٧/٢٥	١٧/٧/٢٥	١٨/٧/٢٥	١٩/٧/٢٥	٢٠/٧/٢٥	٢١/٧/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٨/٢٥	١١/٨/٢٥	١٢/٨/٢٥	١٣/٨/٢٥	١٤/٨/٢٥	١٥/٨/٢٥	١٦/٨/٢٥	١٧/٨/٢٥	١٨/٨/٢٥	١٩/٨/٢٥	٢٠/٨/٢٥	٢١/٨/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/٩/٢٥	١١/٩/٢٥	١٢/٩/٢٥	١٣/٩/٢٥	١٤/٩/٢٥	١٥/٩/٢٥	١٦/٩/٢٥	١٧/٩/٢٥	١٨/٩/٢٥	١٩/٩/٢٥	٢٠/٩/٢٥	٢١/٩/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/١٠/٢٥	١١/١٠/٢٥	١٢/١٠/٢٥	١٣/١٠/٢٥	١٤/١٠/٢٥	١٥/١٠/٢٥	١٦/١٠/٢٥	١٧/١٠/٢٥	١٨/١٠/٢٥	١٩/١٠/٢٥	٢٠/١٠/٢٥	٢١/١٠/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/١١/٢٥	١١/١١/٢٥	١٢/١١/٢٥	١٣/١١/٢٥	١٤/١١/٢٥	١٥/١١/٢٥	١٦/١١/٢٥	١٧/١١/٢٥	١٨/١١/٢٥	١٩/١١/٢٥	٢٠/١١/٢٥	٢١/١١/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣
١٠/١٢/٢٥	١١/١٢/٢٥	١٢/١٢/٢٥	١٣/١٢/٢٥	١٤/١٢/٢٥	١٥/١٢/٢٥	١٦/١٢/٢٥	١٧/١٢/٢٥	١٨/١٢/٢٥	١٩/١٢/٢٥	٢٠/١٢/٢٥	٢١/١٢/٢٥
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣

ت	خطوات التنفيذ	مؤشر التحقق	مسؤول التنفيذ	التكلفة	أسابيع الخطوة	أسابيع الإنجاز	%
١	استقبال طلبات التعديل على اللوائح والإجراءات لنصف الأول	نموذج طلب التعديل	قسم الجودة	١٦٣٠٤	٣	٢٢	%٠
٢	دراسة التعديلات المطلوبة مع رئيس القسم	نموذج التعديلات	قسم الجودة	١٧٧٩	٣	٢٢	%٠
٣	البدء في تعديل وتطوير العمليات	نموذج التعديلات + سجل التعديلات	قسم الجودة	١٧٧٩	٣	٢٢	%٠
٤	مراجعة التعديلات من قبل رئيس القسم	الوثائق بعد التعديل	رؤساء الأقسام	٥٩٩٣	٣	٢٢	%٠
٥	اعتماد التعديلات من قبل قسم الجودة	سجل التعديلات	قسم الجودة	١٤٦	٣	٢٢	%٠
٦	رفع تقرير نصف سنوي للمشروع	تقرير متابعة مشروع	قسم المشاريع	١٥٦	٢٥	٢	%٠
٧	استقبال طلبات التعديل على اللوائح والإجراءات للنصف الثاني	نموذج طلب التعديل	قسم الجودة	١٦٣٠٤	٣	٢٢	%٠
٨	دراسة التعديلات المطلوبة مع رئيس القسم	نموذج التعديلات	قسم الجودة	١٧٧٩	٣	٢٢	%٠
٩	البدء في تعديل وتطوير العمليات	نموذج التعديلات + سجل التعديلات	قسم الجودة	١٧٧٩	٣	٢٢	%٠
١٠	مراجعة التعديلات من قبل رئيس القسم	الوثائق بعد التعديل	رؤساء الأقسام	٥٩٩٣	٣	٢٢	%٠
١١	اعتماد التعديلات من قبل الإدارة التنفيذية	سجل التعديلات	الإدارة التنفيذية	١٤٦	٣	٢٢	%٠
١٢	رفع تقرير نهائي بالتعديلات	سجل التعديلات	قسم الجودة	١٥٦	٥١	٢	%٠
١٣	رفع تقرير نهائي عن المشروع	نموذج إغلاق مشروع	قسم المشاريع	١٥٦	٥١	٢	%٠