



نموذج محرم : ١٣١

نموذج افعال مشروع

اسم المشروع	مدد	تاريخ التقرير	٢٠٢٢/٠٢/٢١ م
علاقته بالهدف الاستراتيجي	رعاية الأسر معيشياً		
المشرف على المشروع	قسم البحث الاجتماعي الأستاذة / نجوى الجميعي		
أرقام التواصل	٠١٢٧٣٧٧٣١١ تحويلة ٢٠١		
علاقته بالجمعية	☐ عضو ☒ موظف ☐ معرف ☐ متطوع ☐ أخرى		
المستهدفون	تفريج كربة	١٢	٩٣
	ترميم منازل	٤	٠
	سقيا الماء	٦٧٢	٧٦٧
نسبة الانجاز	٧٧٥ %	٠ %	١١٤ %
مدة المشروع	سنة كاملة	اعتبارا من تاريخ	٢٠٢٠ / ١ / ١ م
النطاق الجغرافي للمشروع	قرى وادي محرم والهدا		
تقييم إنجاز أهداف المشروع			
الهدف الأول	إعانة ١٢ أسرة لسداد الديون المستحقة أو إكمال الدراسة لأبناء الأسر خلال عام ٢٠٢١ م	٩٠-٩٠ ✓	٩٠-٨٠ □
الهدف الثاني	ترميم عدد ٤ منازل للأسر المعوزة خلال عام ٢٠٢١ م	٩٠-٩٠ □	٩٠-٨٠ □
الهدف الثالث	توريد عدد ٦٧٢ وايت ماء للأسر المسجلة خلال عام ٢٠٢١ م	٩٠-٩٠ ✓	٩٠-٨٠ □
تقييم الموردين للمشروع			
المورد الأول	سليم عيضة الزلفي	٩٠-٩٠ ✓	٩٠-٨٠ □
المورد الثاني	جود الإسكان	٩٠-٩٠ ✓	٩٠-٨٠ □



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المورد الثالث	أوقاف صالح الراجحي	١٠٠-٩٠ ✓	٩٠-٨٠ □	٨٠-٧٠ □	٧٠ أقل من □
إيضاحات					
* تفريج الكربة:					
- تم صرف مبلغ ١٢٥٠٠٠ ريال ، كإعانة إيجار استفاد من خلالها عدد ٨ أسر					
- كما تم صرف ٤٢٥٠٠ ريال تفريج كربة مشروطة لعدد ٨٥ أسرة بمبلغ ٥٠٠ ريال / أسرة .					
- تم سداد دين للمستفيد : قليل محمد راجح الزلفي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال .					
- تم رفع حالة للمستفيدة : سمر حميد الطويرقي (إعانة دراسة) ، وتم رفضها من قبل لجنة المخصصات .					
- تم رفع ٣ طلبات إعانات سداد دين للمستفيدين : أحمد عائش الزيني ، وماهر حامد الغربي ، ومحسنه محسن الحسني ، وتم رفضها من قبل اللجنة .					
- تم استلام طلب سداد فواتير علاج للمستفيد : عباد عابد محمد الحساني ، وفواتير سداد كهرباء للمستفيدة : عيده عبدالله عطية الحساني ، وتم رفض الطلبين لأن المشروعين ليسا من ضمن المشاريع التي تقدمها الجمعية .					
* ترميم المنازل:					
- تم رفع إعانة ترميم منزل عدد ثلاث طلبات ترميم منازل للمستفيدين : سعديه سعد عبدالله الطويرقي ، و عبيدالله حاسن عبدالله القرشي ، وسعد خلف الله معيش الحساني ، وتم رفض جميع الطلبات من قبل لجنة المخصصات .					
* سقيا الماء:					
- تم توريد ماء السقيا لخزانات المستفيدين بواقع ٧٦٧ وايت خلال العام .					
- تم توريد ماء السقيا لخزانات الجمعية خلال العام على النحو التالي:					
. ١٢ وايت لخزان الغديرين .					
. ٢٤ وايت ماء لخزان الشرقة .					
. ٢٤ وايت ماء لخزان الشريف .					
. ٨٦ وايت ماء لخزان بلاد طويرق .					
- تم صرف مبلغ ١٢٠٨٥٠ ريال على السقيا .					
* دعم المشروع :					
- تم دعم المشروع بمبلغ ٣٤٢٤٠ ريال من أوقاف صالح الراجحي ، تم صرف كامل المبلغ .					
- تم دعم المشروع بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال من جود للإسكان ، تم صرف مبلغ ١٥٠٠٠ ريال وترحيل المتبقي للعام القادم .					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- تم دعم المشروع بمبلغ ٤٢٩١٩٤ ريال من التجار والأفراد ، تم صرف مبلغ ٣٩٦٢٥٠ ريال وتحويل المتبقي للعام القادم .

* المصاريف التشغيلية للمشروع :

- بلغت المصاريف التشغيلية للمشروع ١٤٠١٠٧ ريال .

ملاحظات للتحسين والتطوير	عقبات واجهت المشروع
العمل على وضع شرط على المورد بضرورة توفير البديل في حال التعطل .	توقف وايتات الماء عن التوريد لخزان بلاد طويرق بسبب عطل في الناقلات
الاتفاق مع مؤسسة مقاولات لعمل التقدير للترميم وعمل الترميم مباشرة بعد موافقة اللجنة .	التأخر في تقدير تكلفة الترميم .
العمل على وضع شرط على المورد بضرورة توفير البديل في حال التعطل .	توقف وايتات الماء عن التوريد لخزان بلاد طويرق بسبب عطل في الناقلات
العمل على الترميم أو إيجاد آلية أخرى للترميم .	عدم الانتهاء من ترميم منازل المستفيدين السابقين .
العمل على رفع إعانات سداد الديون للوصول إلى ٢٥ % من الدين في حال وجدت الإمكانية المالية للجمعية	قلة الإعانة الموجه لسداد الديون
آلية الصرف على المشروع	
☐ ذاتي من الجمعية ☒ تجار وداعمين ☒ مؤسسات مانحة ☒ حكومي ☐ أخرى (.....)	
الميزانية	
٤٣٠٤٥٧ ريال	

مدير المشاريع

الاسم : محمد عبد الله المنصوري

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٢١ م

مسئول المشروع

الاسم : أ. نجوى فلاح الجميعي

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٢١ م

خاص بالمدير التنفيذي : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

العمل على ترميم الخزان

المدير التنفيذي : السيد محمد الرضاوي