

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## نموذج اقبال مشروع

|                           |                                                                                                                                                                        |                  |                 |                |              |              |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| اسم المشروع               | السلال الغذائية                                                                                                                                                        |                  | تاريخ التقرير   |                | ٢٠٢٢/٠٢/٢١ م |              |       |
| علاقته بالهدف الاستراتيجي | رعاية الأسر معيشياً                                                                                                                                                    |                  |                 |                |              |              |       |
| المشرف على المشروع        | رئيس قسم تنمية الموارد المالية ( ياسر النجمي )                                                                                                                         |                  |                 |                |              |              |       |
| أرقام التواصل             | ٠٥٦٩٨٨٧٨٨٧ - ٠١٢٧٣٧٧٣١١ تحويله ١٠٣                                                                                                                                     |                  |                 |                |              |              |       |
| علاقته بالجمعية           | <input type="checkbox"/> عضو <input checked="" type="checkbox"/> موظف <input type="checkbox"/> معرف <input type="checkbox"/> متطوع <input type="checkbox"/> أخرى ..... |                  |                 |                |              |              |       |
| المستهدفون                | الأسر المسجلة في الجمعية                                                                                                                                               | المستهدف         | ١٥٠٠ سلة غذائية | المتحقق        | ٣٢٣٢ سلة     | نسبة الانجاز | ٢١٥ % |
|                           |                                                                                                                                                                        |                  | ٣٧٥ سلة رمضان   |                | ٣٧٥ سلة      |              | ١٠٠ % |
| مدة المشروع               | سنة كاملة                                                                                                                                                              | اعتبارا من تاريخ |                 | ٢٠٢١ / ١ / ١ م |              |              |       |
| النطاق الجغرافي للمشروع   | جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا                                                                                                                                   |                  |                 |                |              |              |       |
| الهدف الأول               | توزيع عدد ١٥٠٠ سلة غذائية للأسر المسجلة في الجمعية خلال عام ٢٠٢١ .                                                                                                     |                  | ٩٠ - ١٠٠ ✓      | ٩٠ - ٨٠ □      | ٨٠ - ٧٠ □    | أقل من ٧٠ □  |       |
|                           | توزيع عدد ٣٧٥ سلة رمضان للأسر المسجلة في الجمعية خلال عام ٢٠٢١ .                                                                                                       |                  | ٩٠ - ١٠٠ ✓      | ٩٠ - ٨٠ □      | ٨٠ - ٧٠ □    | أقل من ٧٠ □  |       |
| تقييم المورد              |                                                                                                                                                                        |                  | ممتاز           | جيد جدا        | جيد          | ضعيف         |       |
| المورد الثالث             | مركز الخليس التجاري                                                                                                                                                    |                  | ٩٠ - ١٠٠ ✓      | ٩٠ - ٨٠ □      | ٨٠ - ٧٠ □    | أقل من ٧٠ □  |       |



جمعية  
أبواب الخير  
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
برقم (٣٩٩)



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

| إيضاحات                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| * الربع الأول :                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| - تم توزيع عدد ٩٠٠ سلة غذائية عينية من قبل شركة سابك ، والداموك ، وعبدالكريم السالمي مقدرة بمبلغ ٢٤٠٠٠٠ ريال.                                                                                                                                           |                                                                                             |
| * الربع الثاني :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| - تم توزيع عدد ١٤٨٥ سلة غذائية ، منها عدد ٤١٣ سلة ذاتياً من الجمعية بمبلغ ١٠٣٢٥٠ ريال ، وعدد ١٠٧٢ سلة عينية عن طريق الداعمين ( سابك ، العطير ، عبدالكريم السالمي ، صالح الراجحي ، ورثة بافيل ، خالد الطويرقي ، بندر المشيخي ) مقدرة بمبلغ ٢٠١٤٠٠ ريال . |                                                                                             |
| * الربع الثالث :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| - تم توزيع ٧٧٢ سلة ، منها ٣٨٢ سلة كويون من الخليس بمبلغ ٩٥٥٠٠ ريال ، و ٣٩٠ سلة عينية من (عبد الكريم السالمي ، وموظفو سابك ) مقدرة بمبلغ ٦٣٥٧٠ ريال .                                                                                                    |                                                                                             |
| * الربع الرابع :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| - تم توزيع عدد ٤٥٠ سلة عينية عن طريق سابك ، عبد الكريم السالمي مقدرة بمبلغ ٧٦٢٢١ ريال .                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| * المصاريف التشغيلية للمشروع :                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| - بلغت المصاريف التشغيلية للمشروع ١١٧٨٦٣ ريال .                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| * دعم المشروع :                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| - تم دعم المشروع بمبلغ ٣٠٧٩٢٨ ريال من الوزارة ، تم صرف مبلغ ١٤٨٧٥٠ ريال وترحيل المتبقي للعام القادم .                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| - تم دعم المشروع بمبلغ ٢٦٥٤٨٠ ريال من التجار والأفراد ، تم صرف مبلغ ١٦٧٨٦٣ ريال وترحيل المتبقي للعام القادم .                                                                                                                                           |                                                                                             |
| - تم استلام سلال كتبرعات عينية تقدر قيمتها بمبلغ ٥٨١١٩١ ريال .                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| عقبات واجهت المشروع                                                                                                                                                                                                                                     | ملاحظات للتحسين والتطوير                                                                    |
| تأخر بعض الأسر في عملية الاستلام للسلات الغذائية .                                                                                                                                                                                                      | الاستفادة من المعرفين في توزيع السلالات على الأسر التي لم تحضر لاستلام الإعانات المخصصة لهم |
| عدم مناسبة موعد التوزيع الصباحي لبعض الأسر                                                                                                                                                                                                              | فتح يوم للتوزيع المسائي يتوافق مع الدوام المسائي لأمين المستودع                             |



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

|                                                                                                                                                                                                                             |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| الاتصال المباشر بالمستفيدين الذين لم يحضروا لاستلام السلالات ،<br>مع إمكانية الاستفادة أيضاً من المعرفين في التوزيع أو إبلاغ<br>المستفيدين .                                                                                |             | - تعطل موقع الرسائل sms . |
| <input type="checkbox"/> ذاتي من الجمعية <input checked="" type="checkbox"/> تجار وداعمين <input checked="" type="checkbox"/> مؤسسات مانحة <input checked="" type="checkbox"/> حكومي <input type="checkbox"/> أخرى ( .... ) |             | آلية الصرف على المشروع    |
| نقدي                                                                                                                                                                                                                        | ٣١٦٦١٣ ريال | الميزانية                 |
| عيني                                                                                                                                                                                                                        | ٥٨١١٩١ ريال |                           |
| الإجمالي                                                                                                                                                                                                                    | ٨٩٧٨٠٤ ريال |                           |

مدير المشاريع

الاسم : د. محمد عبدالله المنصوري

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٢١ م

مسئول المشروع

الاسم : أ. ياسر عبدالله الصحمي

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٢١ م

خاص بالمدير التنفيذي : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيذكم بالتالي :

تفعيل لتوزيع الحاي لمدة يوم في ١٢/٢٠٢٢

المدير التنفيذي : نبذ / عبد الرضا  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٢١ م