


نموذج تقرير متابعة مشروع

نموذج محرم : ۱۳۰

اسم المشروع	إعانة	التقرير رقم	١ / ٢٠٢٤ م.
تاريخ التقرير	٢٠٢٤/٠٥/١٥ م	مستول المشروع	إبراهيم الثبيتي
وحدة القياس	أسره	المستول عن المشروع	أماني الزعيب
المستهدف	١٢	المتحقق	٠
الميزانية	صفر	نسبة الانجاز	٠ %
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☒ تجار وداعمين ☒ مؤسسات مانحة ☒ حكومي ☐ أخرى		
إيضاحات			
* تم تسويق المشروع وتحصيل خلال الربع الأول مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال. * لم يتم شراء وتوزيع الأجهزة بسبب تأخير اعتماد الأسماء. * ميزانية المشروع: - - الإيرادات: بلغت إيرادات المشروع خلال العام مبلغ وقدره ٢٨٠٩٩٨ ريال: - تسويق المشروع من دعم المتبرعين مبلغ وقدره: (١٥٠٠٠ ريال). - تبرعات مرحله من العام الماضي مبلغ وقدره (٢٦٥٩٩٨ ريال). من دعم منصة إحسان. - المصروفات : - لا يوجد مصروفات خلال الربع الأول.			
عقبات واجهت المشروع	فرص للتحسين والتطوير		
تأخر في اعتماد الأسر المستفيدة من المشروع	الالتزام بمهام و مواعيد الخطة التشغيلية على حسب المخطط له ا		

مستول المشروع / عبد المحسن السالمي ، التاريخ ٠٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤ م ، التوقيع: 

خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيديكم بالتالي :

✓ نفيدهم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه .

❏ نفيديكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

□ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي :


مدير المشروع : الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م التوقيع :

خاص بالمدير التنفيذي : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله بن حامد الثبتي - لتاريخ ... / ... / ٢٠٠٠ م التوقيع :
٤٤٥١٥

نموذج محرم: ۱۳۰

اسم المشروع	إعانة	التقرير رقم	٢٠٢٤ / ٣ م	
تاريخ التقرير	١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م	مسئول المشروع	قسم المستودع	
وحدة القياس	إعانة (جهاز كهربائي)	المسئول عن المشروع	عبد المحسن السالمي	
المستهدف	١٢	المتحقق	١٧	نسبة الانجاز ١٤٢ %
الميزانية	١٧١٢٤ ريال			
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☒ تجار وداعمين ☐ مؤسسات ماثحة ☐ حكومي ☐ أخرى			
إيضاحات				
* تم توزيع عدد ١٧ جهاز لعدد ١٢ أسرة بمبلغ وقدره ١٧١٢٤ ريال خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ م على النحو التالي: (عدد ٢ تلاجة بمبلغ إجمالي ٢٩٤٤ ريال - عدد ٥ غسالات بمبلغ إجمالي ١٩٥٥ ريال - عدد ٣ أفران بمبلغ إجمالي ٣٤٥٠ ريال - عدد ٧ مكيفات بمبلغ إجمالي ٨٧٧٥ ريال) .				
* تم توزيع الإعانة والاستلام من المستودع.				
*بلغت مصروفات المشروع خلال الربع الثالث من العام مبلغ وقدره ١٧١٢٤ ريال .				
عقبات واجهت المشروع		فرص للتحسين والتطوير		

مسؤول المشروع / عبد المحسن السالمي، التاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، التوقيع: 

خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع فنيكم بالتالي:

- ☐ ✓ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه.
☐ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

☐ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي:

مدير المشروع: الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م التوقيع:

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي:

شعبه دانی مبارک است که در این دنیا و آخرت

أَمْلِكْ لِي سَقَرًا بِأَحْسَنِهِ وَيَسْطُورُ رَفْعَكُمْ بِ

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله بن حامد الثبيتي - لتاريخ ٣٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م التوقيع :

الرقم : ٢٠٢٤ / ٣
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٦ م



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٣٠

نموذج تقرير متابعة مشروع

اسم المشروع		السلال الغذائية		التقرير رقم		٢٠٢٤ / ٣ م	
تاريخ التقرير		٢٠٢٤/١٠/٠٦ م		مسئول المشروع		قسم المستودع	
وحدة القياس		سلة		المسئول عن المشروع		عبد المحسن السالمي	
المستهدف		٤٦٨		المتحقق		٤١٠	
الميزانية		١٠٠٦٩٥ ريال					
آلية الصرف على المشروع		□ ذاتي من الجمعية ✓ تجار وداعمين ✓ مؤسسات مانحة ✓ حكومي □ أخرى					
إيضاحات							
*تم توزيع السلال الغذائية على النحو التالي: - ○ عدد ٤٥ سلة عينية من مصنع الجليل قدرت بمبلغ ٧٣٣٥ ريال. ○ عدد ١١ سلة عينية من مؤسسة الغويري الخيرية قدرت بمبلغ ٢٧٥٠ ريال. ○ عدد ٥ سلال من الجمعية قدرت بمبلغ ١٢٥٠ ريال دعم من تجار وداعمين ○ عدد ٣٢٨ سلة عينية تم شراؤها عن طريق الجمعية بمبلغ وقدره ٨٢٠٠٠ ريال دعم تجار وداعمين. ○ عدد ٢١ كوبون شراني من مؤسسة الحليس الخيرية قدرت بمبلغ ٦٣٠٠ ريال دعم من منصة إحسان. ○ عدد ١٠٠ شرنك ماء من مؤسسة الحليس قدرا بمبلغ ٥٠٠ ريال. ○ عدد ٧ كراتين تمر تبرع من محمد العمران قدرت بمبلغ ٥٦٠ ريال. *إجمالي عدد السلال ٣٨٩ سلة غذائية، وإجمالي عدد الكوبونات الشرائية ٢١ كوبون. * بلغت مصروفات المشروع خلال الربع الثالث من العام مبلغ وقدره ١٠٠٦٩٥ ريال .							
عقبات واجهت المشروع				فرص للتحسين والتطوير			
-				-			

مسؤول المشروع / عبد المحسن السالمي، التاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٦ م ، التوقيع :

خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيديكم بالتالي :

☒ نفيديكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه.

☐ نفيديكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

☐ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي:

مدير المشروع: الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٦ م التوقيع :

الرقم : ٢٠٢٤ / ٣
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٦ م



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

بشأن مزمعة العمل على ما تم إعلانه من قبل الإدارة العامة
مراجعة الإدارة العامة ومناقشة الموضوع

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله بن حامد الشبتي - لتاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٦ م التوقيع :

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا

نموذج محرم : ١٣٠

نموذج تقرير متابعة مشروع

اسم المشروع	السلال الغذائية	التقرير رقم	١ / ٢٠٢٤ م
تاريخ التقرير	٢٠٢٤/٠٥/٠٩ م	مستول المشروع	عبد المحسن السالمي
وحدة القياس	سلة	المستول عن المشروع	أمامي الزعيب
المستهدف	٤٦٨	المتحقق	٤٦٨
	(الرمضانية) ٤٦٨		٥٨٧
الميزانية	٢٩٨٤٥٠ ريال		
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☒ تجار وداعمين ☒ مؤسسات مانحة ☒ حكومي ☐ أخرى		
إيضاحات			
تم توزيع السلال الغذائية على النحو التالي :- - عدد ١٥ سلة عينية من بندر المشيخي قدرت بمبلغ ٣٧٥٠ ريال. - عدد ٧٨ سلة عينية من أوقاف صالح الراجحي الخيرية قدرت بمبلغ ١٩٥٠٠ ريال. - عدد ٥٧ سلة عينية من مؤسسة الغوييري الخيرية قدرت بمبلغ ١٤٢٥٠ ريال. - عدد ٥٢ سلة عينية من الشيخ عبد الله المطلق قدرت بمبلغ ١٣٠٠٠ ريال. - عدد ٨٩ سلة عينية من أبناء صالح الراجحي ووالدتهم قدرت بمبلغ ١٣٢٥٠ ريال. - عدد ٢٥ سلة عينية من مؤسسة محمد سعيد بافيل قدرت بمبلغ ٧٥٠٠ ريال. - عدد ٧٢٦ كويون شرابي تم شراؤها عن طريق الجمعية بمبلغ وقدره ٢٢٣٢٠٠ ريال تم دعمه من منصة إحسان الوطنية. - عدد ١٣ كويون شرابي من مؤسسة الحليس الخيرية قدرت بمبلغ ٣٩٠٠ ريال. إجمالي عدد السلال ٣١٦ سلة غذائية، وإجمالي عدد الكويونات الشرائية ٧٣٩ كويون. عدد أفراد الأسر المستفيدة من المشروع (١٥٨٢ فرد).			
عقبات واجهت المشروع	فرص للتحسين والتطوير		
تأخر بعض الأسر في عملية استلام السلام	العمل على الاتصال المباشر مع المستفيدين الذين لم يحضروا ومعرفة سبب عدم الاستلام		

مسؤول المشروع / عبد المحسن السالمي، التاريخ ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٩ م ، التوقيع :

(Signature)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيذكم بالتالي :

☒ نفيذكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه.

☐ نفيذكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

☐ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي :

مدير المشروع : الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م التوقيع :

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيذكم بالتالي :

بالتالي نفيذكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله بن حامد الثبتي - لتاريخ ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م التوقيع :



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م
المرفقات :

نموذج تقرير متابعة مشروع

نموذج محرم : ١٣٠

اسم المشروع	الكفالات	التقرير رقم	١ / ٢٠٢٤ م
تاريخ التقرير	٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م	مستول المشروع	إبراهيم الشبيبي
وحدة القياس	أسره ويتيم	المستول عن المشروع	أمني الزعيب
المستهدف	٤٣٥	المتحقق	٤٠٦
الميزانية	٣٣	نسبة الانجاز	٩٢ %
آلية الصرف على المشروع	ذاتي من الجمعية	✓ تجار وداعمين	✓ مؤسسات مانحة
إيضاحات	✓ حكومي	✓ أخرى	
* تم تغذية الأسر والأيتام خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (٤٧٢٧٢٥ ريال) على النحو التالي : شهر (يناير) بمبلغ وقدره (١٥٥٢١٣ ريال) على النحو التالي: عدد ٣٦ يتيم من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٢٨٨٥٠ ريال - عدد ٢٣٩ أسرة من دعم اعانة الوزارة بمبلغ وقدره ٧١٧٠٠ ريال - عدد ١٦٠ أسرة من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٤٨٠٠٠ ريال - عدد ١٥ يتيم من دعم وقف الملوان بمبلغ وقدره ٣٥٦٣ ريال (دعم إضافي) - دعم المصروف المدرسي لعدد ١٤ أسر أيتام بمبلغ وقدره ٣١٠٠ ريال. شهر (فبراير) بمبلغ وقدره (١٦٢٠٥٦ ريال) على النحو التالي: عدد ٣٦ يتيم من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٢٦٠٥٠ ريال - عدد ٢٣٩ أسرة من دعم اعانة الوزارة بمبلغ وقدره ٧١٧٠٠ ريال - عدد ١٦٣ أسرة من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٤٨٩٠٠ ريال - عدد ٦ يتيم من دعم وقف الملوان بمبلغ وقدره ٢١٠٦ ريال (دعم إضافي) - دعم المصروف المدرسي لعدد ١٥ أسر أيتام بمبلغ وقدره ٣٣٠٠ ريال. شهر (مارس) بمبلغ وقدره (١٥٥٤٥٦ ريال) على النحو التالي: عدد ٣٦ يتيم من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٢٨٠٥٠ ريال - عدد ٢٥٣ أسرة من دعم اعانة الوزارة بمبلغ وقدره ٧٥٩٠٠ ريال - عدد ١٥٣ أسرة من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٤٥٩٠٠ ريال - عدد ٦ يتيم من دعم وقف الملوان بمبلغ وقدره ٢١٠٦ ريال (دعم إضافي) - دعم المصروف المدرسي لعدد ١٧ أسر أيتام بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ريال. جميع الأسر مكفولين وعددهم ٤١٦ أسره حيث أن المستهدف ٤٣٥ أسره مما أدى إلى انخفاض مؤشر نسبة الإنجاز. و جميع الأيتام مكفولين وعددهم ٣٦ يتيم. بلغت مصروفات المشروع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (٤٧٢٧٢٥ ريال).			
عقبات واجهت المشروع	فرص للتحسين والتطوير	لا يوجد	لا يوجد

مسؤول المشروع / إبراهيم عواض الشبيبي ، التاريخ ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م ، التوقيع :



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

خاص بإدارة المشاريع : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيدكم بالتالي :

✓ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه .

□ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي :

□ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي :

مدير المشروع : الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م التوقيع :

خاص بالمدير التنفيذي : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

بجوار مدرم والهدا

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله بن حامد الشبتي - لتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م التوقيع :

الرقم : ٢٠٢٤ / ٢
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٩ م



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٣٠

نموذج تقرير متابعة مشروع

اسم المشروع	الكفالات	التقرير رقم	٢٠٢٤ / ٢ م
تاريخ التقرير	٢٠٢٤/٠٩/ ٠٩ م	مسئول المشروع	قسم الكفالات
وحدة القياس	أسره ويتيم	المستول عن المشروع	إبراهيم الشبيبي
المستهدف	٤٣٥	المتحقق	٣٨٩
	٣٣		٣٦
			نسبة الانجاز
			٨٩ %
			١٠٩ %
الميزانية			٤٥١,١٦٨ ريال
آلية الصرف على المشروع			☐ ذاتي من الجمعية ☒ تجار وداعمين ☒ مؤسسات مانحة ☒ حكومي ☐ أخرى
إيضاحات			
* تم تغذية الأسر والأيتام خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (٤٥١,١٦٨ ريال) على النحو التالي: - * شهر (إبريل) بمبلغ وقدره (١٥٠,٩٥٦ ريال) على النحو التالي: عدد ٣٦ يتيم من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٢٨٠٥٠ ريال - عدد ٢٢٩ أسرة من دعم اعانة الوزارة بمبلغ وقدره ٦٨٧٠٠ ريال - عدد ١٦٣ أسرة من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٤٨٩٠٠ ريال - عدد ٦ أيتام من دعم وقف الملوان بمبلغ وقدره ٢١٠٦ ريال (دعم إضافي) - دعم المصروف المدرسي لعدد ١٦ أسر أيتام بمبلغ وقدره ٣٢٠٠ ريال. * شهر (مايو) بمبلغ وقدره (١٥٤,٢٥٦ ريال) على النحو التالي: عدد ٣٦ يتيم من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٣١٩٥٠ ريال - عدد ٢٢١ أسرة من دعم اعانة الوزارة بمبلغ وقدره ٦٦٣٠٠ ريال - عدد ١٦٩ أسرة من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٥٠٧٠٠ ريال - عدد ٦ يتيم من دعم وقف الملوان بمبلغ وقدره ٢١٠٦ ريال (دعم إضافي) - دعم المصروف المدرسي لعدد ١٦ أسر أيتام بمبلغ وقدره ٣٢٠٠ ريال. * شهر (يوليو) بمبلغ وقدره (١٤٥,٩٥٦ ريال) على النحو التالي: عدد ٣٦ يتيم من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٢٨٠٥٠ ريال - عدد ٢٣٠ أسرة من دعم اعانة الوزارة بمبلغ وقدره ٦٩٠٠٠ ريال - عدد ١٥٩ أسرة من دعم الكفلاء بمبلغ وقدره ٤٦٨٠٠ ريال - عدد ٦ يتيم من دعم وقف الملوان بمبلغ وقدره ٢١٠٦ ريال (دعم إضافي) . ♦ جميع الأسر مكفولين وعددهم (٣٨٩) أسره حيث أن المستهدف (٤٣٥) أسره مما أدى إلى انخفاض مؤشر نسبة الإنجاز. - وجميع الأيتام مكفولين وعددهم ٣٦ يتيم. ♦ بلغت مصروفات المشروع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره (٤٥١,١٦٨ ريال) .			
عقبات واجهت المشروع		فرص للتحسين والتطوير	
لا يوجد		لا يوجد	

مسئول المشروع / إبراهيم عواض الشبيبي ، التاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٩ م ، التوقيع:

الرقم : ٢٠٢٤ / ٢

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٩ م



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيدكم بالتالي :

✓ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه .

□ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

□ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي :

مدير المشروع: الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٩ م التوقيع:

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
والشريعة الإسلامية

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله بن حامد الشبتي - لتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٩ م التوقيع:



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٣٠

نموذج تقرير متابعة مشروع

اسم المشروع	تفريع كربه	التقرير رقم	٢٠٢٤/١
تاريخ التقرير	٢٠٢٤/٠٧/٠٢ م	مستول المشروع	نجوى الجميعي
وحدة القياس	اسره	المستول عن المشروع	قسم البحث الاجتماعي
المستهدف	١٠ المتحقق	١١	نسبة الانجاز ١١٠٪
الميزانية	٩٨,٠٠٠ ريال		
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☒ تجار وداعمين ☐ مؤسسات مانحة ☒ حكومي ☐ أخرى		
إيضاحات			
تم رفع ١٣ اعانة سداد ايجار للأسر المستفيدة من الجمعية والمقيمين بمنازل ايجار للاعتماد من لجنة المخصصات خلال النصف الأول من ٢٠٢٤ تم استبعاد اسرتين لعدم تطابق المعلومات المقدمة بما هي عليه على ارض الواقع، تم تعليق اعانة فائزة راشد سمحان الحمدان ولم يتم الاعتماد حتى تاريخه تم اعتماد عشر اعانات وصرفت للمبالغ لهم كالتالي:			
محمد عقاب حامد الزلفي : ١٠,٠٠٠ ريال	حمود سحيم حمود العبيدي: ١٠,٠٠٠ ريال		
اميره عبد الله سرور الطويرقي: ١٠,٠٠٠ ريال	سلمه مرزوق فرج الطويرقي : ٨,٠٠٠ ريال		
اميره عبد المعين عبد الله النمري: ١٠,٠٠٠ ريال	مرزوق سحيم حمود العبيدي: ١٠,٠٠٠ ريال		
منال علي خضر الطويرقي: ١٠,٠٠٠ ريال	مليحه عباد عابد الطويرقي: ١٠,٠٠٠ ريال		
حمديه سالم محمد الزلفي: ١٠,٠٠٠ ريال	نور زايد رده العبيدي: ١٠,٠٠٠ ريال		
تم منح مستفيدتين وحدات سكنيه من قبل الإسكان التنموي : - المستفيدة : عواطف قدري مهران : استلمت الوحدة السكنية . - المستفيدة : قبول مساعد جوير الزلفي : اعتذرت عن استلام الوحدة بسبب البعد المكاني للوحدة عن الخدمات وعن أبنائها وحاجتها الدائم لهم			
عقبات واجهة المشروع	فرص للتحسين والتطوير		
تقديم معلومات غير مطابقة لأرض الواقع من بعض المستفيدين مما أدى إلى إعادة الدراسة والبحث لأكثر من مرة	العمل على بيانات محدثة بشكل دائم أثناء وخلال البحث الميداني للأسر		
عدم اتخاذ القرار النهائي بشأن الأسرة التي لديها استثناءات ما أدى إلى تعليق بعض المعاملات	ضم الحي الواقع فيه مقر الجمعية إلى نطاق الجمعية ليصبح ضمن حي الغمير , حتى تحل مشكلة الملفات المستثناة للأسر الساكنة في الحي		

مسؤول المشروع : نجوى فراج الجميعي ، التاريخ : ٢٠٢٤ م التوقيع :

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيذكم بالتالي:

☒ نفيذكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه.

☐ نفيذكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

☐ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي:

مدير المشاريع :

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيذكم بالتالي :

.....

.....

المدير التنفيذي :

.....

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٧٧

نموذج متابعة فرص التحسين

فرصة التحسين	العمل على بيانات محدثة بشكل دائم أثناء وخلال البحث الميداني	المشروع	تفريع كرية
المشكلة التي تساهم في حلها	تقديم معلومات غير مطابقة لأرض الواقع من بعض المستفيدين مما أدى إلى إعادة الدراسة والبحث لأكثر من مرة	مسؤول التنفيذ	نجوى الجميعي
تاريخ التنفيذ	٢٠٢٤ / ٠٧ / ١٠	التاريخ المتوقع لانتهاء	٢٠٢٤ / ٠٨ / ٣٠
أنشطة العمل بالتفصيل	تحديد مواعيد تحديث البيانات حسب الجدول الزمني والتأكد من المعلومات التي يقدمها المستفيد من خلال البحث الميداني وأخذ الإقرار من المستفيد بعدم تطابق المعلومات وعلى ذلك يستبعد		

مدير المشاريع: أماني حمود الزعيب التاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ١٧ م التوقيع:

خاص بمسؤول التنفيذ: بعد الاطلاع على فرصة التحسين أعلاه نفيدكم بالتالي:

☒ نفيدكم بالبدء في تطبيق الفرصة.

☐ نفيدكم بصعوبة البدء في تطبيق الفرصة للأسباب التالية:

مسؤول المشاريع:

خاص بإدارة المشاريع: بعد المتابعة لتنفيذ فرصة التحسين ، نفيدكم بالتالي :

.....

مدير المشاريع:

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

.....

المدير التنفيذي:

الرقم : ٢٠٢٤ / ١
التاريخ : ١١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٣٠

نموذج تقرير متابعة مشروع

اسم المشروع	تمكين	التقرير رقم	١ / ٢٠٢٤ م
تاريخ التقرير	١١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	مستول المشروع	قسم المشاريع
وحدة القبس	متدرب	المستول عن المشروع	أمانى الزعيب
المستهدف	عدد المؤهلين لسوق العمل	٢٥	١٤
	عدد الأنشطة المقدمة	٤	٤
الميزانية	٣٦,٩٧١ ريال		
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☐ تجار وداعمين ☐ مؤسسات مانحة ☒ حكومي (منصة إحسان الخيرية) ☐ أخرى		
إيضاحات			
استكمال الدورات السابقة التي انطلقت في نهاية عام ٢٠٢٣ م وتم خلالها الانتهاء من تدريب ٦ متدرب ومتدربة في دورة (٥ دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص - ١ متدربة في اللغة الإنجليزية) وتم صرف مكافأة نهاية التدريب لجميع المتدربين بمبلغ وقدره: (١٨٠٠ ريال). عمل استبيان لأبناء الأسر التابعين لحصر رغباتهم في التدريب والتوظيف وتم الانتهاء منه واعتماده من قبل الإدارة التنفيذية. حصر الراغبين في التوجه لسوق العمل مباشرة والبالغ عددهم ٤ من التابعين والتواصل مع شركة بارنز وعمل المقابلة الوظيفية ولم يتم قبولهم وذلك لعدم أهليتهم للوظيفة وشركة للحراسات الأمنية في مركز صحي شهرار وتم عمل المقابلة الوظيفية ولم يتم قبولهم حتى تاريخه بسبب عدم وجود شواغر في الوقت الحالي. تم تدريب عدد ٨ متدربات في النصف الأول بمعهد الدراسات الحديثة للتدريب على النحو التالي: (عدد ١ متدربة في دورة أخصائي مايكروسفت أوفيس - عدد ٥ متدربين في دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص ومازال على مقاعد الدراسة + ٥ استخدام الحاسب في الأعمال المكتبية - عدد ٣ متدربين في اللغة الإنجليزية ومازال على مقاعد الدراسة) تم تسجيل وقبول متدرب في دبلوم إدارة الموارد البشرية لمدة سنتين ونصف (أونلاين) ابتداء من شهر ١ محرم في معهد النجاح للتدريب العالي. تم تسجيل ٥ متدربين للنصف الثاني في دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص + استخدام الحاسب في الأعمال المكتبية - اللغة الإنجليزية. تم التواصل مع الأستاذ صالح الشلوي من شركة منصة حاضنة التوظيف وعمل الاجتماع والاتفاق مبدئياً على تدريب وتمكين وتوظيف أبناء الأسر من خلال إرسال بيان يكشف أسماء التابعين للتواصل معهم وحصر النتائج المرجوة للراغبين وعليه يتم توقيع العقد معهم. تم دعم مبلغ المواصلات عدد ٢ متدربات خلال فترة تدريبهم لمدة ستة أشهر بمبلغ ٧٠٠ ريال شهرياً للمتدربتين. بلغت مصروفات المشروع إجمالاً خلال النصف الأول مبلغ وقدره ٣٦,٩٧١ ريال.			
عقبات واجهة المشروع	فرص للتحسين والتطوير		
عدم رغبة المتدربين في الدورات بعد التسجيل في الاستبيان	العمل على حوافز تقدم لهم أثناء وبعد الانتهاء من الدورة		
عدم قبول الراغبين بالتوظيف في شركة بارنز لعدم أهليتهم بالمقابلة الوظيفية	بناء على شروط الجهات الخاصة بالتوظيف يتم عمل ورش عمل توعويه وتطويرية تأهلهم لاجتياز المقابلة الوظيفية أو الاتفاق مع شركة تدريب وتوظيف متخصصة تؤهلهم لسوق العمل		

مسؤول المشروع / أمانى حمود الزعيب، التاريخ ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م ، التوقيع :

الرقم : ٢٠٢٤ / ١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١١ م



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيذكم بالتالي:
✓ نفيذكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه.

□ نفيذكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:
□ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي:

مدير المشروع : الأستاذة / أماني حمود الزعيب - لتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٤ م. التوقيع :

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيذكم بالتالي:

نفيذكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:
□ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي:
المدير التنفيذي :





جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ١٧٧

نموذج متابعة فرص التحسين

فرصة التحسين	بناء على شروط الجهات الخاصة بالتوظيف يتم عمل ورش عمل توعوية وتطويرية تأهلهم لاجتياز المقابلات الوظيفية أو الاتفاق مع شركة تدريب وتوظيف متخصصة تؤهلهم لسوق العمل	المشروع	تمكين
المشكلة التي تساهم في حلها	عدم قبول الراغبين بالتوظيف في شركة بارنز لعدم أهليتهم بالمقابلة الوظيفية	مسؤول التنفيذ	أمانى الزعيب
تاريخ التنفيذ	١١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	التاريخ المتوقع لانتهاء	٣١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م
أنشطة العمل بالتفصيل	تم الاتفاق والتعاقد مع شركة حاضنة التوظيف بتدريب وتأهيل أبناء المستفيدين لسوق العمل وإيجاد فرص وظيفية للراغبين بالتوظيف		

مدير المشاريع: أمانى حمود الزعيب التاريخ ١١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م - التوقيع:

خاص بمسؤول التنفيذ: بعد الاطلاع على فرصة التحسين أعلاه نفيديكم بالتالي:

✓ نفيديكم بالبدء في تطبيق الفرصة.

□ نفيديكم بصعوبة البدء في تطبيق الفرصة للأسباب التالية:

مسؤول المشاريع: أمانى حمود الزعيب التاريخ ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م - التوقيع:

خاص بإدارة المشاريع: بعد المتابعة لتنفيذ فرصة التحسين، نفيديكم بالتالي:

..... السيد/ة
.....

مدير المشاريع: أمانى حمود الزعيب التاريخ ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م - التوقيع:

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيديكم بالتالي :

.....

المدير التنفيذي : التاريخ : ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م التوقيع:

الرقم : ٢٠٢٤ / ١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٥ م



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٣٠

نموذج تقرير متابعة مشروع

اسم المشروع	سقى الماء	التقرير رقم	٢٠٢٤ / ١
تاريخ التقرير	٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٥	مستول المشروع	إدارة المشاريع
وحدة القياس	أسره	المستول عن المشروع	أمانى الزعيب
المستهدف	٢٠١	المتحقق	٢٢٩
الميزانية	١٦٢٩٤٢ ريال	نسبة الانجاز	١١٤ %
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☐ تجار وداعمين ☐ مؤسسات مانحة ☒ حكومي (منصة إحسان الخيرية) ☐ أخرى		
إيضاحات			
* بلغ ٢٢٩ عدد الأسر المستفيدة من المشروع خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ م عدد ٨٠٠ توريد سقى على النحو التالي : - (عدد ٦٠ أسرة في الشقة والشريف عدد ٢٨ أسره في الغديرين، عدد ٧٣ أسره في قرى وادي محرم والهدا، عدد ٦٨ أسره في الطائف).			
* تم توريد ماء السقى على النحو التالي : - تم توريد مياه السقى لمنازل المستفيدين بواقع ٦٧٩ وايت خلال النصف الأول. - تم تعبئة الخزانات العامة للجمعية خلال النصف الأول بواقع ٥٣ رد في جميع الخزانات. - تم توريد ٦٨ براده لمنازل المستفيدين خلال النصف الأول على النحو التالي : (عدد ٦٨ براده + ٢٧٢ دبه ماء) - تم تعبئة الدبات لمنازل المستفيدين بواقع ٢٣٧٦ كويون.			
* تم صرف مبلغ وقدره ١٦٢٩٤٢ ريال على مشروع سقى الماء إجمالاً يشمل خزانات منازل المستفيدين والخزانات العامة وتعبئة البرادات خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ م و منها : (٤٩ براده + ٢٣٦ دبه = بمبلغ ١٨٩٤٨ ريال تم الشراء ولكن لم تصرف إلا خلال النصف الثاني).			
* المصروفات :			
* بلغت مصروفات المشروع إجمالاً خلال النصف الأول مبلغ وقدره ١٦٢٩٤٢ ريال.			
عقبات واجهه المشروع	فرص للتجسين والتطوير		
مسؤول المشروع / أمانى حمود الزعيب، التاريخ ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٥ م ، التوقيع :			

خاص بإدارة المشاريع: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه والمتابعة الميدانية للمشروع نفيدكم بالتالي:

✓ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة في التقرير أعلاه.

□ نفيدكم بصحة البيانات المذكورة مع ملاحظة التالي:

□ بحاجة البيانات المذكورة إلى التعديل في التالي:

مدير المشروع: الأستاذة / أمانى حمود الزعيب - لتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٨ / ١٤ م - التوقيع :

الرقم: ٢٠٢٤ / ١
التاريخ: ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا



خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي:

.....

.....
المدير التنفيذي : التاريخ ٨ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م التوقيع :

