



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ١٣١

نموذج اقفال مشروع

اسم المشروع	وقف الخير	تاريخ التقرير	٢٠٢٢/٠٢/٢٤ م				
علاقته بالهدف الاستراتيجي	تحقيق الاستقرار المالي						
المشرف على المشروع	رئيس قسم المحاسبة / سلطان الثبيتي						
أرقام التواصل	٠٥٥٦١٢٦٦٧٠ ت ٧٣٧٣١١-٠١ تحويلة ١٠٥						
علاقته بالجمعية	☐ عضو ☒ موظف ☐ معرف ☐ متطوع ☐ أخرى						
المستهدفون	نسبة الإيرادات الثابتة	المستهدف	١١ %	المتحقق	%	نسبة الانجاز	%
مدة المشروع	سنة كاملة	اعتبارا من تاريخ	٢٠٢٠ / ١ / ١ م				
النطاق الجغرافي للمشروع	منطقة مكة المكرمة						
تقييم إنجاز أهداف المشروع							
الهدف الأول	الوصول إلى نسبة ١١ % من الإيرادات الثابتة إلى عموم الإيرادات بنهاية ٢٠٢١ م						
تقييم الموردین للمشروع							
المورد الأول	وقف الأصالة	١٠٠-٩٠	٩٠-٨٠	٨٠-٧٠	٧٠	ضعيف	جيد
إيضاحات							
- وقف الأصالة هو المورد الوحيد للإيرادات الثابتة في الجمعية .							
- وقف الأصالة لم يتم بدعم الجمعية بأي مبلغ خلال عام ٢٠٢١ م .							
- لم يتم اتخاذ أي خطوات في موضع بناء وقف جديد للجمعية بسبب الأوضاع المالية .							
- بعد عمل لوحة على مقر الجمعية الحالي لاستقبال الأفكار الاستثمارية ، استقبلت الجمعية بعض الأفكار ولكنها لا تتواءم مع تطلعات							

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الجمعية .	
عقبات واجهت المشروع	ملاحظات للتحسين والتطوير
التأخر في اتخاذ قرار نوع الاستثمار للموقع الحالي	اتخاذ قرار نهائي حيال المبنى الحالي .
آلية الصرف على المشروع	☐ ذاتي من الجمعية ☐ تجار وداعمين ☐ مؤسسات مانحة ☐ حكومي ☐ أخرى (.....)
الميزانية	لا يوجد

مدير المشاريع
 الاسم: محمد عبداللهم المنصوري
 التوقيع: 
 التاريخ: ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م

مسئول المشروع
الاسم : أ. سلطان معيوف الشبي
التوقيع :
التاريخ : ٢٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

خاص بالمدير التنفيذي : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي :

المدير التنفيذي : *محمد علي* التاريخ ٢٥/٠٤ م التوقيع : *محمد علي*