

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

نموذج محرم : ١٣١

نموذج اقفال مشروع

اسم المشروع	سقى الماء	تاريخ التقرير	١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م
علاقته بالهدف الاستراتيجي	رعاية الأسر إغاثياً		
المشرف على المشروع	قسم البحث الاجتماعي: الأستاذة نجوى الجميعي		
أرقام التواصل	٠١٢٧٣٧٧٣١١ - ٢٠١		
علاقته بالجمعية	عضو ☒ موظف ☐ معرف ☐ متطوع ☐ أخرى		
المستهدفون	الأسر المسجلة بالجمعية	المستهدف	١٧٦
مدة المشروع	سنة كاملة	اعتباراً من تاريخ	١ / ١ / ٢٠٢٣ م
النطاق الجغرافي للمشروع	جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا		
تقييم إنجاز أهداف المشروع	ممتاز	جيد جداً	جيد
الهدف الأول	استفادة عدد ١٧٦ أسرة مسجلة في الجمعية من المشروع خلال عام ٢٠٢٣ م	٩٠ - ١٠٠ ✓	٨٠ - ٩٠ □
تقييم الموردين للمشروع	ممتاز	جيد جداً	جيد
المورد الأول	مؤسسة سليم الزلفي	٩٠ - ١٠٠ □	٨٠ - ٩٠ □
المورد الثاني	مؤسسة نور الطائف للمياه الصحية	٩٠ - ١٠٠ ✓	٨٠ - ٩٠ □
إيضاحات			
* بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع خلال العام عدد ٢٢٧ أسرة على النحو التالي: - (عدد ٥٨ أسرة في الشقة والشريف عدد ٣٠ أسرة في الغديرين، عدد ٢٩ أسرة في قرى وادي محرم والهدا، عدد ١١١ أسرة في الطائف).			
* تم توزيع ماء السقى لخزانات منازل المستفيدين بواقع ٩٩٢ وايت خلال العام.			
* تم تعبئة الخزانات العامة للجمعية خلال العام بإجمالي ١١٢ رد في جميع الخزانات خلال العام.			
* تم توزيع ماء السقى (برادات) لمنازل المستفيدين بواقع ١١٠ خلال الربع الرابع من العام على النحو التالي: (عدد ١١٠ برادة - عدد ٤٤٠ جالون ماء - عدد ٢٧٥٠ كوبون).			
* تم التعاقد مع مؤسسة نور الحوية لتحلية المياه وذلك لتوريد المياه الخاصة بالبرادات (الدبات والكوبونات) إلى منازل المستفيدين وتم استفادة عدد ١١٠ أسرة خلال النصف الثاني من العام.			
* في شهر مايو من ٢٠٢٣ لوحظ عدم تطابق المياه الموردة للأسر للمواصفات والمقاييس المتفق عليها مع المورد حيث لوحظ ارتفاع نسبة الأملاح في المياه بعد عمل الاختبارات والتحليل لها مما أدى إلى إيقاف عملية صرف المبالغ المالية في شهر مايو لعدد ٩٠ رد.			
* تم توفير برادات المياه للمستفيدين على النحو التالي: عدد ٥٥ برادة تم شراؤها من مؤسسة نسام صيف، وعدد ٥٥ برادة تم استلامها تبرع عيني من جمعية ثناء وعدة متبرعين.			
تم صرف مبلغ وقدره ١٦٣٢٣٠ ريال على مشروع سقى الماء إجمالاً يشمل خزانات منازل المستفيدين والخزانات العامة وتعبئة البرادات من خلال توريد ١٢٣٣ رد خلال العام.			
* تم عمل صيانة لجميع خزانات المياه العامة خلال العام بتكلفة مالية تقدر بمبلغ ١٤٨٠ ريال.			

التاريخ

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



* ميزانية المشروع:

* الإيرادات:

- بلغت إيرادات المشروع خلال العام مبلغ وقدره (١٢٩٧٥٩٠ ريال) وتم دعمه كلاً من:

- تم دعم المشروع بمبلغ وقدره ١٦٤٣٤٠ ريال من دعم المتبرعين.

- تبرعات مرحلة من العام الماضي بمبلغ وقدره ١١٣٣٢٥٠ ريال من دعم منصة إحسان الخيرية ومؤسسة العنود الخيرية ومتبرعين.

* المصروفات:

* بلغت مصروفات المشروع إجمالاً خلال العام مبلغ وقدره ٢٥٧٠٨٥ ريال على النحو التالي:

- تم صرف المشروع بمبلغ وقدره ١٧٣٤٠ ريال من دعم مؤسسة العنود الخيرية وذلك مقابل تعبئة الخزانات وصيانتها.

- تم صرف المشروع بمبلغ وقدره ١٤٧٣٧٠ ريال من دعم منصة إحسان الخيرية وذلك مقابل توريد المياه لمنازل المستفيدين وشراء وتعبئة الدبابات والبرادات.

- تم صرف مبلغ وقدره ٩٢٣٧٥ ريال مقابل المصروفات الإدارية والتشغيلية.

ملاحظات للتحسين والتطوير	عقبات واجهت المشروع
العمل على جعل عملية الطلب والحجز عن طريق الجمعية والمتابعة اليومية للطلبات مع المورد لضمان وصول الماء خلال ٢٤ ساعة للمستفيد	تأخر مورد الماء في إيصال لبعض المستفيدين بعد الحجز
آلية الصرف على المشروع	
الميزانية	

مدير المشاريع

الاسم : أ. أماني حمود الزعبي

التوقيع :

التاريخ : ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

مسئول المشروع

الاسم : أ. نجوى فراج الجمعي

التوقيع :

التاريخ : ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

خاص بالمدير التنفيذي: بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيدكم بالتالي:

محمود دانت مبارككت من مزيه الجمل آملينه ليهستمر رايحه

المدير التنفيذي : الأستاذ / عبد الله حامد الشبي - التاريخ ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

