



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ١٣١

نموذج اقبال مشروع

اسم المشروع	تحسين	تاريخ التقرير	٢٤/٠٢/٢٠٢٢ م				
علاقته بالهدف الاستراتيجي	تطوير بيئة العمل المادية						
المشرف على المشروع	قسم الصيانة الأستاذ / سلطان معيوف النبتي						
أرقام التواصل	٠٥٠٠١٨٨٣٥٢ ت ٠١-٧٣٧٧٣١١ تحويله ١٠٦						
علاقته بالجمعية	☐ عضو ☒ موظف ☐ معرف ☐ متطوع ☐ أخرى						
المستهدفون	البيئة الداخلية	المستهدف	٩٠ %	المتحقق	٧٣ %	نسبة الانجاز	٨١ %
مدة المشروع	سنة كاملة	اعتبارا من تاريخ	١/١ / ٢٠٢١ م				
النطاق الجغرافي للمشروع	مقر جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا						
تقييم إنجاز أهداف المشروع							
الهدف الأول	تحسين البيئة الداخلية في الجمعية بنسبة ٩٠ % خلال عام ٢٠٢١ م	٩٠-١٠٠	٩٠-٨٠ ✓	٨٠-٧٠	٧٠-٨٠	٧٠-٨٠	٧٠-٨٠
تقييم الموردين للمشروع							
المورد الأول	مؤسسة الليزر للحاسبات	٩٠-١٠٠ ✓	٩٠-٨٠	٨٠-٧٠	٧٠-٨٠	٧٠-٨٠	٧٠-٨٠
إيضاحات							
- المستهدف في الخطة تراكمي من العام الماضي .							
- خلال العام الماضي ٢٠٢٠ م وصلت نسبة التحسينات ٧٠ % ، وزادت النسبة في هذا العام ٣ % .							
- تم عمل الصيانة للمكاتب والكراسي الموجودة في الجمعية ، وكذلك الإنارة الداخلية والخارجية للجمعية ، وشاشة العرض ، وثلاجة التبريد ، بتكلفة ٥٠٠٠ ريال .							
- أقر مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع على تقييم الأصول السابقة في الجمعية للعمل على استبدالها وتغيير الأثاث السابق .							



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- بعد إقرار مجلس الإدارة تم تبديل عدد ٩ أجهزة كمبيوتر للموظفين وصالة الاجتماعات .

* المصاريف التشغيلية للمشروع :

- بلغت المصاريف التشغيلية للمشروع ١٣٥٧ ريال .

ملاحظات للتحسين والتطوير	عقبات واجهت المشروع
العمل على استكمال العمل على توصية مجلس الإدارة بتقييم الأصول والعمل على استبدالها	وجود بعض الأصول التي لم يتم العمل على استبدالها مثل المكاتب والكراسي ودواليب حفظ الملفات
العمل على استكمال توفير الأجهزة لبقية الموظفين	عدم شمول جميع الموظفين بأجهزة الحاسب الجديدة
آلية الصرف على المشروع	
✓ ذاتي من الجمعية ✓ تجار وداعمين □ مؤسسات مانحة □ حكومي □ أخرى (.....)	
الميزانية	
٦٣٥٧ ريال	

مدير المشاريع

الاسم محمد. محمد عبدالله المنصوري

التوقيع

التاريخ : ٢٤ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

مستول المشروع

الاسم : أ. سلطان معيوف التبيتي

التوقيع

التاريخ : ٢٤ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

خاص بالمدير التنفيذي : بعد الاطلاع على التقرير أعلاه نفيديكم بالتالي :

التاريخ : ٢٠٢٢ م

المدير التنفيذي :